



Szymany, 23.06.2015

Nr postępowania WIM.BZ.0812.1.2015

**- Wykonawcy -
Ubiegający się o udzielenie
zamówienia**

Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), doprecyzowuje następujące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn. :

„Adaptacja pomieszczeń wieży kontroli ruchu lotniczego dla służb nawigacyjnych”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

18. Wykonawca zgłasza iż terminy nałożone przez Zamawiającego dla wykonania całości zadania I oraz II, które stanowią przedmiot zamówienia, są krótsze niż przewiduje prawo budowlane w sprawie wydania samej decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. do 65 dni. W związku z tym Wykonawca zwraca się o zmianę terminów wykonania ww. zadań I i II na uwzględniające obowiązujące przepisy oraz realny czas wykonania robót budowlanych, tj. przynajmniej koniec września 2015.

Odpowiedź

Terminy realizacji przedmiotowego zamówienia wynikają z harmonogramu realizacji całego zakresu robót na lotnisku.

W przypadku gdy wystąpią okoliczności o których mowa w paragrafie 15 ust 1 lit .e) „udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy” strony umowy będą mogły zmienić termin realizacji umowy. , z tym że w terminie do 15 08.2015 r musi być możliwość udostępnienia wieży dla montażu systemu TETRA

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 18.

Z uwagi na zapisy art. 35 Ustawy PB zamawiający określa termin zakończenia robót zadania nr 1 i 2 na 1 października 2015 z tym ,że Wykonawca udostępni front robót dla wykonawcy sytemu TETRA do 15 sierpnia 2015 r.