

1. Opracowanie map do celów projektowych terenu Portu Lotniczego w Szymanach dla potrzeb rozbudowy w ramach projektu pn. "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013".

- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - 16.02.2012 r.
  - Otwarcie ofert - 06.03.2012 r.
  - Rozstrzygnięcie przetargu - 11.04.2012 r.
  - Podpisanie umowy z wykonawcą - 19.04.2012 r.
  - Termin realizacji zadania - 17.08.2012 r.
- 

2. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn.: *Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury* zapisanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - 12.03.2012 r.
  - Otwarcie ofert - 26.03.2012 r.
  - Rozstrzygnięcie przetargu - 05.04.2012 r.
  - Podpisanie umowy z wykonawcą - 11.04.2012 r.
  - Termin realizacji zadania - 16.11.2012 r.
- 

3. Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury (zapisanego w Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013) oraz wykonanie analizy potencjału rynkowego, strategii rozwoju połączeń oraz prognozy ruchu lotniczego lotniska regionalnego w Szymanach

- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - 26.03.2012 r.
  - Otwarcie ofert - 05.04.2012 r.
  - Rozstrzygnięcie przetargu - 25.04.2012 r.
  - podpisanie umowy z wykonawcą - 02.05.2012 r.
  - Termin realizacji opracowania analizy - 01.07.2012 r.
  - Termin realizacji studium wykonalności - 28.11.2012 r.
-