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Numer Postępowania: WIM.431.5.2014 
 
Zamawiający: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. 
zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 

0000399439 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 

Sądowego, 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z. późn.zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na Roboty budowlane pn.:  
  
„ Budowa pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy 
radionawigacyjnej ILS/DME, na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  ramach 
realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – 
zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”  

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
45000000  - Roboty budowlane 
45235100-4 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk 
45235200-5 Roboty w zakresie budowy pasów startowych 
 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych 
45235300-6 Roboty w zakresie budowy lotniskowych pasów manewrowych 
45235310-9 Roboty budowlane w zakresie dróg do kołowania 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45314300-4 Instalowanie Infrastruktury Okablowania 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 
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komunikacyjnych  
45231300 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

odprowadzenia  ścieków 
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 
45213330-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych  

związanych z transportem lotniczym. 
 32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne. 
 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne  i kontrolne. 
 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
 45262300-4  betonowanie. 
 45262210-6 fundamentowanie. 
 45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane. 
 45232330-4 wznoszenie masztów antenowych. 
 45223210-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali. 
 32344250-3   instalacje radiowe. 
 34963000-5 system lądowania wg przyrządów (ILS). 
 34965000-9 radiodalmierz (DME). 
 80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 
 
 

ZATWIERDZAM 
 

/-- dr inż. Leszek Krawczyk 
Prezes Zarządu 

 
Szymany, dnia 02 kwietnia 2014  
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DEFINICJE  
 

• „SIWZ” –należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, 

• „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst pierwotny Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, tekst jednolity Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm..; zwaną dalej ustawą PZP), 

• „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
niniejszym postępowaniu. 

• „Zamawiający” – należy przez to rozumieć „Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowaną w 
Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

• „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w 
Rozdziale III niniejszej SIWZ; 

• „Postępowanie” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia 
prowadzone w trybie ustawy PZP przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ. 

• „Inżynier Kontraktu” – należy przez to rozumieć (zgodnie z terminologią FIDIC) osobę 
fizyczną, osobę prawną odpowiedzialną za prowadzenie zadań w Imieniu Zamawiającego 
zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Kontraktowych dla Budowy dla Robót 
Inżynieryjno-Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego. 

 
 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

4 
 

 
 
 

Specyfikacja niniejsza zawiera  
 
Lp. Oznaczenie Tomu  Nazwa Tomu 
1 Tom I Instrukcja dla Wykonawców 
2 Tom  II Kontrakt 
3 Tom  III Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych” dla  zadania I 
4 Tom  IV Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania II 
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TOM I 
 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
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Rozdział I 
Nazwa i siedziba Zamawiającego 
 
„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, 
Siedziba :    Szymany150, 12-100 Szczytno, Polska.  
Numer Regon:  281345971  
Numer NIP:   7451842294 
Tel.:    +48 89 623 19 76 
Fax:    +48 89 623 19 76 
Strona internetowa:  www.szymanyairport.pl 
Adres poczty elektronicznej: biuro@szymanyairport.pl 
 
Rozdział II 
Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało umieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu. 
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
− Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – nr 2014/S 065-111667 z dnia 02.04.2014 r. 
− strona internetowa Zamawiającego – www.szymanyairport.pl 

− miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego.  
 
3. Treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na 

swojej stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.  

4. Na wniosek Wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni niniejszą specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.  

 
Rozdział III  
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Dane Ogólne 
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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego, następujących poniżej określonych zadań:  
 
a)Zadanie I - Budowa pola wzlotów 
b)Zadanie II - Opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME   
 
 
2.  
Zadanie I  
W ramach realizacji zadania I Wykonawca ma zrealizować następujące, poniżej określone prace:  

 
1. Część lotniskowo-drogowa 

1.1. Droga startowa (DS), droga kołowania (DK), płaszczyzny postoju samolotów i śmigłowców 

1.2. Drogi techniczne, pożarowe, patrolowe, place postojowe dla sprzętu obsługi technicznej 
lotniska 

2. Część elektryczna 

2.1. Przyłącze elektroenergetyczne lotniska (st-3) wraz z robotami remontowymi istniejącej 
stacji st-3 

2.2. Oświetlenie nawigacyjne i sieci elektroenergetyczne 

3. Część sanitarna 

3.1. Sieć wodociągowa – doprowadzająca wody z hydroforni zlokalizowanej w rejonie 
zabudowy po zachodniej stronie lotniska do hydroforni po wschodniej stronie lotniska (rejon 
terminala pasażerskiego) 

3.2. Kolektor ściekowy – odprowadzenie ścieków z rejonu zabudowy po zachodniej stronie 
lotniska do przepompowni ścieków po wschodniej stronie lotniska wraz z przepompownią 
ścieków. 

3.3. Sieć kanalizacji deszczowej – odprowadzenie ścieków z ds, pps, terminala pasażerskiego, 
peronu kolejowego oraz dróg technicznych zlokalizowanych w rejonie terminala.  

3.4. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wraz z odwodnieniem płyty postojowej przy 
budynku strażnicy. 

3.5. Przyłącza sieci cieplnej budynków  w tym min. LSP, wartowni. 

 
4. Część konstrukcyjno-budowlana 

        4.1       budowa wartowni 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

8 
 

 
5. Część teletechniczna- sieci teletechniczne na terenie  

6. Przyłącza wartowni, strażnicy LSP i zbiornika p. poż. 

 
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu (bilans terenu) 

 

- powierzchnia lotniska w granicach ogrodzenia – 3 224 500 m² 

 
·  istniejące  – DK        32 427  m2 

– PPS -  A      6 034  m2 
B    27 400  m² 
C      7 767  m² 
D      7 790  m2 

                                             Razem       81 418  m² 
 

·  projektowane m² 

– DS modernizacja  120 000 
– DS wydłużenie     36 802 
– DK         8 950 
– PPS      17 735 
– DT      25 410 
– D.PPOŻ. 02       4 715 
– D.PPOŻ. 20       3 417 
– D.P (patrolowa)    26 001 
- PPS (strażnica)          946  
 
RAZEM    243 976  m2 

   
  powierzchnia zabudowy wartowni        480 

 OGÓŁEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE (w tym zabudowy) 
 81 418 + 243 976 + 480 = 329 394 m² 
 
    TERENY ZIELONE ( powierzchnia biologicznie czynna) 
 3 224 500 – 325 874 = 2 898 626 m² , co stanowi  ca 90% powierzchni lotniska. 

 
ZBIORNIK PPOż podziemny prefabrykowany DN5600 

 
Odcinek A- Przyłącze energetyczne  wraz z remontem stacji ST3. 

Etap 1 wykonanie robót  
Etap 2 podłączenie przyłącza  do  złącza docelowego w budynku wiaty technicznej. 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

9 
 

 
Odcinek B - sieci sanitarne tzn. sieć wodociągowa , kolektor ściekowy, sieć kanalizacji deszczowej 

Odcinek C – Droga startowa, Droga kołowania, Płaszczyzny Postoju Samolotów i śmigłowców 

Odcinek D –Drogi techniczne, pożarowe, patrolowe i place  postojowe dla sprzętu obsługi 
technicznej lotniska 

Odcinek E – oświetlenie nawigacyjne i sieci elektroenergetyczne 

Odcinek F – Wartownia 
Odcinek G – siec teletechniczna 

Odcinek H- przyłącza  i zbiornik ppoż. 
Etap I –  do strażnicy LSP wraz z wykonaniem zbiornika ppoż. 
Etap II- pozostałe w tym i  do wartowni 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera TOM III SIWZ – dokumentacja projektowa  
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych” 
 
Zadanie II  
W ramach zadania II wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową  
– dokumentację wykonawczą (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz. 2072 z późń. zm.) dla  pomocy radionawigacyjnej ILS/DME na 
terenie Portu Lotniczego Szczytno – wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego odpowiednich 
uzgodnień (w tym z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej), oraz wybudowaniem obiektu 
budowlanego zgodnie z zaakceptowaną, zaprojektowaną dokumentacją projektową i uzyskanymi 
pozwoleniami.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom IV SIWZ  - program funkcjonalno-
użytkowy dla Zadania II  
 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie z 
uwzględnieniem wszystkich aspektów formalnych, na podstawie wszelkich informacji aktualnych 
na dzień realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu  Wykonawca, na koszt 
własny, zobowiązany będzie do:  
 a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
b) zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie  realizacji, 

inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z  docelową organizacją 
ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostać  sporządzona w wersji elektronicznej w 
formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Szczytnie.  

c) sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich  niezbędnych, 
posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych  robót towarzyszących 
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wymaganych przepisami, Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych,  

d)  zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na  zewnątrz 
terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń   i obiektów tymczasowych robót. 
W przypadku nienależytego utrzymywania porządku  na terenie budowy lub też w jego 
otoczeniu Zamawiający zastrzega sobie prawo  uporządkowania jego lub jego otoczenia 
własnym staraniem i obciążenia kosztami tych prac Wykonawcę, po wcześniejszym 
jednorazowym pisemnym wezwaniu  Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie 
zastosowaniu się przez Wykonawcę do  wezwania w ciągu 2 dni roboczych,  

e) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii  
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

f) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  środowiska w 
miejscu robót i jego otoczeniu,  

g) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym  ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  oraz wymaganiom 
określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych,  

h)   zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia  zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo budowlane,  

i) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną w ilości dwóch 
egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom 
DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu,  

j) zawiadomienia poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu robót budowlanych (zgodnie z 
wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji), w imieniu Zamawiającego;  

k) wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie 
placu budowy lub poza nim. 

l) złożenia do odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego wniosku wraz z wymaganymi 
przepisami prawa załącznikami i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwolenie na użytkowanie.  

 
5.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego 
przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 
przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, 
użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki 
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć 
metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o 
parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 
odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w 
SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że równoważne metody, materiały, urządzenia, 
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systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, 
urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia za pomocą znaków 
towarowych, patentów, pochodzenia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na 
okres min  60 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 
(wydania Świadectwa Przejęcia Robót) oraz po odbiorze końcowym wystawi kartę gwarancyjną. 
7.   Prace będące przedmiotem niniejszego kontraktu wykonane będą zgodnie z: 

Zadanie I -  Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót Inżynieryjno-Budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 
oraz pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r. przygotowane i opublikowane przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils – FIDIC) Tekstem obowiązującym jest tłumaczenie polskie, wydanie 2008  
przez SIDIR  
oraz  
Zadanie II - Warunkami Kontraktowymi dla urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla 
Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych 
Projektowanych przez Wykonawcę czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 oraz pierwsze 
wydanie w języku angielskim 1999 r. przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – 
FIDIC) Tekstem obowiązującym jest tłumaczenie polskie, wydanie 2008  przez SIDIR. 

8. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w ramach projektu inwestycyjnego pn. : 
„Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na 
lata 2007 – 2013” W ramach w/w projektu inwestycyjnego  równolegle prowadzone będą prace 
budowlane w zakresie budowy budynku Terminala Portu Lotniczego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, budowa ogrodzenia, rozbiórki i adaptacja istniejących budynków administracyjno-
gospodarczych. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac we współpracy z 
wykonawcami pozostałych robót inwestycyjnych.   
9. Lotnisko Mazury w Szymanach znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na którym obowiązują przepisy Uchwały nr XV/284/12 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1450). 
10. Lotnisko znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony 
ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka – kod obszaru PLB 280007 
11. Przy  prowadzeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić Decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach 
w ramach projektu indywidualnego pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  wydaną przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WOOŚ 
4230.2.2012.JC24 dostępną na stronie internetowej 
http://szymanyairport.pl/userfiles/gallery/decyzja_srodowiskowa.pdf 
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12.W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją części I przedmiotu zamówienia sprawować 
będzie Inżynier Kontraktu – konsorcjum firm EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług 
Ekologicznych sp. z o. o. , EKOINWESTYCJE sp. z o. o.  
 
Rozdział IV 
Termin wykonania zamówienia 
 
1. Zadanie I  

1.1 Odcinek A- Przyłącze energetyczne  wraz z remontem stacji ST3: 
 
a)Etap 1 wykonanie robót - 6 tygodni od dnia podpisania umowy 
 
b)Etap 2 podłączenie przyłącza  do  złącza docelowego w budynku wiaty technicznej. – do dnia 1 
lipca 2015 r. 
 
1.2. Odcinek B - sieci sanitarne tzn. sieć wodociągowa , kolektor ściekowy , sieć kanalizacji 
deszczowej -do dnia 1 listopada 2014 r. 
 
1.3. Odcinek C – droga startowa, Droga kołowania, Płaszczyzny Postoju Samolotów i śmigłowców 
– do dnia 1 listopada 2014 r.  
 
1.4. Odcinek D –Drogi techniczne, pożarowe, patrolowe i place  postojowe dla sprzętu obsługi 
technicznej lotniska – do dnia 1 czerwca 2015 r.  

 
1.5. Odcinek E – oświetlenie nawigacyjne i sieci elektroenergetyczne do dnia 1  kwietnia 2014 r.  
 
1.6. Odcinek F – Wartownia  - do dnia 1  sierpnia 2015r.  
 
1.7. Odcinek G – sieć teletechniczna - do dnia 1 listopada 2014r.  
 
1.8. Odcinek H- przyłącza  i zbiorni ppoż. : 
 
a)Etap I –  do strażnicy LSP wraz z wykonaniem zbiornika ppoż. –do dnia 1 maja 2014 
 
b)Etap II-  pozostałe w tym i do wartowni - do dnia 1 sierpnia 2015 
 
2. Zadanie II  
 

2.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie dostosowany przez Wykonawcę do terminu 
wykonania robót związanych z rozbudową drogi startowej oraz będzie następował Etapowo, przy 
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czym Zamawiający wyznacza następujące nieprzekraczalne terminy realizacji dla poszczególnych 
etapów: 

2.2. Site survey, oraz określenie miejsc lokalizacji urządzeń– 1 miesiąc od dnia podpisania 
umowy 

2.3.Dokumentacja projektowa dla ILS/DME tj. projekty wykonawcze wraz z wszelkimi 
opracowaniami koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy oraz prawidłowej eksploatacji 
obiektu radionawigacyjnego ILS/DME – 3 miesiące od dnia podpisania umowy; 

2.4.Budowa obiektu ILS/DME wraz z niezbędną infrastruktur ą techniczną w zakresie 
określonym w umowie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń radionawigacyjnych 
ILS/DME oraz przeprowadzenie szkoleń, -do dnia 30.03.2015r. 
 
2.5.Rejestracja urządzeń w Rejestrze Lotniczych Urządzeń Naziemnych ULC - 3 miesiące 
licząc od dnia uruchomienia urządzeń, lecz nie później niż do dnia 30.06.2015r. 

3. Pełen zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zostanie zakończony w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31  sierpnia 2015r. 

 
Rozdział V 
Oferty częściowe 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  
 
Rozdział VI 
Zamówienia uzupełniające  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach 
określonych w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy do wysokości 5% wartości zamówienia podstawowego. 
  
Rozdział VII 
Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
 
Rozdział VIII 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

 
1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,  a dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 
Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  Wykonawca 
zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   warunku   dokonana 
będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób 
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum: 
 
1)jedno zamówienie a polegające na: 
budowie 
lub  
przebudowie 
lub 
rozbudowie, 
-drogi lub parkingów, 
o nawierzchni betonowej, o powierzchni przekraczającej 10.000 m2. 

oraz  

2)jedną robotę budowlaną, która polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu pomocy radionawigacyjnej 
ILS/DME.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymującym się łącznie następującymi wskazanymi poniżej kwalifikacjami 
zawodowymi, wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym  odpowiadającymi funkcji, jaka 
zostanie im powierzona: 

I.  

a)Przedstawiciel Wykonawcy  
 
Doświadczenie zawodowe: 
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co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowalnych o wartości 
robót co najmniej 20.000.000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia  milionów złotych)na 
stanowisku/stanowiskach: 
Dyrektora Kontraktu 
lub 
Przedstawiciela Wykonawcy 
lub 
Kierownika Budowy 
lub 
Zastępcy Dyrektora Kontraktu 

- w tym przynajmniej na jednym zadaniu zrealizowanym zgodnie z warunkami FIDIC „Warunki 
Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego” oraz jednym zadaniu  zrealizowanym zgodnie warunkami FIDIC „Warunki 
kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i 
Mechanicznych ”   lub równoważnymi 

b) Kierownik Budowy : 

Kwalifikacje zawodowe: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności  
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 poz. 1409) 

Doświadczenie zawodowe: 

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,  

w tym: 
 
-na stanowisku Kierownika Budowy dla inwestycji polegających na realizacji robót budowlanych  
polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni betonowej o 
powierzchni powyżej 10 000 m2  

oraz  

-przynajmniej na jednym zadaniu zrealizowanym zgodnie z warunkami FIDIC „Warunki 
Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego” lub równoważnymi  

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji Przedstawiciela Wykonawcy i 
Kierownika Budowy. 
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II. 

a) Projektanci (zadanie II ) 

1) Projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

 Doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 2 lata doświadczenia w projektowaniu na stanowisku projektanta w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 

2) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 

 Kwalifikacje zawodowe: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń                            
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                     
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

 Doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 2 lata doświadczenia w projektowaniu na stanowisku projektanta                                
w specjalności w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                         
i elektroenergetycznych. 

. 
3) Projektant w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń  

 Kwalifikacje zawodowe: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

 Doświadczenie zawodowe: 
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 Nie mniej niż 2 lata doświadczenia w projektowaniu na stanowisku projektanta w 
specjalności telekomunikacyjnej. 

b) Kierownicy Robót 

1)  Kierownik robót drogowych: 

Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

Doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej  

2)  Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych: 

Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

Doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 

3) Kierownik robót elektrycznych: 

Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

Doświadczenie zawodowe: 
Nie mniej niż  2 letnie  doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

4) Kierownik robót teletechnicznych: 
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Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

Doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 
telekomunikacyjnej. 

5)  Kierownik robót wodno - kanalizacyjnych. 

Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie techniczne, uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

Doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

6)  Kierownik robót instalacji c.o.: 

Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 

Doświadczenie zawodowe: 

Nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych  

7)  Kierownik robót  ds. sieci i systemów informatycznych: 

Kwalifikacje zawodowe: 

Wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub telekomunikacji. 

Doświadczenie zawodowe: 
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Nie mniej niż 2 letnie doświadczenie w realizacji  wdrażania rozwiązań sieciowych oraz systemów 
nadzoru i kontroli. 

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji wymienionych w pkt. a) poz. 1-3 i pkt. 
b) poz. 1-7.  z zastrzeżeniem, że Wykonawca obowiązany jest przedstawić co najmniej 7 osób. do 
realizacji ww. obowiązków.   

UWAGA: 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do 
określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409),rozumie przez to również 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku a także wskazanych w punkcie d), jeśli wartości 
zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego 
polskiego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu 
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w 
którym zostanie on opublikowany. 

Przez warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub 
warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego 
krajów Unii Europejskiej np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV 
(Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska). 

 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
Wykonawca musi wykazać, że : 

1)  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40.000.000,00 zł. brutto 
(słownie: czterdzieści milionów złotych)  
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2)  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) 

 
3)  osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, przychód netto z prowadzonej działalności gospodarczej  w 
wysokości nie mniejszej niż 50.000.000 PLN rocznie (słownie: pięćdziesiąt milionów 
złotych) , 
 

 
1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.    

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  warunek ten 
musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie 

 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.  
 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. 
metody „spełnia/nie spełnia”. 
 

Rozdział IX 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 

VIII SIWZ, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i 
dokumentów: 

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa Rozdziale VIII 
ust. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa 
pełnomocnik lub oświadczenie może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b.) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa 
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każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 

c.) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
d.) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, i wartości, 
dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających  czy roboty te 
zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu 
stanowi załącznik nr  4 do SIWZ.  
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i 
złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku 
określonego w Rozdziale VIII pkt. 1.1 lit b . SIWZ  

     
e.) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik 
nr 5 do SIWZ. 

 
f.) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

   
g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 
h)  aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
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niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert:  

 
i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  

4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert;  
 

j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 
k) rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez  biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym  rachunku zysków 
i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia  sprawozdania 
finansowego - inne dokumenty określające obroty (rozumiane jako  przychody netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów) za okres ostatnich  trzech lat obrotowych, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten  okres, z których można uzyskać dane, o 
których mowa powyżej potwierdzające  spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. 
d) ppkt. 3) Rozdziału VIII IDW. 

 
l) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 
 
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w ust. 1 lit. c,g,h,j - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2) w ust. i) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy;  
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2a. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,  ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

 
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 pkt lit. a) i c) i oraz ust. 2 pkt 2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Dokument o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
6a. Na zasadzie §3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231) jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia,  Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. b), c), g) –j). 

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 

 
6b. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z 
danymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda także: 
 
1)w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – dokumentów 
wymienionych w ust 1 lit. f), k), l). 
2)dokumentów dotyczących.  
-zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.  
-sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia.  
-charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. 
-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów o których mowa w ust. 1 a, 1 b ,1d, 
1e, 6, które winne zostać złożone w oryginale oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień 
SIWZ.    

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2  kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

 
 
Rozdział X. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia, że oferowane 
urządzenia odpowiadają wymaganiom określanym w SIWZ   

1. Karty charakterystyczne oferowanych urządzeń ILS i DME (w języku polskim lub angielskim). 
    Karty charakterystyczne oferowanych urządzeń dostępowych, siłowni telekomunikacyjnych  

i konwerterów optycznych (w języku polskim). 

2. Oświadczenia producenta lub podmiotów uprawnionych z ramienia producenta urządzeń 
ILS/DME o udostępnieniu niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń oraz osób 
uprawnionych do instalacji i uruchomienia powyższych urządzeń (zgodnie z Załącznikiem nr 8 
do SIWZ) 

3. Ponadto dla urządzeń ILS/DME Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) Certyfikat potwierdzający zgodność urządzeń z wymaganiami w ICAO- Aeronautical 
Telecommunications, Annex 10 – To The Convention On International Civil Aviation, 
volume I (Radio Navigation Aids). 

b) Deklarację producenta urządzeń ILS/DME zgodności z wymaganiami Rozporządzenia nr 
552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 10.03.2004 r. w sprawie 
interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym, zwłaszcza  
z załącznikiem III powyższego rozporządzenia. 

c) Oświadczenie producenta urządzeń ILS/DME, iż oferowane urządzenia spełniają: 

- parametry oferowanych urządzeń umożliwiają przejście testów z powietrza zgodnie  
z dokumentem ICAO 8071; 

- oprogramowanie wykorzystywane w zaoferowanych pomocach nawigacyjnych jest 
wykonane i udokumentowane w sposób zapewniający spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa, zgodnie z dokumentem ESARR 6 Software In ATM Systems;  

(zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).    

4. Oświadczenie Wykonawcy iż oferowane urządzenia spełniają: wymagania określone 
zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 
1393) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 
12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych Dz.U.2013.121(zgodnie z 
Załącznikiem nr 9 do SIWZ.    

5. Wykaz części zamiennych do ILS/DME. 
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Oświadczenie producenta oferowanych urządzeń DME o dostępności skorzystania z serwisu 
pogwarancyjnego, oraz zapewnienia dostępu do części zamiennych do urządzeń zgodne ze wzorem 
stanowiącym (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ)   
 
 
Rozdział XI  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy a 

także postanowienia tej specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje się do odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa 
powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia oraz 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie 
prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
 
Rozdział XII 
Wadium 
 
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie  
   600.000,00  zł. (słownie : sześćset tysięcy złotych) 
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, dopuszczonych ustawą 

PZP:  
 

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 
620).  
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3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium 

przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze: 
 
                                        29 1240 6670 1111 0010 4180 6402 
(dowód przelewu dołączyć do oferty) z dopiskiem „ Przetarg na pole wzlotów i ILS” 
4. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty.  
 
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 

wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. 
 
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:  
a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ 

ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego 
udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,  
c) wskazanie sumy gwarancyjnej,  
d) określenie terminu ważności gwarancji,  
e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne 
żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, 
określone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
Rozdział XIII 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
 
1. Zamawiający przed zawarciem umowy żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 
należytego    wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie.  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego.  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wykonawcy.  

7.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. 

8. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

 
 
Rozdział XIV 
Wskazanie waluty właściwej dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia publicznego. 
 
Walutą wyłącznie właściwą dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia publicznego 
określonego w niniejszej SIWZ jest złoty polski (PLN). W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się 
inną walutą niż złoty polski zobowiązany jest do stosowania waluty złoty polski zgodnie z 
przelicznikiem wynikającym z tabeli kursów walut publikowanej przez Narodowy Bank Polski 
obowiązującej w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania (publikacji ogłoszenia o zamówieniu ). 
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego 
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
Rozdział XV  
Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
2.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta może zostać 

wypełniona maszynowo, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem lub komputerowo.  
4. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy 

stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do 
oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść a także 
forma odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 
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5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty. 

6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (z zastrzeżeniem 
pełnomocnictw). Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

7. Wszelkie zmiany lub poprawki naniesione przez wykonawcę w treści oferty muszą być 
parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.  

8. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Oferta a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą z 
właściwego rejestru lub innych dokumentów równoważnych. Upoważnienie osób podpisujących 
ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli 
upoważnienie takowe nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z 
oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione. 

 
10. Kompletna oferta musi zawierać: 
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ, 
b) formularz Cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do 

niniejszej SIWZ 
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 
d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 
e) pozostałe formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ. 
f) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonych dokumentów stwierdzających status prawny.  
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, 

h) pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ, 
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji. W takim przypadku Wykonawca powinien umieścić dokumenty, których treść 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w odrębnych, oddzielonych od pozostałej części oferty, 
kopertach lub w inny równoważny sposób, zawierających dopisek „INFORMACJE 
STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” lub oddzielić dokumenty, których treść 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób nie budzący wątpliwości co do ich zastrzeżenia. 

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. 

 
Rozdział XVI 
Zmiana lub wycofanie oferty 

 
1. Wykonawca jest uprawniony przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  
2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak 

składana oferta tj. w kopercie  oznakowanej dodatkowo dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie 
przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie "WYCOFANIE OFERTY". 

 
Rozdział XVII 
Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. 
2. Zamawiający, na co najmniej 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy niż 60 dni.  

3. Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu związania ofertą. 
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

 
Rozdział XVIII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać w miejscu : 12-100 Szczytno, Szymany 150 z dopiskiem: „Oferta w 
postępowaniu na roboty budowlane pn. : „Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

31 
 

opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu 
Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : 
„Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i 
Mazur na lata 2007 – 2013”  

2. Termin składania ofert: do dnia:  09.05.2014 roku do godz. 12.00. 
3. Termin otwarcia ofert: w dniu: 09.05.2014 roku o godzinie 12.30. 
4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za 

termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.  
5. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) 

oferty należy przesłać na adres: Warmia i Mazury Sp. z o.o., 12-100 Szczytno, Szymany 
150 z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.:  „„ Budowa pola 
wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy 
radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – 
Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”  

6. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu : 12-100 Szczytno, Szymany 150 
7. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do 

Zamawiającego. 
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

10. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 
Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy. 

 
Rozdział XIX 
Zwrot oferty  
 
1. W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania.  
 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

32 
 

Rozdział XX 
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
kryterium określone w Rozdziale XXIV. 
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
3. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i którzy 
zostali wykluczeni Zamawiający zawiadamia na zasadach wynikających z ustawy PZP. 
 
Rozdział XXI 
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania 

zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty Wykonawcy wraz z załącznikami, która 
musi zostać bezwzględnie złożona w formie pisemnej oraz uzupełnieniami dotyczącymi 
oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty),  Zamawiający i 
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła lub do adresata przed 
upływem terminu. 

4.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

5 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa ppkt. 5.  

8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 
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Rozdział XXII 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Kierownik Projektu – mgr inż. Jarosław Tomsia – tel./fax 89 6231976 
 
 
Rozdział XXIII 
Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cenę oferty należy obliczyć na formularzach cenowych stanowiących Formularz Nr 1A,  

a  następnie cenę oferty wpisać na formularzu oferty - Formularz Nr 1 liczbowo. Cena musi 
zawierać dane o podatku VAT.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 
występujących w formularzu cenowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w każdej pozycji 
oraz dokonywanie zmian w treści formularza spowoduje odrzucenie oferty za wyjątkiem omyłek 
o których mowa w  art. 87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może 
wprowadzić zmian do formularza cenowego.  

3. Cenę oferty stanowi wartość robót brutto określona w ostatniej pozycji formularza cenowego.  
4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i 
opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i 
warunki podane w niniejszej SIWZ. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.  

5. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu ceny 
ofertowej i informacyjny w zakresie kolejności robót, które wykonać ma wykonawca.   

6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i formularzu oferty winny być wyrażone w 
PLN, liczone do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)  

8. Podana w ofercie cena jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy, a wynagrodzenie ma 
charakter ryczałtowy. 

 
Rozdział XXIV 
Kryterium oceny ofert 
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1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym 
kryterium oceny ofert tj.: 
 
a)cena  – waga 85% - liczba punktów możliwych do otrzymania w kryterium - 85 
oraz 
b)okres gwarancji jakości w miesiącach – waga 10% - liczba punktów możliwych do otrzymania w 
kryterium – 10 
oraz 
c)termin realizacji zamówienia co do zadania I odcinków B,C,G  – waga 5 % - liczba punktów 
możliwych do otrzymania w kryterium – 5 
 
 
2. Ilość punktów w kryterium „cena” obliczana będzie na podstawie następującego wzoru: 
 
 
                         Najniższa cena brutto spośród badanych ofert  
   Ilość uzyskanych punktów =   --------------------------------------------------------------- x 85 = liczba punktów  

           Cena brutto badanej oferty      
 
Wynik działania wykonanego wg. powyższego wzoru zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 

3.Ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości w miesiącach”  obliczana będzie wg. 
następującego wzoru:  

 
        Okres gwarancji w  miesiącach w ofercie badanej 

Ilość uzyskanych punktów= --------------------------------------------------------------- x 10 
      najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach 
 
UWAGA – Minimalny okres  gwarancji jaki  może zaoferować Wykonawca nie może  być krótszy 
niż 60 miesięcy. Okres gwarancji Wykonawca określi w formularzu oferty. W przypadku, gdy 
Wykonawca  w swojej ofercie zaproponuje okres wyższy niż 120 miesięcy, uzyska maksymalnie 10 
pkt. 
 

4.Ilość punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia co do zadania I odcinków B,C,G” 
obliczana będzie wg. następujących, poniżej określonych zasad:  

 
Termin realizacji zamówienia co do zadania I odcinków B,C,G został określony w Rozdziale   IV 
ust. 1 pkt. 1.2, 1.3 oraz 1.7 SIWZ. Wykonawca może zaoferować krótszy wobec dopuszczonego 
przez Zamawiającego terminu realizacji zadania I odcinków B,C,G. W takim przypadku 
Wykonawca  za skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień otrzyma 1 pkt. Maksymalnie Wykonawca 
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w kryterium „termin realizacji zadania I odcinków B,C,G” może otrzymać maksymalnie 5 pkt. 
  

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów spośród wszystkich 
nieodrzuconych ofert.. 
 
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną. 

 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 
Rozdział XXV 
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 

94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na 
warunkach określonych w złożonej ofercie. W przypadku, gdy przedłużenie terminu związania 
ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych w 
złożonej ofercie następuje wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą i wniesieniem 
nowego wadium lub jego przedłużeniem. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, mogą zostać wezwani 
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przez Zamawiającego do dostarczenia stosownej umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  

5. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć  
Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy ofertowe dla całości przedmiotu zamówienia, 
zawierające co najmniej koszty materiału, robocizny i sprzętu. Kosztorysy należy opracować 
na podstawie Publikacji Stowarzyszenia  Kosztorysantów Budownictwa Pt. „Polskie Standardy 
Kosztorysowania Robót  Budowlanych” pkt.3.2.-Metoda szczegółowa kalkulacji 
kosztorysowej. W przypadku  nie ujęcia w kosztorysach wszystkich robót wynikających z 
projektu budowlanego  wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Kosztorysy 
te stanowić będą podstawę do wyceny ewentualnych robot dodatkowych, które nie  zostały 
ujęte w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót 
budowlanych, a bez których nie można wykonać i oddać do  użytkowania przedmiotu 
zamówienia. Ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, oraz roboty które wynikną w razie 
zmiany technologii będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w 
oparciu o następujące założenia:  
- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną 
ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę  w dacie 
podpisania umowy,  

-w przypadku robót nie przewidzianych w projekcie i STWiORB, ich ceny jednostkowe 
zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania 
krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego kwartał w jakim 
konieczność wykonania tych robót zachodzi. 

7. Nie złożenie przez Wykonawcę kosztorysów o których mowa w ust. 6, na warunkach 
wskazanych powyżej, stanowić będzie podstawę do uznania przez Zamawiającego, że 
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na warunkach wskazanych w ofercie.       

 
 
Rozdział XXVI 
Środki Ochrony Prawnej 
 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy  przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI  ustawy PZP.                                                                         
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Rozdział XXVII 
Unieważnienie postępowania  
 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie na podst. art. 93 ust 1a ustawy, w przypadku  nie otrzymania 
dofinansowania  z budżetu Unii Europejskiej.  
 
Rozdział XXVIII 
Wykaz Załączników 
 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór formularza cenowego. 
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
5. Wzór wykazu głównych robót. 
6. Wzór wykazu osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia. 
7. Wzór oświadczenia wykonawcy składanego w trybie art. 26 ust. 2d ustawy. 
8. Wzór oświadczenia Producenta Urządzeń ILS/DME. 
9. Wzór oświadczenia Wykonawcy o zgodności oferowanego sprzętu z ustawą Prawo lotnicze i 

aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty  
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn.:  
  
„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 

pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
– zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

Siedziba: Szymany 150, 12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Osoba uprawniona do kontaktów: 
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Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
1. JA (MY) NI ŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie umowy  i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w 
niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

3) Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami 
wymaganymi w SIWZ 

4) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania 
niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu 

5) składam / -y następującą ofertę cenową: 
 

cena mojej (naszej) oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: 
Cena netto Stawka podatku od 

towarów i usług VAT  

( w %) 

Cena brutto  

 

                          

Słownie ….. 

  

Słownie…….. 

 
 
 

6)  Oferujemy udzielenie gwarancji jakości w okresie  ……… miesięcy (min. 60 miesięcy). 
7)  Uwaga! wypełnia wyłącznie Wykonawca, którego dotyczy wskazana okoliczność : 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla zadania I odcinków B,C,G  
w terminie krótszym wobec dopuszczonego przez Zamawiającego o: 
Liczba tygodni o które Wykonawca oferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia dla zadania 
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I odcinków B,C,G 

……………………… 

 
8) Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 60 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert. 
9)  składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia]1,  
10)  nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  

udzielenia niniejszego zamówienia, 
11)  oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 
poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2: 
 

Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Od do 

a)    

b)    

c)    

 
 

12) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom3:  
 
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

                                                           
1 Wykonawca  skreśla niepotrzebne.  
2 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
3 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
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PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów

) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

   
 

   

   
 

   



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

42 
 

Załącznik nr 1A do SIWZ – Wzór Formularza cenowego  
 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn.: 
  
„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 
pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
– zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150 
12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniżej przedstawionym formularzem:  
 

 
LP 

Rodzaj robót   
Cena ryczałtowa netto 
(PLN) 

 Zadanie I    (suma pozycji A-H)  

A Odcinek A (suma pozycji 1-2)  

1 Przyłącze energetyczne do złącza docelowego w budynku 
wiaty technicznej (suma pozycji 1.1-1.2) 

 

1.1 Etap I  
1.2 Etap II  
2 Przebudowa stacji ST3 (suma pozycji 2.1-2.2 )-ETAP I  
2.1 Roboty budowlane  
2.2 Instalacje(suma pozycji 2.2A-2.2D)  
2.2A Transformatory  
2 2B Rozdzielnia NN  
2.2C Agregat prądotwórczy  
2.2.D Pozostałe roboty w stacji  
B Odcinek B Sieci  sanitarne (suma pozycji 3.1-3.3) 

 
 

3.1 
Kolektory ściekowy 

 

3.2 Sieć kanalizacji deszczowej  
3.3 Sieć wodociągowa  
C Odcinek C  (suma pozycji 4-10)  
4 Droga startowa –przebudowa (Suma pozycji 4.1-4.2)  

4.1  Konstrukcja (suma pozycji 1.1A- 1.1C)   

A rozkruszenie istniejących płyt 
 

B klinowanie kruszywem  

C Podbudowa  
4.2 Nawierzchnia (suma pozycji 1.2A-1.2B)  
A warstwa wiążąca  

B warstwa ścieralna  

5 Wydłużenie Drogi startowej (suma pozycji 5.1-5.2)  
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5.1 Konstrukcja (suma pozycji 5.1A-5.1B)  

A roboty ziemne  
B podbudowa  

5.2 Nawierzchnia ( suma pozycji 5.2A-5.2B)  

A warstwa wiążąca  
B warstwa ścieralna  
6 Droga kołowania  (suma pozycji 6.1-6.2)  
6.1 Konstrukcja (suma pozycji 6.1A-6.1C)  

A rozkruszenie istniejących płyt  

B klinowanie kruszywem  
C Podbudowa  

6.2 Nawierzchnia (suma pozycji 6.2A-6.2C)  
A warstwa wiążąca  
B warstwa ścieralna  

7 Płyty Postojowe Samolotów (suma pozycji 7.1-7.2)  
7.1 Konstrukcja (suma pozycji 7.1A – 7.1B)  

A roboty ziemne  
B Podbudowa  
7.2 Nawierzchnia (suma pozycji 7.2A-7.2B)  

A warstwa  z betonu asfaltowego  

B warstwa  betonowa  
 
8 Płyta postojowa śmigłowców 

 

9 Pozostałe  roboty na polu wzlotów  
10 Próby końcowe, dokumentacja powykonawcza 

 
 

D Odcinek D (suma pozycji 11-14)   

11 Drogi techniczne i place postojowe (suma pozycji 11.1-11.3)  
11.1 roboty ziemne  
11.2 Podbudowa  
11.3 Nawierzchnia  
12 Drogi Pożarowe (suma pozycji 12.1-12.3)  
12.1 roboty ziemne  
12.2 Podbudowa  
12.3 Nawierzchnia  
13 Drogi patrolowe (suma pozycji13.1-13.3)  
13.1 roboty ziemne  
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13.2 Podbudowa  
13.3 Nawierzchnia  
14 Pozostałe elementy  
E 

Odcinek E  (suma pozycji 15-16) 
 

15 Sieć elektroenergetyczna   
15.1 Sieci  
15.2 Kontenerowa stacja transformatorowa  
16 Wyposażenie radionawigacyjne (suma pozycji 16.1 -16.2 )  
16.1 Roboty budowlane (suma pozycji 16.1A-16.1H)  
16.1A Roboty ziemne i konstrukcja   
16.1B ILS  
16.1C PAPI  
16.1D światła nawigacyjne  
16.1E maszt oświetleniowy  
16.1F Oznakowanie pionowe  
16.1G wskaźnik wiatru  
16.1H ceilometr  
16.2 Pozostałe roboty montażowe (suma pozycji 16.2A-16.2F)  
16.2A PAPI  
16.2B światła nawigacyjne  
16.2C maszt oświetleniowy  
16.2D Oznakowanie pionowe  
16.2E  wskaźnik wiatru  
16.2F ceilometr  
F  Odcinek F - Wartowania (suma pozycji 17.1-17.3)  
17.1 Roboty ziemne i konstrukcja  
17.2 Roboty wykończeniowe  
17.3 Instalacje 

 
 

G Odcinek G -sieć teletechniczna  
 

 

H Odcinek H  (suma pozycji 18-19)  

18 Zbiornik ppo ż. (suma pozycji 18.1-18.2)  

18.1 Roboty ziemne i konstrukcja  

18.2 Pozostałe roboty  
19. 

Przyłącza do budynków (suma pozycji 19.1-19.4) 
 

19.1 
sanitarne 

 

19.2 
c.o. 
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19.3 energetyczne  

19.4 Teletechniczne  

 Zadanie II (suma pozycji 1-4 )  

1 Projekt i roboty przygotowawcze  

1.1 Projekt  

1.2 Roboty przygotowawcze  

2 Dostawa urządzeń  

3 
Montaż i uruchomienie (suma pozycji 3.1-3.3) 

 

3.1 
Okablowanie 

 

3.2 
Montaż urządzeń 

 

3.3 
Uruchomienie i próby (suma pozycji 3.3A+3.3B) 

 

3.3A  
Próby w trakcie realizacji 

 

3.3B 
Próby końcowe 

 

4 Rejestracja w ULC, dokumentacja powykonawcza i 
szkolenia personelu 

 

I  Cena Netto (suma Zadanie I i Zadanie II )  

I I Podatek VAT   ……..%  
II  Cena Brutto (suma pozycji I i II)  

 
 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów

) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
 w postępowaniu 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn.: 
  
„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 
pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
– zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150 
12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  a dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek; 

 
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia  
 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia; 

 
PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów

) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

     

     

UWAGA PODMIOT WSPÓLNY! 
Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać 
będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
udziału w postępowaniu 
 

 
      OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn.: 
  
„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 
pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
– zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

  
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : ul.  Szymany 150 
12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 

 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia: 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami określonymi w art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

     

     

 
Uwaga !  
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu głównych robót 
 
 

Wykaz głównych robót 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z. późn.zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn.:  
  
„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 
pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
– zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : ul. Szymany 150 
12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
Wykonawca: 
l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 
   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym okresie, wykonałem4 / wykonaliśmy 
następujące (określone poniżej)roboty budowlane: 

 

L.p. 

Wykonawca, 
który wykonał 
robotę  
budowlaną – 
nazwa i adres 

Rodzaj wykonanych robót, (opis 
wykonanych robót, w tym 
potwierdzający spełnienie 
warunku opisanego w Rozdziale 
VIII pkt 1.1.lit b   

Data i miejsce 
wykonania (z 
określeniem dnia 
miesiąca i roku) 

Odbiorca (nazwa i 
adres) 

     

     

     

 
 
 (*) - niewłaściwe skreślić 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych robót, 
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:  
 
Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia. 
 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.  
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn. 
:  
  
„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 
pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
– zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : ul. Szymany 150 
12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
Wykonawca: 
l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ów): Adres: 
   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), 
 
że w realizacji niniejszego zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby, w szczególności 
odpowiedzialne za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,, oraz 
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przedkładam (y) informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności potwierdzające 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ: 
 
L.p. Imię  

i 
nazwisko 

Wykształcenie, Kwalifikacje 
zawodowe  

Doświadczenie 
zawodowe 
(w latach) 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą  

      

      

 
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy realizacji zamówienia, należy 
wskazać, które z wyżej wymienionych osób zostały udostępnione przez inne podmioty oraz 
załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu. 

 
Podpisy: 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego w trybie  
art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych  
  
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn. :  
 
„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 

pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  
ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury 
– zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany150 
12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres Wykonawcy (ów) 
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Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia: 
 

OŚWIADCZAM, ŻE:  
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych * przedkładam informację, w 
trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.), że : 
1) nie przynależę do grupy kapitałowej ** 
2) przynależę do grupy kapitałowej ** w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do 
grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. 
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa 
każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. 
** Niepotrzebne skreślić. 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa 
Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

     

     

 
Uwaga !  
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  
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TOM II 

 

KONTRAKT 

 

 

Rozdział I – AKT UMOWY 

Rozdział II – WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU dla zadania I 

Rozdział III - WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU dla zadania  II 

Rozdział IV  - WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU dla zad ania I 

Rozdział V  - WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU dla zada nia II 
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TOM II 

Rozdział I 

FORMULARZ AKTU UMOWY 

„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej 

pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach  
w  ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – 
Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” 

Nr……………. 

Niniejszy Kontrakt  zawarty w dniu …..  w ………. został pomiędzy: 

„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

– Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba: Szymany 150, 12-100, Szczytno 

Numer Regon: 281345971 

Numer NIP: 7451842294 

reprezentowana 

przez: ……………………………………………………………………………………………………… 

w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 

zawiera z: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

reprezentowanym przez : 

……………………………………………. 

 w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą albo Stroną,  
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na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania robót polegających na Budowie pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowaniu 
projektu i budowie naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu 
Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : 
„Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i 
Mazur na lata 2007 – 2013” 

zwanych w dalszej treści Umowy „Robotami”. 
 
Niniejszym ustala się, co następuje: 

 

1. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z warunkami określonymi: 

Zadanie I - w „Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego ” -czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 

tłumaczenie pierwszego wydanie w języku angielskim 1999 r. (Warunki Ogólne 

Kontraktu) i w Szczególnych Warunkach Kontraktu. Słowa i wyrażenia użyte w tym 

Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, 

wymienionych poniżej. 

Zadanie II  - w „Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę” -czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 

oraz pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r. (Warunki Ogólne 

Kontraktu) i w Szczególnych Warunkach Kontraktu. Słowa i wyrażenia użyte 

w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 

Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna cześć  niniejszego 

Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział IV i V TOM II SIWZ); 
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(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział II i III TOM II SIWZ); 

(d) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
(e) Dokumentacja Projektowa, 
( f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
(g) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___._____ roku wraz z załącznikami 
 
3.Wykonawca zobowiązuje się dla zadania I wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć w nich 
wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu, a dla zadania II zaprojektować 
wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z 
postanowieniami Kontraktu. 
 
4.Zamawiający niniejszym zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Robót i 
usunięcie w nich wad Cenę Kontraktową, w terminach i w sposób opisany  w Kontrakcie. 
 

4.1 Zaakceptowana Kwota Kontraktowa dla całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, 
wynosi: 

netto ____________ zł (słownie złotych: _____________________________________)  
plus ____ % podatek VAT _________ zł (słownie złotych: ______________________),  
co łącznie stanowi kwotę brutto __________ zł (słownie złotych: _________________). 
 

 

5.1. Roboty objęte niniejszą umową o udzielenie zamówienia zostaną zrealizowane  przez Wykonawcę w 

następujących, poniżej określonych terminach: 

1. Zadanie I  

1.1 Odcinek A- Przyłącze energetyczne  wraz z remontem stacji ST3: 

a)Etap 1 wykonanie robót - 6 tygodni od dnia podpisania umowy 

b)Etap 2 podłączenie przyłącza  do  złącza docelowego w budynku wiaty technicznej. – do dnia 1 lipca 2015 
r. 
1.2. Odcinek B - sieci sanitarne tzn. sieć wodociągowa , kolektor ściekowy , sieć kanalizacji deszczowej – 
[………..]-termin realizacji wynikający z treści oferty złożonej przez Wykonawcę. 
1.3. Odcinek C – droga startowa, Droga kołowania, Płaszczyzny Postoju Samolotów i śmigłowców – 
[………..]-termin realizacji wynikający z treści oferty złożonej przez Wykonawcę. 
1.4. Odcinek D –Drogi techniczne, pożarowe, patrolowe i place  postojowe dla sprzętu obsługi technicznej 
lotniska – do dnia 1 czerwca 2015 r.  
1.5. Odcinek E – oświetlenie nawigacyjne i sieci elektroenergetyczne do dnia 1  kwietnia 2014 r.  
1.6. Odcinek F – Wartownia  - do dnia 1  sierpnia 2015r.  
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1.7. Odcinek G – sieć teletechniczna – [………..]-termin realizacji wynikający z treści oferty złożonej przez 
Wykonawcę. 
1.8. Odcinek H- przyłącza  i zbiorni ppoż. : 
a)Etap I –  do strażnicy LSP wraz z wykonaniem zbiornika ppoż. –do dnia 1 maja 2014 
b)Etap II-  pozostałe w tym i do wartowni - do dnia 1 sierpnia 2015 
2. Zadanie II  
2.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie dostosowany przez Wykonawcę do terminu 
wykonania robót związanych z rozbudową drogi startowej oraz będzie następował Etapowo, przy czym 
Zamawiający wyznacza następujące nieprzekraczalne terminy realizacji dla poszczególnych etapów: 

2.2. Site survey, oraz określenie miejsc lokalizacji urządzeń– 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 

2.3.Dokumentacja projektowa dla ILS/DME tj. projekty wykonawcze wraz z wszelkimi opracowaniami 
koniecznymi do realizacji przedmiotu umowy oraz prawidłowej eksploatacji obiektu radionawigacyjnego 
ILS/DME – 3 miesiące od dnia podpisania umowy; 

2.4.Budowa obiektu ILS/DME wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie określonym w umowie 
wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń radionawigacyjnych ILS/DME oraz przeprowadzenie 
szkoleń, -do dnia 30.03.2015r. 
2.5.Rejestracja urządzeń w Rejestrze Lotniczych Urządzeń Naziemnych ULC - 3 miesiące licząc od dnia 
uruchomienia urządzeń, lecz nie później niż do dnia 30.06.2015r. 
3. Pełen zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zostanie zakończony w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31  sierpnia 2015r. 

5.2 Za datę zakończenia realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy przyjmuje się spełnienie warunku 

zawartego w Subklauzuli 10.1– Przejecie Robót i Odcinków. 

5.3 Okres Zgłaszania Wad (Okres rękojmi) wynosi 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

6.1 Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej 

siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 

6.3 Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecia za 

wyjątkiem cesji wierzytelności z Umowy na rzecz banku finansującego Wykonawcę. 

 

7.1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Zabezpieczenie 

należytego wykonania Kontraktu  w wysokości stanowiącej równowartość 5 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej brutto, tj. ………………….. zł. (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………) 
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w formie …………………………………………………. . 

7.2 Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie 

Wykonania. 

7.3 Za zgoda Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka 

form dopuszczalnych na mocy stosownych przepisów prawa. 

 

8.1 Podstawa zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego. 

8.2 Termin płatności faktur przejściowych i końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez 

Zamawiającego. 

8.3 Termin wystawienia faktury i wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich 

zatwierdzania następować będzie zgodnie Subklauzula 14 Cena Kontraktowa i Zapłata, przy uwzględnieniu 

Suklauzuli 4.4 - Podwykonawcy. 

8.4 Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 

 

9.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1)za zwłokę wobec terminu realizacji przedmiotu zamówienia zadania I, poszczególnych odcinków (w tym 

ich etapów jeżeli takie zostały wskazane), o których mowa w pkt. 5.1. ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% 

za każdy dzień zwłoki.      

2)za zwłokę wobec terminu realizacji przedmiotu zamówienia zadania II, poszczególnych etapów, o których 

mowa w pkt. 5.1. ust. 2 umowy – w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.  

3)za opóźnienie wobec nieprzekraczalnego terminu realizacji całości prac objętych Umową, o którym mowa 

w pkt. 5.1. ust. 3 umowy - w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy 

dzień opóźnienia. 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości, lub za opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek zaległych prac, w tym 

stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia,- w wysokości 20.000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia. 

5)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 

10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 

6) za zwłokę w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za 

każdy dzień zwłoki. 
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7) za przerwę w realizacji prac objętych Umowa, powstałą z winy Wykonawcy, powyżej 10 dni, w 

wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień przerwy, 

8) za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3 i 

Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21), oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) - w 

wysokości 5000 złotych, za każdy dzień zwłoki; 

9) za niezgłoszenie, zgodnie z Subklauzulą 4.4, któregokolwiek z podwykonawców- w wysokości 50.000,00 

złotych, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę; 

10) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień 

zwłoki. 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 30.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 

12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - w wysokości 10.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5.000,00 złotych za każde 

zdarzenie.  

14) za nieprzedłożenie w wymaganym czasie kopi umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej 

realizowanego Kontraktu    - w wysokości 30.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 

9.2 Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy dzień 

opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

9.3 W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

9.4. Zastrzeżone zgodnie z niniejszymi postanowieniami kontraktowymi kary umowne podlegają kumulacji 

z tytułu wszystkich poszczególnych tytułów, z tym że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.   

9.5 Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
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10.1 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i przedstawić, najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy, 

umowy ubezpieczenia spełniające następujące warunki: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu na warunkach polisy budowy od wszystkich 

ryzyka – CAR do pełnej wysokości wartości kontraktu; 

2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i 

deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przy sumie gwarancyjnej co najmniej 

20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz za szkody wyrządzone 

pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej co 

najmniej 4.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 

na poziomie nie wyższym niż 10.000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy); 

10.2 Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony jeśli wykonawca przedłoży 

polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (w tym m.in. certyfikat 

ubezpieczenia) budowy od wszystkich ryzyk tzw. CAR oraz odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z 

zakresem wynikającym z kontraktu. 

10.3 Umowa ubezpieczenia powinna zostać zawarta na pełen okres realizacji przedmiotu umowy. 

10.4 W przypadku przesunięcia terminu realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

odpowiednio ważności ubezpieczenia, w terminie najpóźniej do 7 dni przed upływem terminu ważności. W 

przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia ubezpieczenia, Zamawiający będzie upoważniony do 

zawarcia takiego ubezpieczenia i obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami z tym związanymi. 

 

11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

11.1 Zmiany, o których mowa w punkcie 11, mogą być wprowadzone wyłącznie na podstawie 

stanowiących o tym stosownych Subklauzul Warunków Kontraktu. 

11.2 Nie stanowi zmiany Kontraktu, poza innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie : 

1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile zmiana ta 

następuje na zasadach określonych w Kontrakcie; 

2) wykonanie robót przewidzianych w projekcie budowlanym, nawet jeżeli nie zostały przewidziane w 

projekcie wykonawczym lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi 

dokumentami a projektem budowlanym; 

3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  
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(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

4) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych; 

12. W sprawach nieuregulowanych Umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

13.  Spory mogące wynikać w związku z realizacja niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

14. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze 

stron. 

15. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowę. Niniejsza Umowa 

wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJ ACY       WYKONAWCA 

Podpisano i opatrzono pieczęcią                                             Podpisano i opatrzono pieczęcią 

............................................................................ .             .................................................................... 

......................................................................... .         ................................................................. 

 

 [podpisy osób upoważnionych]     [podpisy osób upoważnionych] 

...................................................................        .      ................................................................ 

.......................................................................          ................................................................... 

....................................................................                ............................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących     [nazwiska i imiona podpisujących 

(wielkimi literami)]      (wielkimi literami)] 

 [pieczęć Zamawiającego}     [pieczęć Wykonawca] 
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Tom II 

   Rozdział II  

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU dla zadania I 

WARUNKI OGÓLNE 
 
Prace będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonywane zgodnie z  „Warunkami 

Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego” - „Wydawnictwo: SIDIR; 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 

(tłumaczenie 1 wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów ( FIDIC) . P.O. BOX 311 CH-1215 Genewa 15 Szwajcaria,  

dostępne pod adresem 

SIDIR  

PL 00-710 Warszawa ul. Piekałkiewicza 7 

Tel. Nr (42 22) 642 82 90 e-mail biuro@sidir.pl 

Tekstem  obowiązującym Warunki Kontraktowe jest tłumaczenie polskie. 

 

Warunki Kontraktowe składają się z Części I – „Warunki Ogólne ” które stanowią wyżej 

wymienione „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego” oraz część II – „Warunki Szczególne”, które zmieniają 

i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych 

 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się  z wymienioną wersją „Warunków 

Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego” i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub 

osoby uprawnione do podpisania kontraktu.   
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Tom II 
Rozdział III  

 
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU dla zadania II 

 
WARUNKI OGÓLNE 
 
Prace będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonywane zgodnie z  „Warunkami 

Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” - 

 „Wydawnictwo: SIDIR; 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania 

1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

( FIDIC) . P.O. BOX 311 CH-1215 Genewa 15 Szwajcaria,  

dostępne pod adresem 

SIDIR  

PL 00-710 Warszawa ul. Piekałkiewicza 7 

Tel. Nr (42 22) 642 82 90 e-mail biuro@sidir.pl 

Tekstem  obowiązującym Warunki Kontraktowe jest tłumaczenie polskie. 

 

Warunki Kontraktowe składają się z Części I – „Warunki Ogólne ” które stanowią wyżej 

wymienione „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę” oraz część II – „Warunki Szczególne”, które zmieniają i/lub uzupełniają 

postanowienia Warunków Ogólnych. 

 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się  z wymienioną wersją „Warunków 

Kontraktowych dla Urz ądzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”  –i na 
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żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do 

podpisania kontraktu.   
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TOM II 

Rozdział IV 

 

 
WARUNKI SZCZEGÓLNE FIDIC  

DO WARUNKÓW KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

(wg. Warunki Ogólne, (Czerwony FIDIC) czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 – 
tłumaczenie pierwszego wydania 1999, zawierające również wskazówki do przygotowania  
Warunków Szczególnych). 

 

„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu 
i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego 
„Mazury” w Szymanach w  ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : 
„Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” – zadanie I  
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Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące   
o ile Warunki Szczególne nie stanowią  inaczej.  

 

Numeracja klauzul w warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 
przyj ętych w warunkach Ogólnych.  

 

Klauzula 1. Postanowienia ogólne 
Warunki Kontraktowe (zwane dalej „Warunkami”) określają prawa i obowiązki Stron (tj.: Zamawiającego i 
Wykonawcy) 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące   
o ile Warunki Szczególne nie stanowią  inaczej.  

 
W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającej sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych. 

 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać  w formie podanej w 
Warunkach Ogólnych. 

 

Subklauzula 1.1 Definicje 

Subklauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco  

„Kontrakt” – oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia  dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
budowlanych , Formularz oferty z załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych warunkach używany jest termin „Kontrakt”  oznacza także 
„umowę”, w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,  w 
szczególności  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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Subklauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco  

1.1.1.3 „List Zatwierdzaj ący” – nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
warunkach Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem „Akt 
Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych warunkach oznaczać będą odniesienie do 
Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy] 

 

Subklauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco  

1.1.1.4 Formularz Oferty  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. 
Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu występuje określenie „Oferta”  należy je zastąpić określeniem 
„Formularz Oferty” 

 

Subklauzulę 1.1.1.5  uzupełnia się następująco  

skreśla się i zastępuje następująco 

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych”, „Ogólne specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne”   (SST) 
oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem. 

 
Subklauzula 1.1.1.6 „Rysunki” 
Zmienia się tytuł Subklauzuli na „Dokumentacja Projektowa” 
Wszędzie tam gdzie w pozostałej części Subklauzuli Kontraktu (Ogólnych i Szczegółowych), użyto 
wyrażenia „Rysunki” należy przez to rozumieć wyrażenie „Dokumentacja Projektowa”. 
Definicja przyjmuje następujące brzmienie: 
„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację projektową Robót, włączoną do Kontraktu, 
oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie z Kontraktem. 
 

Subklauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco  

„Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z 
Formularzem oferty, włączone do kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
„Dokumenty ofertowe” należy je zastąpić określeniem  „Oferta” i wszystkie odniesienia do „Dokumentów 
ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”.  

 

Subklauzula 1.1.2 Strony i Osoby 
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1.1.2.2. „Zamawiaj ący”  Definicję uzupełnia się  przez dodanie na końcu: W prawie Budowlanym osoba 
Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor” 

1.1.2.4. „In żynier” – na końcu definicji dodaje się, co następuje: Zakres czynności Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 

1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” –  Subklauzula skreśla się,  nie będzie miała zastosowania. 

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.2.12  Inżynier Rezydent Oznacza przedstawiciela Inżyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron 
Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy 
Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

Subklauzula 1.1.3.7. otrzymuje następujące brzmienie – „Okres Zgłaszania Wad -Okres rękojmi wynosi 36 
miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia" 
 

Wprowadza się następujące definicje: 

Subklauzula 1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Ukończenie”  
„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki wynika z treści Oferty złożonej przez 
Wykonawcę(nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek 
Przedłużenia Czasu na Ukończenie według Subklauzuli 8.4. 
 
Subklauzula 1.1.3.11 „Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót, jaką Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w terminie, wynikającym z Oferty Wykonawcy.  

 
Subklauzula 1.1.3.12 „Gwarancja Jakości” 
„Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w 
jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dostarczony zgodnie z Subklauzulą 11.12. 
Stanowi on zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad w przypadku ich ujawnienia w okresie Gwarancji Jakości określonym w Ofercie. Okres Gwarancji 
Jakości będzie liczony od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
 
Subklauzula 1.1.3.13  „Okres Rękojmi za wady” 
Rękojmia za Wady oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w wykonanym przedmiocie 
zamówienia, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego Akcie Umowy, zgodnie z Kodeksem 
cywilnym. 
Jeżeli Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia Roboty, Odcinek lub część Robót, 
stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to Okres Rękojmi za Wady rozpocznie bieg odpowiednio od daty 
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wskazanej w Świadectwie Przejęcia Robót, Odcinka lub części Robót i dla tych Robót, Odcinka lub części 
Robót . 
 

Subklauzula 1.1.4 pieniądze i płatność   

1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Skreśla się treść definicji i zastępuje przez:  

Oznacza cenę ofertową wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną w kontrakcie na realizację i 
kończenie robót oraz usunięcie wszelkich wad wymienioną w Akcie Umowy. 

1.1.4.11 „Kwota zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 „Protokół konieczności”- dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla 
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w kontrakcie, bądź wynikający z 
zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do protokołu konieczności jest protokół z negocjacji.   

 1.1.4.14  „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych  w oparciu o klauzulę 13. Negocjacje nie 
wstrzymują realizacji poleceń Inżyniera. 

 

Subklauzula 1.1.6 Inne Definicje  

Klauzulę 1.1.6.2. skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.2 „Kraj”  oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonane Roboty Stałe 

Klauzulę 1.1.6.5. skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.5. „Prawo”  – oznacza prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. 2013 poz. 1409)wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulujące działalność obejmującą 
projektowanie, budowanie, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określające zasady działania 
organów administracji państwowej w tych dziedzinach   

1.1.6.11 „Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonanie Robót, zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. nr 108 
poz. 953 z późn. Zm. ) 
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1.1.6.12 „Dokumentacja powykonawcza” – oznacza te elementy Projektu Budowlanego czy Projektu 
Wykonawczego, na których zaznaczono wszelkie zmiany w stosunku do wykonanych Robót oraz wszelkie 
wymagane polskim prawem dokumenty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób, testów i 
sprawdzeń 

1.1.6.13 „Pozwolenie na użytkowanie - oznacza kończące inwestycję decyzję administracyjną wydawaną 
przez władze lokalne na podstawie Dokumentacji Powykonawczej w oparciu o Rozdział 5 Prawa 
budowlanego.  

Subklauzula 1.3 Przepływ informacji (Komunikaty ) 

Na końcu podpunktu a) dodać następujące sformułowanie: 

Korespondencja przesyłana poprzez nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w 
formie pisemnej. 

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dostarczone pod rygorem nieważności w dni pracy Zamawiającego w godzinach: poniedziałek – piątek 
od 8:00 – 14:00  

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: 

„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo Budowlane są traktowane jako 
komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli” 

Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

„Usunąć klauzulę 1.5 i zastąpić ją następującą: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą 
następujące dokumenty, wymienione poniżej w porządku pierwszeństwa i kolejności interpretacji: 

a) Akt Umowy  

b) Warunki Szczególne Kontraktu (rozdział 3 TOM II SIWZ); 

c)  Warunki Ogólne Kontraktu (rozdział 2 TOM II SIWZ); 

d) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

e) Dokumentacja Projektowa, 

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

g) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___._____ roku wraz z załącznikami 
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Subklauzula 1.6 Akt Umowy 
Usunąć klauzulę 1.6 i zastąpić ją następującą: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którą podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem że wymagane 
zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 
zgodnie z klauzulą 4.2 [zabezpieczenie wykonania].  

Subklauzula 1.7 Cesja  

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 
cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu 
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), 
wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich członków 
konsorcjum (wspólników spółki)”.  

Subklauzula 1.9  „Opóźnienia rysunków lub instrukcji” 

w podpunkcie  (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” 

Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły  
Na końcu subklauzuli dodać: 

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala 
wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie 
publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku 
zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

W odniesieniu do stron trzecich będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego 
zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania 
do nich obowiązujących praw.  

Zastrzeżenie wynikające z tej klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do Zamawiającego 
 i Inżyniera. Zgodnie obowiązującym ustawodawstwem umowy w sprawie zamówienia publicznego są 
jawne i podlegają udostępnieniu  na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (mogą być oglądane, kopiowane, przenoszone na elektroniczny nośnik informacji). 
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Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa 
W Subklauzuli wprowadzić następujące zmiany. Skreślić punkt a) i zastąpić przez: 

Zamawiający w dniu przekazania Terenu Budowy przekaże Wykonawcy: 

• wszelkie niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne 

• projekty budowlano – wykonawcze 

 

 Dodaje się punkt (c) i (d) w brzmieniu:  
„(c) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, przed przekazaniem Terenu 
Budowy, kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409) 
(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Umowa była realizowana zgodnie z 
Prawem Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności z wymogami Kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego i Prawa zamówień publicznych.” 

 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 
Zmienia się Subklauzulę 1.14, w ten sposób, że: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie są  one zobowiązane do 
pozostawania w konsorcjum  przez cały czas trwania kontraktu (z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób), łącznie z 
okresem Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. Naruszenie tego obowiązku stanowić będzie 
uprawnienie do uznania przez Zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w Subklauzuli 
15.2 lit b Warunków Kontraktu.” 
 
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu 

Lider, osoba uprawniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do 
zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i 
w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna .   

Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu.  

 

Klauzula 2 Zamawiający  
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Subklauzula 2.1 „Prawo dostępu do Terenu Budowy” 

W podpunkcie (b) Sublklauzuli 2.1 skreśla się wyrazy „plus umiarkowany zysk”  

Subklauzula 2.2. Zezwolenia, licencje, i zatwierdzenia  

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.  
 

Subklauzula 2.4. Przygotowanie finansowanie przez Zamawiającego. 

Subklauzula otrzymuje nowe, następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 

„Ostatnia płatność w wysokość 10% wartości Robót budowlano-montażowych po wystawieniu 
Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 oraz po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez 
Inżyniera i Zamawiającego Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy o ukończeniu zgodnie z 
Klauzulą 14.10 i wystawieniu Świadectwa Płatności zgodnie z Klauzulą 14.6 oraz przyjęciu 
Świadectwa przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia ostatniego Świadectwa Płatności jest : 

a.)     zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego pełnej dokumentacji 
powykonawczej zgodnej z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych - Wymagania ogólne - Wymagania Zamawiającego, 

b.)       dokonanie przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu wyceny środków trwałych 
wchodzących w skład Kontraktu wg wytycznych Zamawiającego.” 

 

Klauzula 3  Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia In żyniera 
Usunąć z Subklauzuli 3.1 piąte zdanie rozpoczynające się od słów („Jeżeli wymaga się, aby Inżynier uzyskał 
zgodę Zamawiającego…”) i zastąpić je następującym:  

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one 
wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier 
uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Subklauzul: 
 

a) Subklauzula 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera  

b) Subklauzula 3.5 Ustalenia  

c) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

d) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 

e) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie, 
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f) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Robót, 

g) Subklauzula 8.11 Przedłużone zawieszenie 

h) Subklauzula 12.3 Wycena 

i) Subklauzula 12.4Rezygnacja 

j) Klauzula 13 Zmiany i Korekty, 

k) Subklauzula 17.4 Następstwa Ryzyka Zamawiającego 

 

Skreśla się akapit czwarty  

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się treść: 
„Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia i zdrowia lub na sąsiednią nieruchomość 
może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu polecić – po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu- wykonać Wykonawcy 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Jeżeli 
takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.” 
 

Subklauzula 3.4 Zmiana Inżyniera 
Skreśla się Klauzule 3.4 i zastępuje następującą: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o zamiarze 
zmiany inżyniera, podając przy tym nazwę, adres  i doświadczenie proponowanego następcy Inżyniera.  

Dodaje się Subklauzulę  

Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa 
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy będą mogli wzajemnie od siebie wymagać uczestnictwa w radzie 
budowy, w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego programu robót. Inżynier przygotuje protokół z 
tego spotkania i dostarczy kopie protokołu osobom biorącym udział w spotkaniu i Zamawiającemu. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
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W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa  „z należytą starannością i pilnością 
wynikającą z zawodowego charakteru  prowadzonej działalności oraz najlepszą wiedzą i praktyką 
inżynierską” 

 

Na końcu subklauzuli 4.1 dodać podpunkty a) i b) o następującej treści: 

a) Inne zobowiązania: 

1. Dodatkowe pozwolenia 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej,  
od właściwych organów na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć m.in.: przejazdu 
pojazdów ponadnormatywnych, transportu materiałów na budowę, zakwaterowań, pozwoleń na 
przekładanie mediów, itp.). 

2. Przestrzeganie wymagań wynikających z pozwoleń/zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach/ zezwoleniach i powinien 
umożliwi ć wystawiającym je organom inspekcję  i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 
umożliwi ć organom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział organów w 
tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

3. Czynności na Terenie Budowy   

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 
lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie informował Inżyniera Kontraktu na piśmie 
nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, aby umożliwi ć 
Inżynierowi Kontraktu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Inżynier 
kontraktu bez zbędnej zwłoki odniesie się do wniosku Wykonawcy. Wykonawca  zobowiązany jest 
do udostępniania placu budowy innym Wykonawca Zamawiającego  dla wykonania przez nich robót 
stałych i tymczasowych , oraz taką koordynację wszystkich robót w tym własnych aby nie opóźniały 
żadnych z robót stałych. 

 
4. Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez 
niego, na budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 
Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, a także dla innych osób upoważnionych 
pisemnie przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i 
uaktualnianie dokumentacji przez cały czas trwania kontraktu. 

5. Zrozumienia Zakresu Prac 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w 
celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i 
wynikających z nich następstw. 

6. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu o wszelkich 
zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności 
opracowania  dodatkowych Rysunków lub Specyfikacji, które mogą być niezbędne do 
prawidłowego wykonywania robót lub innych powodów zgodnie z Kontraktem.  

7. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera 
Kontraktu w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w 
trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 7 dni przed 
przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków) 

  

b) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. Przy 
tym: 

1) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza  
o zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdy 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, a 
zarazem: 

2) zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu. 

 
 

 

 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania. 

Niniejszą subklauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 
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 „1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu (dalej „Zabezpieczenia”) na 
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, w wysokości jak postanowiono w umowie. Wykonawca uzyska je na własny koszt. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  
w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym (oryginał); 

c) gwarancjach bankowych (oryginał);  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał);  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. z 2007r. Dz. U. 
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) (oryginał). 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione i dostarczone Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje  
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

6.W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu wzór do akceptacji. Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania 
wzoru zabezpieczenia  zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do treści i/lub formy zabezpieczenia lub poinformuje 
o akceptacji Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu bez zastrzeżeń  

7.Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
pierwsze żądanie oraz wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

8.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w wysokości 70 % w 
terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót. 
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9.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu 
Świadectwa Wykonania. 

10.W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub odbioru przedmiotu Kontraktu Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio ważność Zabezpieczenia.   

11.Jeżeli Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 
dni datę wygaśnięcia zabezpieczenia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia.      

12.Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia 
Wykonania. 

13.Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję nie jest zdolna 
do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby 
przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi 
nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on 
Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia 
Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni 
począwszy od daty otrzymania listu. 

14.  Zamawiający może z tytułu realizacji Zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot należnych od 
Wykonawcy na mocy postanowień niniejszego Kontraktu. Podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia 
winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego i nie może wnieść 
jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  W przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę 
ważności zabezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia co do całej kwoty 
Zabezpieczenia. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia , Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę podając podstawę wniesienia roszczenia. Zawiadomienie takie jest skuteczne z 
chwilą jego wysłania listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie.  

 

Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić: 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie dysponować ważnym pełnomocnictwem, określającym szczegółowo 
zakres jego upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy, a w szczególności wskazującym umocowanie 
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w pełnym zakresie 
wynikającym z Kontraktu 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli zgodnie 
z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni na cały okres realizacji 
Kontraktu, kompetentnego tłumacza, dysponującego zarówno odpowiednią wiedza w zakresie tłumaczenie 
jak i wiedzą techniczną.   
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Jeżeli kierownik budowy nie został wyznaczony przez Wykonawcę Przedstawicielem Wykonawcy, 
to wówczas Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub 
Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w 
imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.  

W przypadku ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie innej niż kierownik budowy, 
zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są zapewnić jednolitość 
stanowiska celem zapewnienia prawidłowego składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Wykonawca nie może również ustanawiać innych przedstawicieli niż wymienionych w Kontrakcie, 
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.” 
 
 

Subklauzula 4.4  Podwykonawcy 

Niniejszą klauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 
zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w 
związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 
wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 
Zamawiającego do nałożenia kary umownej oraz dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia 
Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu 
dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 
 

Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania Robót 
wymaga uprzedniej,  pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:  

(a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi oraz Zamawiającemu  projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, zawierający co najmniej istotne 
postanowienia umowne, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 
dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na 
uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  

(b) W przypadku podzlecenia części robót budowlanych Podwykonawcom umowy z 
podwykonawcami wymagają każdorazowej opinii Inżyniera i zgody Zamawiającego. 
Postanowienie to odnosi się także do dalszych podwykonawców. Zamawiający podejmie 
decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy lub jej zmiany w formie 
pisemnej. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmian wynosi 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą 
lub jej projektu. 

(c) Zamawiający, w terminie o którym mowa powyżej w pkt. b), zgłasza pisemne zastrzeżenie 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  

2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  ppkt j niniejszej 
Subklauzuli 

 
(d) Wykonawca podpisując umowę o podwykonawstwo z zaakceptowanym przez Inżyniera 

Podwykonawcą, powinien zażądać od Podwykonawcy zaakceptowania bez zastrzeżeń 
„Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inzynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego”, razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi. 

(e) Wszystkie umowy o podwykonawstwo, zawierane przez Wykonawcę  
z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienia, uprawniające Podwykonawcę do 
występowania do Zamawiającego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty 
faktur wystawionych Wykonawcy i przyjętych przez niego bez zastrzeżeń, lecz nie 
zapłaconych w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej 
faktury wraz z wymaganymi załącznikami i z powołaniem się na niniejsze postanowienie 
Subklauzuli 4.4.Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że 
analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie pod-zlecenia. 

(f)  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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(g) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym  powyżej w pkt. b), uważa 
się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego 
 

(h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do  projektu umowy 14-
dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia 
poprawionego projektu umowy.  
 

(i) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń projektu umowy w powyższym terminie, 
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z  Podwykonawcą o treści zgodnej z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy. 
 

(j) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
  

Powyższą procedurę określoną w podpunktach od (a) do (j) stosuje się również do wszelkich zmian 
do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz do umów z Dalszymi Podwykonawcami w 
rozumieniu art. 6471  § 3 Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów.  
 
Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 
natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 
usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza 
innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu. 
 
Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany do zgłoszenia Inżynierowi Dostawców i Usługodawców. Zgłoszenie o którym mowa 
powyżej powinno zostać dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz 
zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, kopię zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość 
świadczeń. 
Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest także przedkładać Zamawiającemu, w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz ich zmian.   
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Obowiązki wskazane powyżej nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy PZP, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych;  

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

 
Inżynier Kontraktu ma prawo żądać od Podwykonawców oświadczeń o niezaleganiu Wykonawców 
z wypłatą wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty. 
 
Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca bądź 
zgłoszony Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że 
Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane i poświadczone 
do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność 
takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub 
dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których 
termin płatności już minął, to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od 
daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne 
Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy, zostały 
zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy, 
Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone to:  
(i) Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy, 
Dostawcy lub Usługodawcy, należną kwotę, jednak nie wyższą aniżeli ustaloną w umowie zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wartość danego elementu robót, dostaw lub usług. 
Przyjmuje się zasadę, że Zamawiający w sytuacjach opisanych powyżej odpowiada do wysokości 
wartości danego elementu robót, dostaw, usług wskazanego w kosztorysie Wykonawcy złożonym 
przed podpisaniem umowy. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w 
jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.  
 
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy, Dostawcy lub 
Usługodawcy wg. zasad opisanych w niniejszej klauzuli, pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o 
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wartość dokonanych w tym trybie zapłat. Pomniejszenie następować będzie z bieżących 
najwcześniej wymagalnych należności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy 
Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty 
wobec Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy o których Zamawiający nie został 
poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

 
W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z 
Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  
W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 
solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 
Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców uregulowane przez Zamawiającego.  
 
Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu 
lub zastrzeżeń. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać: 
(a)bezwzględne zobowiązanie Podwykonawcy do zapoznania się z treścią umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w pełnym zakresie w tym ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
(b)ustalenie stron, że graniczną wartością wynagrodzenia podwykonawcy o które może on wystąpić 
do Zamawiającego w związku z jego odpowiedzialnością z tego tytułu jest wartość wykonywanego 
przez podwykonawcę elementu robót wskazanego w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę do 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
(c)ustalenie stron, że standard wykonania robót nie może być niższy aniżeli wynikający z umowy 
zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym i dotyczącej tej umowy dokumentacji technicznej. 
(d)terminy realizacji robót nie mogą być dłuższe aniżeli wynikające z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.      
 
Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę, oraz  

(b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

(c) Sprzecznych z postanowieniami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą.    

 
 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 
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Na końcu niniejszej klauzuli 4.7. dodaje się: 

Wykonawca na swój koszt zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem Budowlanym i 
innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentacją geodezyjną .  

  

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodać punkty f) i g): 

f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi 
pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych, 

g). dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od 
daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 

Dodaje się drugi akapit o treści: „W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z 
powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania Subklauzuli 2.5 
{Roszczenia Zamawiającego}, lub zlecenia tych prac innym Wykonawcom, potrącając koszt tych 
prac z kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy”. 
 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości 

Na końcu Subklauzuli 4.9 dodać akapit: 

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem 
Kontraktu, wraz z właściwymi procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z 
wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania  i przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu projektu Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ) przed rozpoczęciem robót. 

 

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Niniejszą subklauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i 
dystrybucji wody, paliwa (w tym gazu) i energii elektrycznej do wszystkich miejsc w których są one 
niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Zapisy niniejszej Subklauzuli obejmują 
również dokonywanie przez Wykonawcę wszelkich opłat za ewentualne wyłączenia i ponowne 
przywrócenie tych dostaw.  
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Do tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót 
Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i 
dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 
kontrolowanego źródła wody, paliwa ( w tym gazu), oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on 
zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez właściwe podmioty oraz winien 
zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa 
się za wliczone w cenę oferty.  

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne oraz postanowienia w 
uzyskanych pozwoleniach.  

 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za odprowadzenie wytworzonych przez siebie ścieków ze 
wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z realizacją Kontraktu włączając w to 
budynki Wykonawcy jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonaniem Kontraktu, a 
przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez 
odpowiednie podmioty  

 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie  

Skreśla się Zdanie rozpoczynające się od słów: „Jeżeli w szczególnych warunkach nie zapisano inaczej…” i 
w jego miejsce wprowadza się zdanie: Jeżeli w szczególnych warunkach nie zapisano inaczej, to miesięczne 
raporty o postępie będą sporządzone przez Wykonawcę w formie zaaprobowanej przez Inżyniera i 
przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach” 

Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: „Następne raporty będą ... „)  
z Subklauzuli 4.21 i zastąpić je zdaniem: 

Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany 
raport dotyczy. Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Dziennych Raportach opisanych w Subklauzuli 
4.25 wprowadzonej w Szczegółowych warunkach kontraktowych (Dokumenty przechowywane przez 
Wykonawcę). 

 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na końcu punktu b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment: 

Takie upoważnienie musi być wydane przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego na piśmie. 

 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
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Na końcu Klauzuli 4.23 dodaje się następujący zapis: 

Wyposażenie Biura Wykonawcy: Wykonawca na okres realizacji Kontraktu we własnym zakresie i na 
własny koszt zorganizuje na Terenie Budowy biuro Wykonawcy (zaplecze) i wyposaży w następujące 
urządzenia: 

a) niezbędne umeblowanie zapewniające stanowisko pracy dla każdego z ekspertów 

b) klimatyzowaną salę konferencyjną, zapewniającą możliwość udziału w naradzie dla min. 25 osób 

c) zaplecze sanitarne i socjalne 

d) telefony i inne środki łączności, 

e) serwer z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, 

f) stacje robocze z oprogramowaniem  systemowym i narzędziowym 

g) oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, .pdf, 
.jpg, .mpg. 

h) instalację alarmową. 

Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostęp do powyższego zaplecza w niezbędnym 
zakresie, na potrzeby spotkań i narad trójstronnych obejmujących przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

Pokrycie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu, materiałów piśmienniczych, 
biurowych, tłumaczeń (jeśli dotyczy), ciąży na Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.25 Dziennik Budowy 

Wprowadza się subklauzulę 4.25 „Dziennik budowy” 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do 
właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy. 

  Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny 
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika 
Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron i Inżyniera dostosowania się do wymagań klauzuli 1.3 
[przepływ informacji], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby  nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym i Kontraktem. 
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Klauzula 5 Wyznaczeni podwykonawcy 

Klauzula nie będzie miała zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia mianowanych Podwykonawców. 

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

 

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu: 

 Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z 
ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa 
się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w jego ofercie złożonej w 
postępowaniu przetargowym.  

 

 Kierownik Budowy i kierownicy robót poszczególnych branż, stanowiące Kluczową Kadrę Wykonawcy 
winni mieć kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach SIWZ na etapie przetargu.  

Subklauzula 6.2 „Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej” 
Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst: 
„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i 
jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z 
zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, 
cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 
uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.” 
 
Subklauzula 6.5. „Godziny pracy” 
Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu: 
„Normalne godziny pracy. 
W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od 
poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie 
pewnego asortymentu Robót lub jeżeli wymogi decyzji środowiskowej wprowadzają ograniczenia 
w prowadzeniu robót w określonym czasie. Brak możliwości wykonywania Robót w godzinach od 
6.00 do 22.00 musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu za wyjątkiem ograniczeń 
wynikających z decyzji środowiskowej dla inwestycji. Jeśli wymaga tego technologia Robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę za 
wyjątkiem ograniczeń narzuconych decyzją środowiskową ” 
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Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji prac  zgodnie z obowiązującym przepisami BHP 
obowiązujących na terenie RP. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 4.8.” 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na 
Placu Budowy, w jego pobliżu w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić 
ten wypadek odpowiednim organom, jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

 

Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie: 

Kadra Wykonawcy winna posiadać uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

W przypadku konieczności zmiany kadry przedstawionej w ofercie Wykonawca zapewni kadrę o 
kwalifikacjach nie gorszych niż wskazane ( wymagane) w SIWZ. Wszelkie zmiany będą wymagały 
akceptacji Zamawiającego. 

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do 
wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca 
z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa zaistniała z winy Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.  

 Wykonawca  zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie -  

załączniku  nr 6 do SIWZ - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
 
Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 
Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób 
z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi 
propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem 
do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera wymaga 
rozsądnego uzasadnienia. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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Skierowanie do kierowania Robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z zachowaniem 
procedury określonej w Subklauzuli 15.1 i 15.2 Warunków Kontraktu.”. 
 

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy 

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Jako ostatni akapit niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się 
tekst: 

Personel Wykonawcy składać się  będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w 
ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem  Budowlanym lub innymi ustawami. W razie 
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczająca liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie budowy we 
wszystkich godzinach pracy.   

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.2 „Próbki” 
Dodaje się pkt (c), w brzmieniu: 
„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
(Dz. U. Nr 92 poz. 881, ze zm.).” 
 
Subklauzula 7.3 „Inspekcja” 
Dodaje się pkt (c), w brzmieniu: 
„(c) będzie uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 
geodezyjnych.” 
 

Subklauzula 7.4 Próby 

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Jako pierwszy dodaje się akapit a następującej treści: 
„Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę laboratoryjną” 

Usuwa się akapit 6 , 7, 8 klauzuli 7.4 zaczynający się od słów „Jeżeli z powodu wykonania polecenia…” 

Na końcu niniejszej subklauzuli 7.4  dodaje się akapit o następującej treści: 

„Wykonawca niezwłocznie dostarczy Inżynierowi odpowiednio poświadczone wyniki z prób. 
W przypadku, gdy przedstawione wyniki badań laboratoryjnych będą wzbudzać wątpliwości 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać ponownie na własny koszt 
badania laboratoryjne w jednostce niezależnej od Wykonawcy, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu 

 Wszelkie próby rozruchowe, odbiory cząstkowe, i odbiór ostateczny nie mogą się odbyć bez udziału 
Zamawiającego i Inżyniera.” 
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Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót 

Usunąć drugie zdanie (rozpoczynające się od słów: „jeśli w Warunkach Szczegółowych nie przewidziano..”) 
z Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym: 

Rozpoczęcie realizacji Kontraktu nie później niż 14 dni, licząc od daty podpisania Umowy Kontraktowej 
przez Wykonawcę. 

Ponadto Subklauzulę 8.1 należy uzupełnić przez dodanie na końcu następującego tekstu: 

 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót Zamawiający zgodnie z art. 41. 
Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia 
będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi) a także 
zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

(b) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przejęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

(c) Informację zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca rozpocznie Roboty: 

a) po upływie ustawowego terminu od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w przypadku gdy takie będzie 
wymagane lub 

b) po upływie ustawowego terminu od zgłoszenia rozpoczęcia robót ( w przypadku pozwolenia na budowę) 

c) po przedstawieniu Inżynierowi Kontraktu polis ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek 
ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt. Inżynier Kontraktu ustali Datę Rozpoczęcia 
z uwzględnieniem spełnienia tych warunków rozpoczęcia Robót, za które odpowiedzialny jest 
Wykonawca w związku z opracowywanym projektem 

d) po przejęciu Placu Budowy  

 

Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

95 
 

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Usunąć słowa „w zależności od przypadku” w 
pierwszym akapicie i zastąpić następującymi: „jak postanowiono w umowie” 

Dodaje się punkt (c) o brzmieniu: 
„sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami 
Subklauzuli 4.1” 
 

Na końcu Subklauzuli 8.2. dodać następujący tekst: 

Wykonawca po zakończeniu robót zwróci się do Inżyniera oraz do Zamawiającego o powołanie komisji 
odbioru robót. Podpisanie przez członków komisji protokołu odbioru robót nie jest jednoznaczne z 
przejęciem przez Zamawiającego tych robót. Przejęcie robót przez Zamawiającego potwierdzone jest 
wystawieniem Świadectwa Przejęcia wg Subklauzuli 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 

 

Subklauzula 8.3 HARMONOGRAM 

Subklauzula 8.3. otrzymuje nową nazwę Harmonogram. Wszędzie tam, gdzie w subklauzuli i Warunkach 
Ogólnych występuje słowo „program” należy je zastąpić słowem harmonogram. W subklauzuli wprowadza 
się nadto następujące zmiany.  

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do 
zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram winien cechować się czytelnością 
z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla pozostałych firm 
realizujących jednocześnie kontrakty na Terenie Budowy. 

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdania: „Harmonogram będzie sporządzony w wersji graficznej 
oraz będzie zawierał zaznaczony postęp robót. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na Terenie 
Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie 
uzgodnionym z Inżynierem. Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności 
Wykonawcy za realizację Kontraktu. a w szczególności ukończenie Robót w Czasie na 
Ukończenie.” 

Na końcu pkt (a) po wyrazie „prób” dodaje się wyrazy „oraz uwzględniając zapisy dotyczące 
terminów udostępniania Terenu Budowy  

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania. 

Pkt (d) w ppkt (ii) po słowach typu Sprzętu Wykonawcy dodaje się: „w każdym miesiącu realizacji 
kontraktu” 

Dodaje się punkty od (e) do (k) w brzmieniu: 

„(e) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, 
(f) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, 
(g) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, 
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(h) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w zapisach 
Warunków Kontraktowych (np.: ze względu na wymogi Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach ), 

 (i) przewidywany scenariusz wprowadzenia prac zastępczych uwzględniający zmianę  
i przerzucenie frontu Robót na nowe miejsca w przypadku prowadzenia inwestycji 
skomplikowanych, na których przewiduje się możliwość wystąpienia spraw uniemożliwiających 
zachowanie ciągłości w prowadzeniu robót, problemy formalne, organizacyjne lub technologiczne.” 

Akapit drugi przyjmuje brzmienie: 

 „W ciągu 21 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier zatwierdzi harmonogram 
lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca 
zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Po wprowadzeniu uwag Inżyniera, 
Wykonawca przedłoży ponownie harmonogram do Inżyniera, który dokona pisemnego 
zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a 
przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem 
Inżynier jest uprawniony do naliczenia kar lub wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie 
konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania 
się na harmonogram, począwszy od dnia, w którym został zatwierdzony przez Inżyniera.” 

Akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia, że harmonogram nie zgadza się z Kontraktem lub nie jest spójny z 
faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Inżynier może w każdym 
czasie dać Wykonawcy powiadomienie o konieczności zaktualizowania harmonogramu, a 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić uaktualniony harmonogram w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia. Zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu następuje zgodnie z 
niniejszą Subklauzulą.  

Dodaje się akapity piąty i szósty o brzmieniu: 

„Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu obowiązuje poprzednio zatwierdzony 
harmonogram. 

Wykonawca jest związany zatwierdzonym harmonogramem. Nieprzestrzeganie, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego harmonogramu stanowi naruszenie Subklauzuli 
8.1 Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.2 lit c pkt (i) Warunków 
Kontraktu.” 
Na końcu subklauzuli dodaje się akapity: 
„Złożenie harmonogramu niespełniającego wymagań określonych w Subklauzuli 8.3 podpunkty a-i, 
może być traktowane jako niezłożenie w terminie i tym samym będą miały zastosowanie kary 
określone w Subklauzuli 8.7 

Wykonawca nie może przedłożyć harmonogramu, w którym data zakończenia kontraktu jest inna 
niż w Umowie  
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Przedstawiony harmonogram winien uwzględniać koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały 
czas trwania kontraktu. 
 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

Uzupełnia się zapisy Subklauzuli 8.4 w następujący sposób:  

Przedłużenie Czasu na Wykonanie będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek dotyczących zmian 
w umowie.  

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania. 
Po punkcie (e) dodaje się akapit: 
„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na podstawie analizy ścieżki krytycznej 
Harmonogramu zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3, konieczności przedłużenia Czasu na 
Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych 
powyżej. W innym przypadku przysługuje mu jedynie prawo do wydłużenia czasu na wykonanie 
określonych elementów robót w stosunku do terminu ujętego w zatwierdzonym Harmonogramie.” 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst 

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie, całości Robót 
lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia wraz z 
pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia. Przedłużenie takie może nastąpić jedynie z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy, z uwzględnieniem poprzednich zmian terminów zakończenia robót. 

Subklauzula 8.6 „Szybkość postępu pracy” 

Po pierwszym akapicie  Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść: 

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony harmonogram wraz z metodami 
przyspieszenia postępu prac i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego 
harmonogramu wraz z metodami stosuje się odpowiednio postanowienia z Subklauzuli 8.3 
Warunków Kontraktu.” 
 

Subklauzula 8.7 Kary                                                                                                                                                        

Subklauzula 8.7 „Kary za zwłokę” otrzymuje tytuł „Kary umowne” i nowe następujące brzmienie 
(dotychczasowe skreśla się w całości): 
 
„Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w Akcie Umowy (pkt. 9). 

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie 
poniósł szkody, z zastrzeżeniem Subklauzuli 8.14. 
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Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Zamawiający może potrącić kwotę kary z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć 
Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) oraz pkt c)-f) nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Kontraktu.” 
 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

  

Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym: 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4 [Próby] po 
dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w  Subklauzulą 4.1[Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy] 

 

Dodaję się nową subklauzlę Szkolenia  w brzmieniu: 

Subklauzula 9.5 szkolenia  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące obsługi i eksploatacji urządzeń. 
Roboty nie będą uważane za zakończone dla umożliwienia przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [przejęcie 
robót i odcinków] dopóki szkolenie takie nie zostanie przeprowadzone. Wykonawca wystawi zaświadczenie 
o nabyciu przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi urządzeń.  

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków otrzymuje nowe następujące brzmienie (dotychczasowe 
skreśla się w całości):  

„Oprócz przypadków przewidzianych w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Prób Końcowych] i z 
zastrzeżeniem Subklauzuli 7.9. [Materiały z rozbiórki], włącznie ze sprawami opisanymi w 
subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] Roboty zostaną przejęte przez Zamawiającego, jeżeli: 
(i) zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem; 
(ii) przejdą Próby Końcowe; 
(iv) Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostateczne Pozwolenie na 

Użytkowanie względnie skutecznie dokonał zgłoszenia do właściwego organu zakończenia 
Robót i upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwy przez ten organ. Wykonawca w tym zakresie 
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jest zobowiązany do skompletowania i złożenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji zgodnie z 
Prawem Budowlanym oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania 
ostatecznego, bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie Robót względnie braku sprzeciwu 
organu co do zgłoszenia zakończenia Robót; 

(v) wszelkie przyległe działki niezbędne dla Robót zostały doprowadzone do porządku; 
(vi) Zamawiający otrzymał inwentaryzację geodezyjną powykonawcza z prezentatą potwierdzającą 

złożenie wniosku o zaktualizowanie w rozumieniu Prawa Budowlanego 
(vii) Wykonawca dostarczył komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej. 
 
W przypadku gdy Wykonawca będzie uprawniony do żądania przejęcia Robót a Zamawiający 
będzie 
zobowiązany do ich przejęcia zgodnie z powyższym akapitem, Zamawiający potwierdzi przejęcie 
Robót wystawiając Świadectwo Przejęcia. 
Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Inżyniera o wystawienie Świadectwa Przejęcia 
zawiadamiając go o tym nie wcześniej niż w dacie uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
względnie i/lub z upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ co do zgłoszenia 
zakończenia Robót, po tym jak Roboty będą w opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 
przejęcia. 
 
Inżynier, w terminie 28 (dwadzieścia osiem) dni od otrzymania wniosku Wykonawcy: 
(a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, określające dzień, w którym Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem równocześnie wskazując: 
(i) wady oraz drobne zaległe prace, które mają charakter usuwalny i równocześnie niemające 
wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu wraz określeniem terminu usunięcia tych wad 
i wykonania zaległych prac; 
(ii) wady, które mają charakter nieusuwalny, jednakże nie mają istotnego charakteru i nie 
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem – wraz z 
określeniem czy i w jakim zakresie skutkuje to obniżeniem Ceny Kontraktowej; 
z tym zastrzeżeniem, że każdorazowej oceny i kwalifikacji charakteru wad i usterek dokonuje 
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
lub 
(b) odrzuci wniosek, podając powody i wyszczególniając prace i Wady istotne, bez których 
wykonania lub usunięcia przedmiot Kontraktu nie może być użytkowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem lub jego użytkowanie w takim wypadku było by znaczne utrudnione lub rodziło 
znaczne komplikacje dla Zamawiającego, wskazując termin w jakim Wykonawca winien wykonać 
opisane prace lub usunięcia wskazane Wady, aby umożliwi ć wystawienie Świadectwa Przejęcia, a 
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wtedy Wykonawca ukończy te prace i usunie Wady na własny koszt i powtórzy procedurę 
określoną w niniejszej Subklauzuli.” 

 
Subklauzula 10.2 „Przejęcie części Robót” 
W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się następującą treść: „przed datą upływu odnośnego 
Okresu Zgłaszania Wad”. 
W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”. 
 
Subklauzula 10.3 
„Przeszkoda w Próbach Końcowych” 
W pierwszym zadaniu liczbę „14” zastępuje się liczbą „28”. 
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu skreśla się treść: „przed datą upływu Okresu Zgłaszania 
Wad”. 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 
 
 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

Subklauzula 11.1 otrzymuje tytuł „Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia” i nowe 
następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 
„W celu zapewnienia, że Roboty i Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie 
wymaganym przez Kontrakt (oprócz normalnej eksploatacji) Wykonawca tak szybko, jak będzie to 
praktycznie możliwe, lecz nie później niż do daty wyznaczonej w Świadectwie Przejęcia na 
usunięcie tych wad, wykona cała pracę wymaganą dla ich usunięcia.” 
 
Subklauzula 11.2 otrzymuje tytuł „Koszt usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia” 
W pierwszym zdaniu wyrazy „o której mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie 
zaległej pracy i usunięcie wad]” zastępuje się wyrazami: „o której mowa w Subklauzuli 11.1 
[Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia]”. 
 
Subklauzula 11.3 „Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 11.4„otrzymuje tytuł „Zaniedbanie usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie 
Przejęcia” 
Skreśla się pierwszy akapit. 
W drugim akapicie treść: „Jeżeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty” zastępuje 
się treścią: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia do daty na 
to wyznaczonej w tym Świadectwie”. 
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Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie: 
„(b) uzgodnić lub określić rozsądną redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia]; lub” 
W podpunkcie (c) wyrazy „jeśli wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „jeśli wada stwierdzona 
w Świadectwie Przejęcia”. 
 
Subklauzula 11.5 „Zabranie wadliwej części Robót” 
Wyrazy „wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”. 
 
Subklauzula 11.6 „Dalsze próby” 
Wyrazy „wady lub szkody” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”. 
Subklauzula 11.9 „Świadectwo Wykonania” 

Subklauzula otrzymuje brzmienie: 

Wypełnienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy za wyjątkiem zobowiązań gwarancyjnych nie 
zostanie uznane dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego 
datę z którą Wykonawca wywiązał się z tych zobowiązań. 

Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania przez Inżyniera, Wykonawca po upływie  
12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia lecz nie później niż po 13 miesiącach od tej 
daty przedłoży mu oświadczenie stwierdzające, iż opisane w Świadectwie Przejęcia wady zostały 
usunięte, drobne zaległe prace wykonane, a wady ujawnione w całym okresie Rękojmi za Wady, 
których termin usunięcia przypadał przed datą przedłożenia oświadczenia, usunięte. 

Inżynier w terminie 14 dni zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość złożonego oświadczenia i 
wystawić Świadectwo Wykonania. Warunkiem wystawienia Świadectwa Wykonania jest usunięcie 
wad oraz wykonanie drobnych zaległych prac opisanych w Świadectwie Przejęcia, usunięcie wad 
ujawnionych w całym okresie Rękojmi za Wady, których termin usunięcia przypadał przed datą 
przedłożenia oświadczenia a także pomyślne zakończenie Prób Końcowych oraz dostarczenie 
wszystkich Dokumentów Wykonawcy. 

Kopię Świadectwa Wykonania należy przekazać Zamawiającemu.  

Świadectwo Wykonania będzie ostatecznym dokumentem stanowiącym akceptację wykonania 
robót zgodnie z wszystkimi wymogami Kontraktu. 
 

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i 
zgodnie z jego zapisami., z zastrzeżeniem postanowień aktu umowy.  

Subklauzula 11.11 Uprzątniecie Placu Budowy 
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Subklauzula 11.11 „Zwolnienie Terenu Budowy” otrzymuje tytuł „Uprzątnięcie Placu Budowy” i 
nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości):  

 „Po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki 
pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty Tymczasowe. 

Jeżeli wszystkie ww. rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po otrzymaniu przez Wykonawcę 
Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie mógł wszelkie pozostające rzeczy usunąć w inny 
sposób z Placu Budowy dopuszczalny przepisami prawa. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem 
rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy lub innych kosztów możliwych do przypisania 
tym czynnościom.” 
 

Dodaje się Subklauzulę: 11.12 
Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jakości” 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości (Załącznik Nr 1 do Umowy). 
Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg z datą wskazaną w  
Świadectwie Przejęcia. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie 
gwarancyjne okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega 
odpowiedniemu wydłużeniu. 

Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada fizyczna rzeczy objętej Gwarancją Jakości, lub wydarzy się 
szkoda w czasie okresu Gwarancji Jakości, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za 
powstałą wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, 
to Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiającego. 

Usunięcie wad zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

 

Subklauzula 13.1 Prawo do zmian 

Przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu: 
„Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca zgłosi konieczność wprowadzenia Zmiany. Jeżeli 
Inżynier uzna zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, z 
uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji Kontraktu.” 
 

Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami: 
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Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1. Inżynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany 
nieistotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy 
założeniu, że zmiana ta nie powoduje zwiększenia ceny kontraktowej i wydłużenia terminu/ów 
realizacji Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli może wydać polecenie wprowadzenia zmiany 
istotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznej w zakresie 
przewidzianym w SIWZ po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu zmian i zaakceptowaniu 
zmiany przez Zamawiającego. 

3. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią 
okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.: 

a) Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady 
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót budowlanych o charakterze klęski żywiołowej) powodujące istotne 
utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy; 

b) działanie siły wyższej; 

c) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z 
zasadami wiedzy inżynierskiej lub sztuki budowlanej; 

d) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej 
postaci stanie się niecelowa; 

e) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o 
uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) 
niezbędnych do realizacji umowy; 

f) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;  

g) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót w tym z tytułu dokonania potrąceń za 
wady trwałe; 

h) wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku 
dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej 
sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 

i) konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych niż 
wadliwe przewidziane dla inwestycji, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań w niej 
przewidzianych groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu. 
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j) wystąpienie oczywistej konieczności wstrzymania prac nad przedmiotem zamówienia bądź, 
którejkolwiek  jego części na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji  strony przewidują możliwość wprowadzenia do 
niniejszej umowy zmiany w zakresie ustalenia innych, przedłużonych terminów wykonania 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem czasu trwania przeszkody. 

k) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w sytuacji gdy powstaną lub zostaną 
ujawnione nowe okoliczności, które nie były przewidziane przed złożeniem przez 
Wykonawcę oferty, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które 
mają jakikolwiek wpływ na wykonanie zamówienia, w tym jego celowość lub terminowość, a 
także gdy powyższe okoliczności spowodują korzystniejszą realizację zamówienia dla 
Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający 
przewiduje zmianę w zakresie terminu, sposobu lub zakresu realizacji zamówienia 
dostosowaną do zaistniałych okoliczności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, zmianie nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
obowiązków umownych. 

l) Zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług 
VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto. 

m) zmiany warunków dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmii i Mazur. 

n) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy danych 
zgód lub pozwoleń osób trzecich. 

o) zmiany którejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy wskazanego w 
ofercie (wykaz osób) 

p) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych 

q) wstrzymania prac objętych inwestycją przez właściwe organy, co uniemożliwia zachowanie 
terminów umownych 

 

4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

5.Podpisanie aneksu do umowy musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego 
min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych 
zmian w wynagrodzeniu umownym. 
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Subklauzula 13.3 Procedura wprowadzania zmian 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodać następujący tekst: 

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera Kontraktu spowodują wzrost Kwoty 
Kontraktu ponad zaakceptowaną Kwotę Kontraktu, Inżynier Kontraktu przygotuje pisemne uzasadnienie 
takiej zmiany lub zmian i niezbędne dokumenty postępując zgodnie ze stosowanymi procedurami. 

 

Subklauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst: 

Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie. 

 

Subklauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.5. 

 

Subklauzula 13.6  

Usunąć w całości Subklauzulę 13.6. 

 

Subklauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.8. 

 

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata 

  

Subklauzula 14.2 Zaliczka 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

 

Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz 
z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z 
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dyspozycjami Zamawiającego i Inżyniera (na podstawie klauzuli 14.6) oraz umożliwi ć 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 
jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego 

Skreśla się pkt (a) i zastępuje następująco:  

 (a) szacunkowa wartość kontraktowa wykonanych do końca danego miesiąca Robót 
odpowiadająca zakresowi zaawansowania Robót dla wszystkich pozycji zgodnie z 
Formularzem Cenowym przy uwzględnianiu procentowego stopnia zaawansowania 
Robót i ich wartości dla każdej z pozycji. Wartość procentowa Robót dla danej pozycji 
jest odpowiednio określona w tabelach Formularza cenowego stanowiącego integralną 
część Kontraktu; 

Skreśla się pkt b), c) i e) jako nie mające zastosowania.  

Dotychczasowy punkt (d) oznacza się odpowiednio jako (b) 

Dotychczasowe punkty (f) i (g) oznacza się odpowiednio jako  (c) i (d) 

Minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) wynosi  5 000 000,00zł brutto. 
 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały  przeznaczone do robót 

W pierwszym akapicie wyraz „wysłane” zastępuje się wyrazem: „dostarczone na Plac Budowy, 
teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

Skreśla się drugi akapit. 

Trzeci i czwarty akapit otrzymują brzmienie: 

„Inżynier zobowiązany jest określić i poświadczyć odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził w sposób właściwy zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając 
zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji, 

(ii)  przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Subklauzuli 14.1 (d), 
pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i 
Materiałów, 

oraz  
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(b) Odnośne Urządzenia i Materiały zostały dostarczone na Plac Budowy teren lub magazyn 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są 
zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem. 

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom ceny zakupu i 
transportu Urządzeń i Materiałów wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Subklauzuli 
14.1 (d). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą (wliczając należny podatek 
VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. 
 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

W drugim zdaniu Subklauzuli usunąć „w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
towarzyszących” i wstawić „do 21 dni od otrzymania Rozliczenia oraz kompletu dokumentów 
towarzyszących  wolnych od braków i błędów”. 

 

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst: 

Inżynier Kontraktu może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, 
należnych Podwykonawcy czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego z kopią 
dla Inżyniera Kontraktu o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a Wykonawca nie 
dostarczy dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień 
Kontraktu, oraz że Podwykonawca lub dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w 
odpowiednim czasie i trybie.  

Płatności częściowe wypłacane będą do 90% Zaakceptowanie Kwoty Kontraktowej.  

Subklauzula 14.7 Zapłata 

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni od daty 
wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania 
faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 
Podwykonawców wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu płatności na 
rzecz Podwykonawców.  

 
Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do 
przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 
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Kontraktu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony 
odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu. 
Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany 
na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania w 
stosunku do każdego z członków Konsorcjum”. 
 

W Subklauzuli 14.7 usunąć punkt a). 

Punkt b) otrzymuje brzmienie: kwotę, potwierdzoną przez Inżyniera w każdym Przejściowym Świadectwie 
Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.   

Punkt c) zmienia się następująco: kwotę, poświadczoną przez Inżyniera  
w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury 
końcowej. 

Usunąć ostatni akapit Subklauzuli 14.7 i wstawić następujący tekst:  

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę 
na fakturze VAT, w walucie złoty polski.   

 

Subklauzula 14.8 Opóźniona zapłata 

Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst:  

 

Jeżeli Wykonawca nie otrzymuje zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 (Płatność), to 
Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania odsetek ustawowych, naliczanych miesięcznie od kwoty 
niezapłaconej za cały okres opóźnienia. 

a) odsetki ustawowe za kwoty należne i nie zapłacone w należnym terminie, winny być odsetkami 
stosowanymi zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określania 
wysokości odsetek ustawowych. 

b) Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty należności 
określonej w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w którym nastąpi całkowita spłata 
należności, 

c) Jakakolwiek zapłata częściowa winna pokryć najpierw odsetki określone zgodnie z postanowieniami 
punktów 14.8 a i 14.8 b. 

 

Wykonawca będzie upoważniony do tych płatności bez formalnego powiadomienia lub świadectwa oraz bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków. 
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Subklauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Usunąć Subklauzulę 14.9 w całości. 

 

Subklauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

Na końcu Subklauzuli 14.10 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4 . 

 

Subklauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

Na końcu Subklauzuli 14.11 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4. 

 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowiązań 

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst:  

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań od 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 
roboty oraz zlecone usługi i dostarczone dostawy  zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

Subklauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

Na końcu Subklauzuli 14.13 wstawić następujący tekst: 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy 
Subklauzuli 4.4. 

Płatność końcowa stanowić będzie 10% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Płatność końcowa 
nastąpi po wystawieniu świadectwa przejęcia. 

 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności  

Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst: 

Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w polskich złotych (PLN)  
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Subklauzula 14.16 Fakturowanie 

Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści: 

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane wyłącznie na podstawie 
faktur VAT, wystawionych zgodnie z odpowiednim Świadectwem Płatności i z aktualnymi przepisami. 
Faktury te winny uwzględnić odpowiednie kwoty podatku VAT. 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 „Wezwanie do poprawienia” 

Subklauzula otrzymuje nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 
„W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według 
Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są 
uprawnieni za pomocą powiadomienia zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego zobowiązania 
oraz naprawienia wynikłych strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania.” 

Subklauzula 15.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

W Subklauzuli 15.2 usunąć wyrażenie „14 dniowym” i zastąpić następującym tekstem „7 dniowym ”. 

„w subklauzuli 15.2. akapit ostatni skreśla się zdanie trzecie i czwarte tego akapitu rozpoczynające 
się słów Jednakże,(..)”  

Subklauzula 15.5 „Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia” 

Skreśla się dotychczasową treść pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to miejsce 
wstawia się nową, następującą treść: 

 „Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2, Zamawiający będzie również uprawniony  
do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu 
wykonania części Kontraktu,” 

 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót 

W Subklauzuli 16.1 usunąć wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpić następującym tekstem: „30 dni naprzód”. 
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Subklauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Usunąć punkt a). 

W punkcie b) usunąć „56” i wstawić „60”. 

Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst: 

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może rozwiązać Kontrakt z zachowaniem 30 
dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu. 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.2 „Opieka Wykonawcy nad Robotami” 
Skreśla się akapit drugi  
 
Subklauzula 17.4 „Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego” 
W punkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się zdanie drugie. 
 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunąć pierwszy i drugi akapit Subklauzuli 17.6 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Stroną ubezpieczającą niniejszy Kontrakt będzie Wykonawca 
Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 
W piątym akapicie skreśla się podpunkt (ii). 
W siódmym akapicie wyrazy „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią 
„obliczanych od daty zawarcia Umowy”. 
 
 

Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst: 

Żadne prace na Placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez 
Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 
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Jeżeli okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek 
ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier Kontraktu może wstrzymać Roboty. 
Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 
Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. „ 

Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie: 
„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od 
pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy” 

Skreślić punkt e) łącznie z podpunktami (i)÷ (iv) wstawić na to miejsce następujący tekst: 

e) obejmie także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędu lub 
pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Wykonawcy. 

 

Na końcu Subklauzuli 18.2 wstawić następujący tekst: 

Wykonawca zawrze ubezpieczenie pokrywające jakąkolwiek stratę lub szkodę, za którą jest odpowiedzialny 
w ramach Kontraktu. Takie ubezpieczenie będzie między innymi pokrywać: 

a) Koszty błędów robót wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania, do pełnej wartości kosztów 
wymiany z tytułu wszelkich strat lub szkód niezależnie od przyczyny wynikającej z innych 
powodów niż działanie Siły Wyższej lub ryzyka przynależnego na podstawie Kontraktu 
Zamawiającemu, 

.  

Ubezpieczenie takie musi wchodzić w życie z dniem podpisani umowy i przedstawienia polisy, zgodnie z 
podpunktem a) Subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń] do dnia wydania 
Świadectwa Przejęcia. 

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia to pełna wartość kontraktu tj. zaakceptowana kwota kontraktowa 
brutto.  

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego w skutek błędów lub pominięć 
projektowych. 
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Klauzula 19 Siła Wyższa  

Klauzula 19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienia ze zobowiązań. 

Skreśla się pkt e) 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 

Usunąć klauzulę 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż i wstawić w to miejsce następujący tekst: 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
jakichkolwiek sporów dotyczących umowy. 

2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach 
dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek 
ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. 
Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni. Zapis 
ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów k.p.c. 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może przedstawić 
spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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Tom II 
Rozdział V 

 

 
WARUNKI SZCZEGÓLNE FIDIC  

DO WARUNKÓW KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY 
DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

(wg. Warunki Ogólne, (Żółty FIDIC) czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 – tłumaczenie 
pierwszego wydania 1999, zawierające również wskazówki do przygotowania  Warunków 
Szczególnych). 

 

„ Budowa pola wzlotów  wraz z wartownią oraz opracowanie projektu 
i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  na terenie Portu Lotniczego 
„Mazury” w Szymanach w  ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : 
„Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” – zadanie II   
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Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące   
o ile Warunki Szczególne nie stanowią  inaczej.  

 

Numeracja klauzul w warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 
przyj ętych w warunkach Ogólnych.  
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Klauzula 1. Postanowienia ogólne 
Warunki Kontraktowe (zwane dalej „Warunkami”) określają prawa i obowiązki Stron (tj.: Zamawiającego i 
Wykonawcy) 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące   
o ile Warunki Szczególne nie stanowią  inaczej.  

 
W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającej sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych. 

 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać  w formie podanej w 
Warunkach Ogólnych. 

 

Klauzula 1.1 Definicje 

Subklauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco  

1.1.1.1. „Kontrakt” – oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
- program funkcjonalno-użytkowy,  propozycję Wykonawcy, Formularz oferty z załącznikami,   oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych warunkach używany 
jest termin „Kontrakt”  oznacza także „umowę”, w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej,  w szczególności  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 

Subklauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco  

 

1.1.1.3 „List Zatwierdzaj ący” – nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
warunkach Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem „Akt 
Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych warunkach oznaczać będą odniesienie do 
Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy] 

 

Subklauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco  
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1.1.1.4. Formularz Oferty  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu występuje określenie „Oferta”  należy je zastąpić 
określeniem „Formularz Oferty” 

 

Subklauzulę 1.1.1.5  uzupełnia się następująco  

„Wymagania Zamawiającego”  stanowią część Programu funkcjonalno- użytkowego zdefiniowanego w 
klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w  Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 
Zamawiającego” należy je  zastąpić określeniem Program funkcjonalno-użytkowy 

 

Subklauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco  

„Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z 
Formularzem oferty, włączone do kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
„Dokumenty ofertowe” należy je zastąpić określeniem  „Oferta” i wszystkie odniesienia do „Dokumentów 
ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”.  

 

Wprowadza się nową Subklauzulę : 

1.1.1.11  „Program funkcjonalno-użytkowy” – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 
1129) 

 

Subklauzula 1.1.2 Strony i Osoby 

 

1.1.2.2. „Zamawiaj ący”  Definicję uzupełnia się  przez dodanie na końcu: W prawie Budowlanym osoba 
Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor” 

1.1.2.4. „In żynier” – na końcu definicji dodaje się, co następuje: Zakres czynności Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 

1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” –  Subklauzula skreśla się,  nie będzie miała zastosowania 

 

Wprowadza się następujące definicje: 
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1.1.2.12  Inżynier Rezydent Oznacza przedstawiciela Inżyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron 
Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy 
Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia skreśla się i zastępuje następującą: 

Subklauzula 1.1.3.7.  otrzymuje następujące brzmienie – „Okres Zgłaszania Wad -Okres rękojmi wynosi 36 
miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia" 
 
Wprowadza się następujące definicje: 

Subklauzula 1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Ukończenie”  
„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki wynika z treści Oferty złożonej przez 
Wykonawcę(nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek 
Przedłużenia Czasu na Ukończenie według Subklauzuli 8.4. 
 
Subklauzula 1.1.3.11 „Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót, jaką Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w terminie, wynikającym z Oferty Wykonawcy.  

 
Subklauzula 1.1.3.12 „Gwarancja Jakości” 
„Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w 
jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dostarczony zgodnie z Subklauzulą 11.12. 
Stanowi on zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad w przypadku ich ujawnienia w okresie Gwarancji Jakości określonym w Ofercie. Okres Gwarancji 
Jakości będzie liczony od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
 
Subklauzula 1.1.3.13  „Okres Rękojmi za wady” 
Rękojmia za Wady oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w wykonanym przedmiocie 
zamówienia, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego Akcie Umowy, zgodnie z Kodeksem 
cywilnym. 
Jeżeli Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia Roboty, Odcinek lub część Robót, 
stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to Okres Rękojmi za Wady rozpocznie bieg odpowiednio od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia Robót, Odcinka lub części Robót i dla tych Robót, Odcinka lub części 
Robót . 
 

Subklauzula 1.1.4 pieniądze i płatność   

1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Skreśla się treść definicji i zastępuje przez: Oznacza cenę 
ofertową wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną w kontrakcie na realizację i kończenie robót oraz 
usunięcie wszelkich wad wymienioną w Akcie Umowy 

1.1.4.11 „Kwota zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące definicje: 
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1.1.4.13 „Protokół konieczności”- dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla 
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w kontrakcie, bądź wynikający z 
zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do protokołu konieczności jest protokół z negocjacji.   

 1.1.4.14  „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych  w oparciu o klauzulę 13. Negocjację z 
Inżynierem nie wstrzymują realizacji poleceń Inżyniera. 

Subklauzula 1.1.6 Inne Definicje  

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” – na końcu definicji dodaje się „w tym projekt Wykonawczy” 

Klauzulę 1.1.6.2. skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.2 „Kraj”  oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonane Roboty Stałe 

Klauzulę 1.1.6.5. skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.5. „Prawo”  – oznacza prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. 2013 poz. 1409)wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulujące działalność obejmującą 
projektowanie, budowanie, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określające zasady działania 
organów administracji państwowej w tych dziedzinach   

1.1.6.11 „Projekt budowlany”  – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 
na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego lub innym aktualnie obowiązującym w tym zakresie.  

1.1.6.12 „Pozwolenie na budowę ” – oznacza decyzję administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 

1.1.6.13 „Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonanie Robót, zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. nr 108 
poz. 953 z późn. Zm. ) 

1.1.6.14 „Projekt wykonawczy” – oznacza rysunki, dokumentację organizację pracy i Terenu Budowy, 
instrukcje stosowania sprzętu, testy i instrukcje rozruchowe, a także wszelkie informacje techniczne 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

120 
 

stanowiące uszczegółowienie Projektu Budowlanego, a które przygotowane są przez wykonawcę i podlegają 
zaakceptowaniu przez Inżyniera i Zamawiającego.   

1.1.6.15 „Dokumentacja powykonawcza” – oznacza te elementy Projektu Budowlanego czy Projektu 
Wykonawczego, na których zaznaczono wszelkie zmiany w stosunku do wykonanych Robót oraz wszelkie 
wymagane polskim prawem dokumenty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób, testów i 
sprawdzeń 

1.1.6.16 „Pozwolenie na użytkowanie - oznacza kończące inwestycję decyzję administracyjną wydawaną 
przez władze lokalne na podstawie Dokumentacji Powykonawczej w oparciu o Rozdział 5 Prawa 
budowlanego.  

Subklauzula 1.3 Przepływ informacji (Komunikaty) 

Na końcu podpunktu a) dodać następujące sformułowanie: Korespondencja przesyłana poprzez nośniki 
elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej. 

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dostarczone pod rygorem nieważności w dni pracy Zamawiającego w godzinach: poniedziałek – piątek 
od 8:00 – 14:00  

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: 

„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo Budowlane są traktowane jako 
komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli” 

 

Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Usunąć klauzulę 1.5 i zastąpić ją następującą: 

„Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą 
następujące dokumenty, wymienione poniżej w porządku pierwszeństwa i kolejności interpretacji: 

h) Akt Umowy  

i) Szczególne Warunki Kontraktu FIDIC 

j) Ogólne Warunki Kontraktowe - FIDIC 

k) Program Funkcjonalno - Użytkowy 

l) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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m) Oferta Wykonawcy z załącznikami 

n) Propozycja Wykonawcy” 

 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 
Usunąć klauzulę 1.6 i zastąpić ją następującą: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którą podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem że wymagane 
zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 
zgodnie z klauzulą 4.2 [zabezpieczenie wykonania].  

Subklauzula 1.7 Cesja  

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 
cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu 
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), 
wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich członków 
konsorcjum (wspólników spółki)”.  

 

Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły  
Na końcu subklauzuli dodać: 

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala 
wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie 
publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku 
zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

W odniesieniu do stron trzecich będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego 
zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania 
do nich obowiązujących praw.  

Zastrzeżenie wynikające z tej klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do Zamawiającego  i Inżyniera. 
Zgodnie obowiązującym ustawodawstwem umowy w sprawie zamówienia publicznego są jawne i podlegają 
udostępnieniu  na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej (mogą być 
oglądane, kopiowane, przenoszone na elektroniczny nośnik informacji). 
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Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa 
W Subklauzuli wprowadzić następujące zmiany. Skreślić punkt a) i zastąpić przez: 

Wykonawca uzyska: 

• wszelkie niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne 

• inne dokumenty, wymagane dla wykonania Dokumentacji Projektowej –projektu Wykonawczego  
oraz Robót,  

 

Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie 
potrzeby uzyska pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych 
władz. 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodać punkt c):i d) 

c) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopie dokumentów 
potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243 
poz. 1623 ze zm.). 
 d)  Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Umowa była realizowana zgodnie z Prawem 
Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności z wymogami Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa 
zamówień publicznych.” 
 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 
Zmienia się Subklauzulę 1.14, w ten sposób, że: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie są  one zobowiązane do 
pozostawania w konsorcjum  przez cały czas trwania kontraktu (z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób), łącznie z 
okresem Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. Naruszenie tego obowiązku stanowią przesłanki 
określone w Subklauzuli 15.2 lit b Warunków Kontraktu.” 
 
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu 

Lider, osoba uprawniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do 
zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i 
w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna .   

Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu.  
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Klauzula 2 Zamawiający  

Subklauzula 2.1 „Prawo dostępu do Terenu Budowy” 

W podpunkcie (b) Sublklauzuli 2.1 skreśla się wyrazy „plus umiarkowany zysk”  

 

Subklauzula 2.2. Zezwolenia, licencje, i zatwierdzenia  

W pierwszym zdaniu  niniejszej subklauzuli 2.2 po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt” 

Subklauzula 2.4. Przygotowanie finansowanie przez Zamawiającego. 

Subklauzula otrzymuje nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 

„Ostatnia płatność w wysokości 10% wartości Robót budowlano-montażowych po wystawieniu 
Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 oraz po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez 
Inżyniera i Zamawiającego Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy o ukończeniu zgodnie z 
Klauzulą 14.10 i wystawieniu Świadectwa Płatności zgodnie z Klauzulą 14.6 oraz przyjęciu 
Świadectwa przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia ostatniego Świadectwa Płatności jest : 

a.)     zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego pełnej dokumentacji 
powykonawczej zgodnej z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych - Wymagania ogólne - Wymagania Zamawiającego, 

b.)       dokonanie przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu wyceny środków trwałych 
wchodzących w skład Kontraktu wg wytycznych Zamawiającego.” 

 
Klauzula 3  Inżynier 
 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia In żyniera 
Usunąć z Subklauzuli 3.1 piąte zdanie rozpoczynające się od słów („jeżeli wymaga się, aby Inżynier uzyskał 
zgodę Zamawiającego…”) i zastąpić je następującym:  

Od Inżyniera Kontraktu wymaga się uzyskania: 

I  każdorazowo zgody Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających  
z następujących Subklauzul tych Warunków Kontraktu: 

l) Klauzula 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera  

m) Klauzula 4.4 Podwykonawcy 

n) Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie, 
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o) Klauzula 8.8 Zawieszenie Robót, 

p) Klauzula 8.11 Przedłużone zawieszenie 

q) Klauzula 13 Zmiany i Korekty, 

r) Klauzula 17.4 Następstwa Ryzyka Zamawiającego 

 

II  Wykonania zadania zgodnie z umową i w terminie określonym w niniejszym kontrakcie. 

Subklauzula 3.4 Zmiana Inżyniera 
Skreśla się Klauzule 3.4 i zastępuje następującą: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o zamiarze 
zmiany inżyniera, podając przy tym nazwę, adres  i doświadczenie proponowanego następcy Inżyniera.  

Dodaje się Subklauzulę  

Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa 
Inżynier lub reprezentant Wykonawcy będą mogli wzajemnie od siebie wymagać uczestnictwa w radzie 
budowy, w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego programu robót. Inżynier przygotuje protokół z 
tego spotkania i dostarczy kopie protokołu osobom biorącym udział w spotkaniu i Zamawiającemu. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

 

W niniejszej klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa  „z należytą starannością i pilnością” 

 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej subklauzuli 4.1 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Wykonawczy oraz każdy inny 
dokument wymagany przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

Po zaakceptowaniu Projektu Wykonawczego przez Inżyniera oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
Wykonawca natychmiast przystąpi do wykonania Robót.    

Na końcu subklauzuli 4.1 dodać podpunkty a) i b) o następującej treści: 
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a) Inne zobowiązania: 

8. Dodatkowe pozwolenia 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej,  
od właściwych organów na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć m.in.: przejazdu 
pojazdów ponadnormatywnych, transportu materiałów na budowę, zakwaterowań, pozwoleń na 
przekładanie mediów, itp.). 

9. Przestrzeganie wymagań wynikających z pozwoleń/zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach/ zezwoleniach i powinien 
umożliwi ć wystawiającym je organom inspekcję 
 i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwi ć organom udział  
w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział organów  
w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności  
w ramach Kontraktu.  

10. Czynności na Placu Budowy   

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub 
innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego 
przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie informował Inżyniera Kontraktu na piśmie nie później 
niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, aby umożliwi ć Inżynierowi Kontraktu 
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Inżynier kontraktu bez zbędnej 
zwłoki odniesie się do wniosku Wykonawcy. Wykonawca  zobowiązany jest do udostępniania placu 
budowy innym Wykonawca Zamawiającego  dla wykonania przez nich robót stałych i tymczasowych 
oraz taką koordynację wszystkich robót w tym własnych aby nie opóźniały żadnych z robót stałych 

 

11. Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez 
niego, na budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu  
dla Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, a także dla innych osób 
upoważnionych pisemnie przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas trwania kontraktu. 

12. Zrozumienia Zakresu Prac 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w 
celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i 
wynikających z nich następstw. 
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13. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu o jakichkolwiek 
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku  z 
wykonywaniem robót lub innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży te rysunki 
Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami technicznymi.  

14. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera 
Kontraktu w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w 
trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 7 dni przed 
przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków) 

  

b)  Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. Przy 
tym: 

3) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza  
o zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdy 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, a 
zarazem: 

4) zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania 

Niniejszą subklauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

 „1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu (dalej „Zabezpieczenia”) na 
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, w wysokości jak postanowiono w umowie. Wykonawca uzyska je na własny koszt. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  
w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
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tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym (oryginał); 

c) gwarancjach bankowych (oryginał);  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał);  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. z 2007r. Dz. U. 
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) (oryginał). 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione i dostarczone Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje  
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

6.W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu wzór do akceptacji. Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania 
wzoru zabezpieczenia  zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do treści i/lub formy zabezpieczenia lub poinformuje 
o akceptacji Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu bez zastrzeżeń  

7.Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
pierwsze żądanie oraz wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

8.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w wysokości 70 % w 
terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót. 

9.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu 
Świadectwa Wykonania. 

10.W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub odbioru przedmiotu Kontraktu Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio ważność Zabezpieczenia.   

11.Jeżeli Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 
dni datę wygaśnięcia zabezpieczenia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia.      
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12.Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia 
Wykonania. 

13.Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję nie jest zdolna 
do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby 
przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi 
nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on 
Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia 
Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni 
począwszy od daty otrzymania listu. 

14.  Zamawiający może z tytułu realizacji Zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot należnych od 
Wykonawcy na mocy postanowień niniejszego Kontraktu. Podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia 
winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego i nie może wnieść 
jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  W przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę 
ważności zabezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia co do całej kwoty 
Zabezpieczenia. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia , Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę podając podstawę wniesienia roszczenia. Zawiadomienie takie jest skuteczne z 
chwilą jego wysłania listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie.  

 

Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić: 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie dysponować ważnym pełnomocnictwem, określającym szczegółowo 
zakres jego upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy, a w szczególności wskazującym umocowanie 
do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w pełnym zakresie 
wynikającym z Kontraktu 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli zgodnie 
z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni na cały okres realizacji 
Kontraktu, kompetentnego tłumacza, dysponującego zarówno odpowiednią wiedza w zakresie tłumaczenie 
jak i wiedzą techniczną.   

Jeżeli kierownik budowy nie został wyznaczony przez Wykonawcę Przedstawicielem Wykonawcy, 
to wówczas Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub 
Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w 
imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.  

W przypadku ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie innej niż kierownik budowy, 
zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są zapewnić jednolitość 
stanowiska celem zapewnienia prawidłowego składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Wykonawca nie może również ustanawiać innych przedstawicieli niż wymienionych w Kontrakcie, 
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.” 
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Subklauzula 4.4  Podwykonawcy 

Niniejszą klauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 
zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w 
związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 
wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 
Zamawiającego do nałożenia kary umownej oraz dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia 
Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu 
dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 
 

Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania Robót 
wymaga uprzedniej,  pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:  

(k) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi oraz Zamawiającemu  projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, zawierający co najmniej istotne 
postanowienia umowne, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 
dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na 
uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  

(l) W przypadku podzlecenia części robót budowlanych Podwykonawcom umowy z 
podwykonawcami wymagają każdorazowej opinii Inżyniera i zgody Zamawiającego. 
Postanowienie to odnosi się także do dalszych podwykonawców. Zamawiający podejmie 
decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy lub jej zmiany w formie 
pisemnej. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
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zmian wynosi 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą 
lub jej projektu. 

(m) Zamawiający, w terminie o którym mowa powyżej w pkt. b), zgłasza pisemne zastrzeżenie 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  

2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  ppkt j niniejszej 
Subklauzuli 

 
(n) Wykonawca podpisując umowę o podwykonawstwo z zaakceptowanym przez Inżyniera 

Podwykonawcą, powinien zażądać od Podwykonawcy zaakceptowania bez zastrzeżeń 
„Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego”, razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi. 

(o) Wszystkie umowy o podwykonawstwo, zawierane przez Wykonawcę  
z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienia, uprawniające Podwykonawcę do 
występowania do Zamawiającego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty 
faktur wystawionych Wykonawcy i przyjętych przez niego bez zastrzeżeń, lecz nie 
zapłaconych w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej 
faktury wraz z wymaganymi załącznikami i z powołaniem się na niniejsze postanowienie 
Subklauzuli 4.4.Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że 
analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie pod-zlecenia. 

(p)  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 

(q) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym  powyżej w pkt. b), uważa 
się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego 
 

(r) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do  projektu umowy 14-
dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia 
poprawionego projektu umowy.  
 

(s) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń projektu umowy w powyższym terminie, 
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót jest zobowiązany do 
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przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z  Podwykonawcą o treści zgodnej z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy. 
 

(t) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
  

Powyższą procedurę określoną w podpunktach od (a) do (j) stosuje się również do wszelkich zmian 
do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz do umów z Dalszymi Podwykonawcami w 
rozumieniu art. 6471  § 3 Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów.  
 
Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 
natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 
usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza 
innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu. 
 
Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany do zgłoszenia Inżynierowi Dostawców i Usługodawców. Zgłoszenie o którym mowa 
powyżej powinno zostać dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz 
zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, kopię zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość 
świadczeń. 
Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest także przedkładać Zamawiającemu, w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz ich zmian.   
Obowiązki wskazane powyżej nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy PZP, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych;  

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  
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Inżynier Kontraktu ma prawo żądać od Podwykonawców oświadczeń o niezaleganiu Wykonawców 
z wypłatą wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty. 
 
Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca bądź 
zgłoszony Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że 
Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane i poświadczone 
do zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność 
takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub 
dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których 
termin płatności już minął, to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od 
daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne 
Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy, zostały 
zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy, 
Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone to:  
(i) Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy, 
Dostawcy lub Usługodawcy, należną kwotę, jednak nie wyższą aniżeli ustaloną w umowie zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wartość danego elementu robót, dostaw lub usług. 
Przyjmuje się zasadę, że Zamawiający w sytuacjach opisanych powyżej odpowiada do wysokości 
wartości danego elementu robót, dostaw, usług wskazanego w kosztorysie Wykonawcy złożonym 
przed podpisaniem umowy. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w 
jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.  
 
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy, Dostawcy lub 
Usługodawcy wg. zasad opisanych w niniejszej klauzuli, pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o 
wartość dokonanych w tym trybie zapłat. Pomniejszenie następować będzie z bieżących 
najwcześniej wymagalnych należności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy 
Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty 
wobec Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy o których Zamawiający nie został 
poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

 
W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z 
Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  
W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 
solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 
Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców uregulowane przez Zamawiającego.  
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Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu 
lub zastrzeżeń. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać: 
(a)bezwzględne zobowiązanie Podwykonawcy do zapoznania się z treścią umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w pełnym zakresie w tym ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
(b)ustalenie stron, że graniczną wartością wynagrodzenia podwykonawcy o które może on wystąpić 
do Zamawiającego w związku z jego odpowiedzialnością z tego tytułu jest wartość wykonywanego 
przez podwykonawcę elementu robót wskazanego w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę do 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
(c)ustalenie stron, że standard wykonania robót nie może być niższy aniżeli wynikający z umowy 
zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym i dotyczącej tej umowy dokumentacji technicznej. 
(d)terminy realizacji robót nie mogą być dłuższe aniżeli wynikające z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.      
 
Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  

(d) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę, oraz  

(e) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

(f) Sprzecznych z postanowieniami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą.    

 
 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7. dodaje się: 

Wykonawca na swój koszt zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem Budowlanym i 
innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentacją geodezyjną .  

  

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodać punkty f) i g): 

 

f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi 
pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych, 
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g) dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od 
daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 

Dodaje się drugi akapit o treści: „W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z 
powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania Subklauzuli 2.5 
{Roszczenia Zamawiającego}, lub zlecenia tych prac innym Wykonawcom, potrącając koszt tych 
prac z kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy”. 
 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości 

Na końcu Subklauzuli 4.9 dodać akapit: 

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera System Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem 
Kontraktu, wraz z właściwymi procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z 
wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania  i przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu projektu Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ) przed rozpoczęciem robót. 

 

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Niniejszą subklauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i 
dystrybucji wody, paliwa (w tym gazu) i energii elektrycznej do wszystkich miejsc w których są one 
niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Zapisy niniejszej Subklauzuli obejmują 
również dokonywanie przez Wykonawcę wszelkich opłat za ewentualne wyłączenia i ponowne 
przywrócenie tych dostaw.  

Do tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót 
Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i 
dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 
kontrolowanego źródła wody, paliwa ( w tym gazu), oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on 
zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez właściwe podmioty oraz winien 
zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa 
się za wliczone w cenę oferty.  

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne oraz postanowienia w 
uzyskanych pozwoleniach.  
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Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za odprowadzenie wytworzonych przez siebie ścieków ze 
wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z realizacją Kontraktu włączając w to 
budynki Wykonawcy jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonaniem Kontraktu, a 
przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez 
odpowiednie podmioty  

 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie  

Skreśla się Zdanie rozpoczynające się od słów: „Jeżeli w szczególnych warunkach nie zapisano inaczej…” i 
w jego miejsce wprowadza się zdanie: Jeżeli w szczególnych warunkach nie zapisano inaczej, to miesięczne 
raporty o postępie będą sporządzone przez Wykonawcę w formie zaaprobowanej przez Inżyniera i 
przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach” 

Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: „Następne raporty będą ... „)  
z Subklauzuli 4.21 i zastąpić je zdaniem: 

Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany 
raport dotyczy. Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Dziennych Raportach opisanych w Subklauzuli 
4.25 wprowadzonej w Szczegółowych warunkach kontraktowych (Dokumenty przechowywane przez 
Wykonawcę). 

 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na końcu punktu b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment: 

Takie upoważnienie musi być wydane przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego na piśmie. 

 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Na końcu Klauzuli 4.23 dodaje się następujący zapis: 

Wyposażenie Biura Wykonawcy: Wykonawca na okres realizacji Kontraktu we własnym zakresie i na 
własny koszt zorganizuje na Terenie Budowy biuro Wykonawcy (zaplecze) i wyposaży w następujące 
urządzenia: 

a) niezbędne umeblowanie zapewniające stanowisko pracy dla każdego z ekspertów 

b) zaplecze sanitarne i socjalne 

c) telefony i inne środki łączności, 

d) serwer z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, 

e) stacje robocze z oprogramowaniem  systemowym i narzędziowym 
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f) oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, .pdf, 
.jpg, .mpg. 

g) instalację alarmową. 

Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostęp do powyższego zaplecza w niezbędnym 
zakresie, na potrzeby spotkań i narad trójstronnych obejmujących przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

Pokrycie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu, materiałów piśmienniczych, 
biurowych, tłumaczeń (jeśli dotyczy), ciąży na Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.25 Dziennik Budowy 

Wprowadza się subklauzulę 4.25 „Dziennik budowy” 

 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do 
właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy. 

  Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny 
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika 
Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron i Inżyniera dostosowania się do wymagań klauzuli 1.3 
[przepływ informacji], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby  nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym i Kontraktem. 

 

Klauzula 5 Projektowanie  

Subklauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do 
projektowania” dodaje się „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane polskim Prawem 
Budowlanym”. 

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy  

Następujące zdanie dodaje się do końca piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2 

Projekt zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie  Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać 
wymagane przepisami zatwierdzenia musza być dostarczone do Zamawiającego do akceptacji. Po 
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otrzymaniu od Zamawiającego  Pozwolenia na budowę Inżynier da Wykonawcy z 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to 
racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonanie Robót z należytym pośpiechem i bez zwłoki,  z 
uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia 
Robót na Terenie Budowy.   

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

 

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z 
ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa 
się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w jego ofercie złożonej w 
postępowaniu przetargowym.  

 

Dyrektor Kontraktu, Główny Projektant, Kierownik Budowy i inne osoby, stanowiące Kluczową Kadrę 
Wykonawcy a wymienione w Załączniku  do WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH FIDIC winny mieć 
kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach SIWZ na etapie przetargu. Wszelkie zmiany tych osób 
przez inne o nie mniejszych kwalifikacjach będą wymagały zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

Subklauzula 6.2 „Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej” 
Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst: 
„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i 
jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z 
zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w 
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.” 
 
Subklauzula 6.5. „Godziny pracy” 
Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu: 
„Normalne godziny pracy. 
W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
do prowadzenia Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty 
włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie pewnego asortymentu Robót lub 
jeżeli wymogi decyzji środowiskowej wprowadzają ograniczenia w prowadzeniu robót w określonym czasie. 
Brak możliwości wykonywania Robót w godzinach od 6.00 do 22.00 musi być potwierdzony przez Inżyniera 
Kontraktu za wyjątkiem ograniczeń wynikających z decyzji środowiskowej dla inwestycji. Jeśli wymaga 
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tego technologia Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez 
całą dobę za wyjątkiem ograniczeń narzuconych decyzją środowiskową  

 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie BHP zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na 
Placu Budowy, w jego pobliżu w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić 
ten wypadek odpowiednim organom, jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

 

Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie: 

Kadra Wykonawcy winna posiadać uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

W przypadku konieczności zmiany kadry przedstawionej w ofercie Wykonawca zapewni kadrę o 
kwalifikacjach nie gorszych niż wskazane ( wymagane) w SIWZ. Wszelkie zmiany będą wymagały 
akceptacji Zamawiającego. 

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do 
wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca 
z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa zaistniała z winy Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.  

 Wykonawca  zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie -  

załączniku  nr 6 do SIWZ - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
 
Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 
Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób 
z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi 
propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem 
do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera wymaga 
rozsądnego uzasadnienia. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
Skierowanie do kierowania Robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z zachowaniem 
procedury określonej w Subklauzuli 15.1 i 15.2 Warunków Kontraktu.”. 
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Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy 

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Jako ostatni akapit niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się 
tekst: 

Personel Wykonawcy składać się  będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w 
ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem  Budowlanym lub innymi ustawami. W razie 
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczająca liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie budowy we 
wszystkich godzinach pracy.   

 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.2 „Próbki” 
Dodaje się pkt (c), w brzmieniu: 
„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
(Dz. U. Nr 92 poz. 881, ze zm.).” 
 
Subklauzula 7.4 Próby  

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Jako pierwszy dodaje się akapit a następującej treści: 

Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę laboratoryjną 

Usuwa się akapit 6 , 7, 8 klauzuli 7.4 zaczynający się od słów „Jeżeli z powodu wykonania polecenia…” 

Na końcu niniejszej subklauzuli 7.4  dodaje się następujące zdanie 

Wykonawca niezwłocznie dostarczy Inżynierowi odpowiednio poświadczone wyniki z prób. 
W przypadku, gdy przedstawione wyniki badań laboratoryjnych będą wzbudzać wątpliwości 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać ponownie na własny koszt 
badania laboratoryjne w jednostce niezależnej od Wykonawcy, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu 

 

 Wszelkie próby rozruchowe, odbiory cząstkowe, i odbiór ostateczny nie mogą się odbyć bez udziału 
Zamawiającego i Inżyniera. 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót 
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Usunąć drugie zdanie (rozpoczynające się od słów: „jeśli w Warunkach Szczegółowych nie przewidziano..”) 
z Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym: 

Rozpoczęcie realizacji Kontraktu nie później niż 14 dni, licząc od daty podpisania Umowy Kontraktowej 
przez Wykonawcę. 

 

Ponadto Subklauzulę 8.1  uzupełnia się  przez dodanie na końcu następującego tekstu: 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót Zamawiający zgodnie z art. 41. 
Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia 
będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi) a także 
zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

(b) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przejęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

(c) Informację zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca rozpocznie Roboty: 

a) po upływie ustawowego terminu od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w przypadku gdy takie będzie 
wymagane lub 

b) po upływie ustawowego terminu od zgłoszenia rozpoczęcia robót ( w przypadku pozwolenia na budowę) 

c) po przedstawieniu Inżynierowi Kontraktu polis ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek 
ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt. Inżynier Kontraktu ustali Datę Rozpoczęcia 
z uwzględnieniem spełnienia tych warunków rozpoczęcia Robót, za które odpowiedzialny jest 
Wykonawca w związku z opracowywanym projektem 

d) po przejęciu Placu Budowy  

 

Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie 

Usunąć słowa „w zależności od przypadku” w pierwszym akapicie i zastąpić następującymi: „jak 
postanowiono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych” 

Dodaje się punkt (c) o brzmieniu: 
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„sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami 
Subklauzuli 4.1” 
 

Na końcu Subklauzuli 8.2. dodać następujący tekst: 

Wykonawca po zakończeniu robót zwróci się do Inżyniera oraz do Zamawiającego o powołanie komisji 
odbioru robót. Podpisanie przez członków komisji protokołu odbioru robót nie jest jednoznaczne z 
przejęciem przez Zamawiającego tych robót. Przejęcie robót przez Zamawiającego potwierdzone jest 
wystawieniem Świadectwa Przejęcia wg Subklauzuli 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 

Subklauzula 8.3 HARMONOGRAM 

Subklauzula 8.3. otrzymuje nową nazwę Harmonogram. Wszędzie tam, gdzie w  subklauzli i Warunkach 
Ogólnych występuje słowo  „program” należy je zastąpić słowem harmonogram 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do 
zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram winien cechować się czytelnością 
z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla pozostałych firm 
realizujących jednocześnie kontrakty na Terenie Budowy. 

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdania: „Harmonogram będzie sporządzony w wersji graficznej 
oraz będzie zawierał zaznaczony postęp robót. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na Terenie 
Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie 
uzgodnionym z Inżynierem. Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności 
Wykonawcy za realizację Kontraktu. a w szczególności ukończenie Robót w Czasie na 
Ukończenie.” 

Na końcu pkt (a) po wyrazie „prób” dodaje się wyrazy „oraz uwzględniając zapisy dotyczące 
terminów udostępniania Terenu Budowy  

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania. 

Pkt (d) w ppkt (ii) po słowach typu Sprzętu Wykonawcy dodaje się: „w każdym miesiącu realizacji 
kontraktu” 

Dodaje się punkty od (e) do (k) w brzmieniu: 

„(e) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, 
(f) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, 
(g) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, 
(h) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w zapisach 
Warunków Kontraktowych (np.: ze względu na wymogi Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach ), 

 (i) przewidywany scenariusz wprowadzenia prac zastępczych uwzględniający zmianę  
i przerzucenie frontu Robót na nowe miejsca w przypadku prowadzenia inwestycji 
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skomplikowanych, na których przewiduje się możliwość wystąpienia spraw uniemożliwiających 
zachowanie ciągłości w prowadzeniu robót, problemy formalne, organizacyjne lub technologiczne.” 

Akapit drugi przyjmuje brzmienie: 

 „W ciągu 21 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier zatwierdzi harmonogram 
lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca 
zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Po wprowadzeniu uwag Inżyniera, 
Wykonawca przedłoży ponownie harmonogram do Inżyniera, który dokona pisemnego 
zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a 
przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem 
Inżynier jest uprawniony do naliczenia kar lub wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie 
konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania 
się na harmonogram, począwszy od dnia, w którym został zatwierdzony przez Inżyniera.” 

Akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

W przypadku stwierdzenia, że harmonogram nie zgadza się z Kontraktem lub nie jest spójny z 
faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Inżynier może w każdym 
czasie dać Wykonawcy powiadomienie o konieczności zaktualizowania harmonogramu, a 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić uaktualniony harmonogram w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia. Zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu następuje zgodnie z 
niniejszą Subklauzulą.  

Dodaje się akapity piąty i szósty o brzmieniu: 

„Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu obowiązuje poprzednio zatwierdzony 
harmonogram. 

Wykonawca jest związany zatwierdzonym harmonogramem. Nieprzestrzeganie, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego harmonogramu stanowi naruszenie Subklauzuli 
8.1 Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.2 lit c pkt (i) Warunków 
Kontraktu.” 
Na końcu subklauzuli dodaje się akapity: 
„Złożenie harmonogramu niespełniającego wymagań określonych w Subklauzuli 8.3 podpunkty a-i, 
może być traktowane jako niezłożenie w terminie i tym samym będą miały zastosowanie kary 
określone w Subklauzuli 8.7 

Wykonawca nie może przedłożyć harmonogramu, w którym data zakończenia kontraktu jest inna 
niż w Umowie  
Przedstawiony harmonogram winien uwzględniać koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały 
czas trwania kontraktu. 
 

 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 
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Uzupełnia się zapisy Subklauzuli 8.4 w następujący sposób:  

Przedłużenie Czasu na Wykonanie będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek dotyczących zmian 
w umowie.  

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania. 
Po punkcie (e) dodaje się akapit: 
„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na podstawie analizy ścieżki krytycznej 
Harmonogramu zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3, konieczności przedłużenia Czasu na 
Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych 
powyżej. W innym przypadku przysługuje mu jedynie prawo do wydłużenia czasu na wykonanie 
określonych elementów robót w stosunku do terminu ujętego w zatwierdzonym Harmonogramie.” 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst 

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie, całości Robót 
lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia wraz z 
pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia. Przedłużenie takie może nastąpić jedynie z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy, z uwzględnieniem poprzednich zmian terminów zakończenia robót. 

Subklauzula 8.6 „Szybkość postępu pracy” 

Po pierwszym akapicie  Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść: 

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony harmonogram wraz z metodami 
przyspieszenia postępu prac i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego 
harmonogramu wraz z metodami stosuje się odpowiednio postanowienia z Subklauzuli 8.3 
Warunków Kontraktu.” 
  

Subklauzula 8.7 Kary                                                                                                                                                        

Subklauzula 8.7 „Kary za zwłokę” otrzymuje tytuł „Kary umowne” i nowe następujące brzmienie 
(dotychczasowe skreśla się w całości): 
 
Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w pkt 9 Aktu Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie 
poniósł szkody, z zastrzeżeniem Subklauzuli 8.14. 

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Zamawiający może potrącić kwotę kary z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć 
Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
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płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) oraz pkt c)-f) nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 
 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

  

Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym: 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4 (Próby) po 
dostarczeniu wymaganych dokumentów o których mowa w  Subklauzulą 4.1[Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy] 

 

 

Dodaję się nową subklauzlę Szkolenia  w brzmieniu: 

Subklauzula 9.5 szkolenia  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące obsługi i eksploatacji urządzeń. 
Roboty nie będą uważane za zakończone dla umożliwienia przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [przejęcie 
robót i odcinków] dopóki szkolenie takie nie zostanie przeprowadzone. Wykonawca wystawi zaświadczenie 
o nabyciu przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi urządzeń.  

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków otrzymuje nowe następujące brzmienie (dotychczasowe 
skreśla się w całości):  

Oprócz przypadków przewidzianych w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Prób Końcowych] i z 
zastrzeżeniem Subklauzuli 7.9. [Materiały z rozbiórki], włącznie ze sprawami opisanymi w 
subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] Roboty zostaną przejęte przez Zamawiającego, jeżeli: 
(i) zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem; 
(ii) przejdą Próby Końcowe; 
(iv) Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostateczne Pozwolenie na 

Użytkowanie względnie skutecznie dokonał zgłoszenia do właściwego organu zakończenia 
Robót i upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwy przez ten organ. Wykonawca w tym zakresie 
jest zobowiązany do skompletowania i złożenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji zgodnie z 
Prawem Budowlanym oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania 
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ostatecznego, bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie Robót względnie braku sprzeciwu 
organu co do zgłoszenia zakończenia Robót; 

(v) wszelkie przyległe działki niezbędne dla Robót zostały doprowadzone do porządku; 
(vi) Zamawiający otrzymał inwentaryzację geodezyjną powykonawcza z prezentatą potwierdzającą 

złożenie wniosku o zaktualizowanie w rozumieniu Prawa Budowlanego 
(vii) Wykonawca dostarczył komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej. 
 
W przypadku gdy Wykonawca będzie uprawniony do żądania przejęcia Robót a Zamawiający 
będzie zobowiązany do ich przejęcia zgodnie z powyższym akapitem, Zamawiający potwierdzi 
przejęcie Robót wystawiając Świadectwo Przejęcia. 
Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Inżyniera o wystawienie Świadectwa Przejęcia 
zawiadamiając go o tym nie wcześniej niż w dacie uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
względnie i/lub z upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ co do zgłoszenia 
zakończenia Robót, po tym jak Roboty będą w opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 
przejęcia. 
 
Inżynier, w terminie 28 (dwadzieścia osiem) dni od otrzymania wniosku Wykonawcy: 
(a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, określające dzień, w którym Roboty zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem równocześnie wskazując: 
(i) wady oraz drobne zaległe prace, które mają charakter usuwalny i równocześnie niemające 
wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu wraz określeniem terminu usunięcia tych wad 
i wykonania zaległych prac; 
(ii) wady, które mają charakter nieusuwalny, jednakże nie mają istotnego charakteru i nie 
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem – wraz z 
określeniem czy i w jakim zakresie skutkuje to obniżeniem Ceny Kontraktowej; z tym 
zastrzeżeniem, że każdorazowej oceny i kwalifikacji charakteru wad i usterek dokonuje Inżynier w 
uzgodnieniu z Zamawiającym; 
lub 
(b) odrzuci wniosek, podając powody i wyszczególniając prace i Wady istotne, bez których 
wykonania lub usunięcia przedmiot Kontraktu nie może być użytkowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem lub jego użytkowanie w takim wypadku było by znaczne utrudnione lub rodziło 
znaczne komplikacje dla Zamawiającego, wskazując termin w jakim Wykonawca winien wykonać 
opisane prace lub usunięcia wskazane Wady, aby umożliwi ć wystawienie Świadectwa Przejęcia, a 
wtedy Wykonawca ukończy te prace i usunie Wady na własny koszt i powtórzy procedurę 
określoną w niniejszej Subklauzuli. 

 
Subklauzula 10.2 „Przejęcie części Robót” 
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W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się następującą treść: „przed datą upływu odnośnego 
Okresu Zgłaszania Wad”. 
W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”. 
 
Subklauzula 10.3 
„Przeszkoda w Próbach Końcowych” 
W pierwszym zadaniu liczbę „14” zastępuje się liczbą „28”. 
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu skreśla się treść: „przed datą upływu Okresu Zgłaszania 
Wad”. 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 
 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

Subklauzula 11.1 otrzymuje tytuł „Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia” i nowe 
następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 
 
 „W celu zapewnienia, że Roboty i Dokumenty Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie 
wymaganym przez Kontrakt (oprócz normalnej eksploatacji) Wykonawca tak szybko, jak będzie to 
praktycznie możliwe, lecz nie później niż do daty wyznaczonej w Świadectwie Przejęcia na 
usunięcie tych wad, wykona cała pracę wymaganą dla ich usunięcia.” 
 
Subklauzula 11.2 otrzymuje tytuł „Koszt usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia” 
W pierwszym zdaniu wyrazy „o której mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie 
zaległej pracy i usunięcie wad]” zastępuje się wyrazami: „o której mowa w Subklauzuli 11.1 
[Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia]”. 
 
Subklauzula 11.3 „Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 11.4„otrzymuje tytuł „Zaniedbanie usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie 
Przejęcia” 
Skreśla się pierwszy akapit. 
W drugim akapicie treść: „Jeżeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty” zastępuje 
się treścią: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia do daty na 
to wyznaczonej w tym Świadectwie”. 
Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie: 
„(b) uzgodnić lub określić rozsądną redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia]; lub” 
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W podpunkcie (c) wyrazy „jeśli wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „jeśli wada stwierdzona 
w Świadectwie Przejęcia”. 
 
Subklauzula 11.5 „Zabranie wadliwej części Robót” 
Wyrazy „wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”. 
 
Subklauzula 11.6 „Dalsze próby” 
Wyrazy „wady lub szkody” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”. 
Subklauzula 11.9 „Świadectwo Wykonania” 

Subklauzula otrzymuje brzmienie: 

Wypełnienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy za wyjątkiem zobowiązań gwarancyjnych nie 
zostanie uznane dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego 
datę z którą Wykonawca wywiązał się z tych zobowiązań. 

Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania przez Inżyniera, Wykonawca po upływie  
12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia lecz nie później niż po 13 miesiącach od tej 
daty przedłoży mu oświadczenie stwierdzające, iż opisane w Świadectwie Przejęcia wady zostały 
usunięte, drobne zaległe prace wykonane, a wady ujawnione w całym okresie Rękojmi za Wady, 
których termin usunięcia przypadał przed datą przedłożenia oświadczenia, usunięte. 

Inżynier w terminie 14 dni zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość złożonego oświadczenia i 
wystawić Świadectwo Wykonania. Warunkiem wystawienia Świadectwa Wykonania jest usunięcie 
wad oraz wykonanie drobnych zaległych prac opisanych w Świadectwie Przejęcia, usunięcie wad 
ujawnionych w całym okresie Rękojmi za Wady, których termin usunięcia przypadał przed datą 
przedłożenia oświadczenia a także pomyślne zakończenie Prób Końcowych oraz dostarczenie 
wszystkich Dokumentów Wykonawcy. 

Kopię Świadectwa Wykonania należy przekazać Zamawiającemu.  

Świadectwo Wykonania będzie ostatecznym dokumentem stanowiącym akceptację wykonania 
robót zgodnie z wszystkimi wymogami Kontraktu. 
 

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i 
zgodnie z jego zapisami., z zastrzeżeniem postanowień aktu umowy.  

 

Subklauzula 11.11 „otrzymuje tytuł „Uprz ątnięcie Placu Budowy” 

Subklauzula 11.11 „Zwolnienie Terenu Budowy” otrzymuje tytuł „Uprzątnięcie Placu Budowy” i 
nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości):  
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„Po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki 
pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty Tymczasowe. 

Jeżeli wszystkie ww. rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po otrzymaniu przez Wykonawcę 
Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie mógł wszelkie pozostające rzeczy usunąć w inny 
sposób z Placu Budowy dopuszczalny przepisami prawa. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem 
rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy lub innych kosztów możliwych do przypisania 
tym czynnościom. 
 

Dodaje się Subklauzulę: 11.12 
Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jakości” 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości (Załącznik Nr 1 do Umowy). 
Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg z datą wskazaną w  
Świadectwie Przejęcia. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie 
gwarancyjne okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega 
odpowiedniemu wydłużeniu. 

Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada fizyczna rzeczy objętej Gwarancją Jakości, lub wydarzy się 
szkoda w czasie okresu Gwarancji Jakości, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za 
powstałą wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, 
to Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiającego. 

Usunięcie wad zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

Subklauzula 13.1 Prawo do zmian 

Przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu: 
„Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca zgłosi konieczność wprowadzenia Zmiany. Jeżeli 
Inżynier uzna zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, z 
uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji Kontraktu.” 
 

Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami: 

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

4. Inżynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany 
nieistotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy 
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założeniu, że zmiana ta nie powoduje zwiększenia ceny kontraktowej i wydłużenia terminu/ów 
realizacji Kontraktu. 

5. Inżynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli może wydać polecenie wprowadzenia zmiany 
istotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznej w zakresie 
przewidzianym w SIWZ po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu zmian i zaakceptowaniu 
zmiany przez Zamawiającego. 

6. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią 
okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.: 

r) Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady 
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót budowlanych o charakterze klęski żywiołowej) powodujące istotne 
utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy; 

s) działanie siły wyższej; 

t) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z 
zasadami wiedzy inżynierskiej lub sztuki budowlanej; 

u) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej 
postaci stanie się niecelowa; 

v) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o 
uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) 
niezbędnych do realizacji umowy; 

w) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;  

x) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót w tym z tytułu dokonania potrąceń za 
wady trwałe; 

y) wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku 
dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej 
sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 

z) konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych niż 
wadliwe przewidziane dla inwestycji, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań w niej 
przewidzianych groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu. 

aa) wystąpienie oczywistej konieczności wstrzymania prac nad przedmiotem zamówienia bądź, 
którejkolwiek  jego części na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji  strony przewidują możliwość wprowadzenia do 
niniejszej umowy zmiany w zakresie ustalenia innych, przedłużonych terminów wykonania 
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przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem czasu trwania przeszkody. 

bb) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w sytuacji gdy powstaną lub zostaną 
ujawnione nowe okoliczności, które nie były przewidziane przed złożeniem przez 
Wykonawcę oferty, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które 
mają jakikolwiek wpływ na wykonanie zamówienia, w tym jego celowość lub terminowość, a 
także gdy powyższe okoliczności spowodują korzystniejszą realizację zamówienia dla 
Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający 
przewiduje zmianę w zakresie terminu, sposobu lub zakresu realizacji zamówienia 
dostosowaną do zaistniałych okoliczności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, zmianie nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
obowiązków umownych. 

cc) Zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług 
VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto. 

dd) zmiany warunków dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmii i Mazur. 

ee) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy danych 
zgód lub pozwoleń osób trzecich. 

ff)  zmiany którejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy wskazanego w 
ofercie (wykaz osób) 

gg) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych 

hh) wstrzymania prac objętych inwestycją przez właściwe organy, co uniemożliwia zachowanie 
terminów umownych 

 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 Podpisanie aneksu do umowy musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności 
zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie 
ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

 

Subklauzula 13.3 Procedura wprowadzania zmian 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodać następujący tekst: 
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W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera Kontraktu spowodują wzrost Kwoty 
Kontraktu ponad zaakceptowaną Kwotę Kontraktu, Inżynier Kontraktu przygotuje pisemne uzasadnienie 
takiej zmiany lub zmian i niezbędne dokumenty postępując zgodnie ze stosowanymi procedurami. 

 

Subklauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst: 

Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie. 

 

Subklauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.5. 

 

Subklauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.8. 

 

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata 

 

Subklauzula 14.2 Zaliczka 

 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

 

Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz 
z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z 
dyspozycjami Zamawiającego i Inżyniera (na podstawie klauzuli 14.6) oraz umożliwi ć 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 
jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego 
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Skreśla się pkt (a) i zastępuje następująco:  

 (a) szacunkowa wartość kontraktowa wykonanych do końca danego miesiąca Robót 
odpowiadająca zakresowi zaawansowania Robót dla wszystkich pozycji zgodnie z 
Formularzem Cenowym przy uwzględnianiu procentowego stopnia zaawansowania 
Robót i ich wartości dla każdej z pozycji. Wartość procentowa Robót dla danej pozycji 
jest odpowiednio określona w tabelach Formularza cenowego stanowiącego integralną 
część Kontraktu; 

Skreśla się pkt b), c) i e) jako nie mające zastosowania.  

Dotychczasowy punkt (d) oznacza się odpowiednio jako (b) 

Dotychczasowe punkty (f) i (g) oznacza się odpowiednio jako  (c) i (d) 

Minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) wynosi  5 000 000,00zł brutto. 
 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały  przeznaczone do robót 

W pierwszym akapicie wyraz „wysłane” zastępuje się wyrazem: „dostarczone na Plac Budowy, 
teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

Skreśla się drugi akapit. 

Trzeci i czwarty akapit otrzymują brzmienie: 

Inżynier zobowiązany jest określić i poświadczyć odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził w sposób właściwy zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając 
zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji, 

(ii)  przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Subklauzuli 14.1 (d), 
pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i 
Materiałów, 

oraz  

(b) Odnośne Urządzenia i Materiały zostały dostarczone na Plac Budowy teren lub magazyn 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są 
zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem. 

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom ceny zakupu i 
transportu Urządzeń i Materiałów wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Subklauzuli 
14.1 (d). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą (wliczając należny podatek 
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VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. 
 

 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

W drugim zdaniu Subklauzuli usunąć „w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
towarzyszących” i wstawić „do 21 dni od otrzymania Rozliczenia oraz kompletu dokumentów 
towarzyszących  wolnych od braków i błędów”. 

 

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst: 

Inżynier Kontraktu może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, 
należnych Podwykonawcy czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego z kopią 
dla Inżyniera Kontraktu o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a Wykonawca nie 
dostarczy dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień 
Kontraktu, oraz że Podwykonawca lub dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w 
odpowiednim czasie i trybie.  

Płatności częściowe wypłacane będą do 90% Zaakceptowanie Kwoty Kontraktowej.  

 

Subklauzula 14.7 Zapłata 

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni od daty 
wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania 
faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 
Podwykonawców wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu płatności na 
rzecz Podwykonawców.  

 
Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do 
przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 
Kontraktu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony 
odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu. 
Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany 
na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania w 
stosunku do każdego z członków Konsorcjum”. 
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W Subklauzuli 14.7 usunąć punkt a). 

Punkt b) otrzymuje brzmienie: kwotę, potwierdzoną przez Inżyniera w każdym Przejściowym Świadectwie 
Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.   

Punkt c) zmienia się następująco: kwotę, poświadczoną przez Inżyniera  
w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury 
końcowej. 

Usunąć ostatni akapit Subklauzuli 14.7 i wstawić następujący tekst:  

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę 
na fakturze VAT, w walucie złoty polski.   

Subklauzula 14.8 Opóźniona zapłata 

Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst:  

 

Jeżeli Wykonawca nie otrzymuje zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 (Płatność), to 
Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania odsetek ustawowych, naliczanych miesięcznie od kwoty 
niezapłaconej za cały okres opóźnienia. 

d) odsetki ustawowe za kwoty należne i nie zapłacone w należnym terminie, winny być odsetkami 
stosowanymi zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określania 
wysokości odsetek ustawowych. 

e) Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty należności 
określonej w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w którym nastąpi całkowita spłata 
należności, 

f) Jakakolwiek zapłata częściowa winna pokryć najpierw odsetki określone zgodnie z postanowieniami 
punktów 14.8 a i 14.8 b. 

 

Wykonawca będzie upoważniony do tych płatności bez formalnego powiadomienia lub świadectwa oraz bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków. 

 

Subklauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Usunąć Subklauzulę 14.9 w całości. 

 

Subklauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 
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Na końcu Subklauzuli 14.10 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4 . 

 

Subklauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

Na końcu Subklauzuli 14.11 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4. 

 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowiązań 

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst:  

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań od 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 
roboty oraz zlecone usługi i dostarczone dostawy  zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

Subklauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst: 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy 
Subklauzuli 4.4. 

Płatność końcowa stanowić będzie do 10% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Płatność 
końcowa nastąpi po wystawieniu świadectwa przejęcia. 

 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności  

Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst: 

Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w polskich złotych (PLN)  

 

Subklauzula 14.16 Fakturowanie 

Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści: 
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Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane wyłącznie na podstawie 
faktur VAT, wystawionych zgodnie z odpowiednim Świadectwem Płatności i z aktualnymi przepisami. 
Faktury te winny uwzględnić odpowiednie kwoty podatku VAT. 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 „Wezwanie do poprawienia” 
Subklauzula otrzymuje nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 

 „W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według 
Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są 
uprawnieni za pomocą powiadomienia zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego zobowiązania 
oraz naprawienia wynikłych strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania 

Subklauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

W Subklauzuli 15.2 usunąć wyrażenie „14 dniowym” i zastąpić następującym tekstem „7 dniowym ”. 

W subklauzuli 15.2. akapit ostatni skreśla się zdanie trzecie i czwarte tego akapitu rozpoczynające 
się słów Jednakże,(..)” 

Subklauzula 15.5 „Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia” 

Skreśla się dotychczasową treść pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to miejsce 
wstawia się nową, następującą treść: 

 „Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2, Zamawiający będzie również uprawniony  
do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu 
wykonania części Kontraktu,” 
 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót 

W Subklauzuli 16.1 usunąć wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpić następującym tekstem: „30 dni naprzód”. 

 

Subklauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

157 
 

Usunąć punkt a). 

W punkcie b) usunąć „56” i wstawić „60”. 

Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst: 

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może rozwiązać Kontrakt z zachowaniem 30 
dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu. 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.2 „Opieka Wykonawcy nad Robotami” 
Skreśla się akapit drugi  
 
Subklauzula 17.4 „Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego” 
W punkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się zdanie drugie. 

 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunąć pierwszy i drugi akapit Subklauzuli 17.6 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Stroną ubezpieczającą niniejszy Kontrakt będzie Wykonawca 
Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 
W piątym akapicie skreśla się podpunkt (ii). 
W siódmym akapicie wyrazy „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią 
„obliczanych od daty zawarcia Umowy”. 
 

Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst: 

Żadne prace na Placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez 
Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek 
ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier Kontraktu może wstrzymać wydanie 
polecenia rozpoczęcia robót. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. W takim 
przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 
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Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 
Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. „ 

Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie: 
„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od 
pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy” 

Skreślić punkt e) łącznie z podpunktami (i)÷ (iv) wstawić na to miejsce następujący tekst: 

e) obejmie także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędu lub 
pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Wykonawcy. 

 

Na końcu Subklauzuli 18.2 wstawić następujący tekst: 

Wykonawca zawrze ubezpieczenie pokrywające jakąkolwiek stratę lub szkodę, za którą jest odpowiedzialny 
w ramach Kontraktu. Takie ubezpieczenie będzie między innymi pokrywać: 

a) Koszty błędów robót wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania, do pełnej wartości kosztów 
wymiany z tytułu wszelkich strat lub szkód niezależnie od przyczyny wynikającej z innych 
powodów niż działanie Siły Wyższej lub ryzyka przynależnego na podstawie Kontraktu 
Zamawiającemu, 

.  

Ubezpieczenie takie musi wchodzić w życie z dniem podpisani umowy i przedstawienia polisy, zgodnie z 
podpunktem a) Subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń] do dnia wydania 
Świadectwa Przejęcia. 

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia to pełna wartość kontraktu tj. zaakceptowana kwota kontraktowa 
brutto.  

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego w skutek błędów lub pominięć 
projektowych. 

 

Klauzula 19 Siła Wyższa  

Klauzula 19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienia ze zobowiązań. 

Skreśla się pkt e) 
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 

Usunąć klauzulę 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż i wstawić w to miejsce następujący tekst: 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 
jakichkolwiek sporów dotyczących umowy. 

2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach 
dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek 
ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. 
Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni. Zapis 
ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów k.p.c. 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może przedstawić 
spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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TOM III 

 

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje 
 Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych” 
 

Dla zadania I  
 

Dokumentacja techniczna dostępna na: 

ftp://46.41.130.112 

login: szymany_gosc 

hasło: Przetargi123 
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TOM IV  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA dla zadania II  

Program funkcjonalno-użytkowy 
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Przedmiot zamówienia. 
 

Budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME  dla lotniska Szczytno – Szymany 
zgodnie z projektem budowlanym PROJEKT POLA WZLOTÓW 
LOTNISKA W SZYMANACH  

 

Nazwa i adres „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. Szymany 150   12-100 Szczytno 
obiektu Nr ewidencyjny działki 3859/5, 3859/8, 3860/6, 3860/7, 463/25, 464/4, 899/1, 464/5 

w obrębie geodezyjnym nr 28 – Szymany gm. Szczytno 
 

Kod CPV 45235100-4 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk 
 

Zleceniodawca Warmia i Mazury Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 1    12-100 Szczytno 
 

Autor projektu Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 
 Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa  
 

I.  Adres obiektu. 

 

Port Lotniczy Szczytno – Szymany 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i budowa pomocy radionawigacyjnej ILS/DME na terenie 
Portu Lotniczego Szczytno - Szymany , w następującym zakresie: 

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 
odpowiednich uzgodnień, decyzji i pozwoleń, na podstawie projektu budowlanego oraz weryfikacja 
projektu wykonawczego Pola Wzlotów  dostarczonych przez Zamawiającego w zakresie dotyczącym 
budowy instalacji IL . Dokumentacja wykonawcza musi być wykonana zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz. 2072 z późń. zm.) 

 

b) uzgodnienie dokumentacji projektowej i lokalizacji miejsca posadowienia urządzenia z Polską Agencją 
Żeglugi Powietrznej 

c) dobór i kompletacja urządzeń z opracowaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej, w tym 
przeprowadzenie analizy miejsca jego posadowienia (Site Survey), 

d) wskazanie wszelkich przeszkód koniecznych do usunięcia w celu poprawnej pracy urządzenia. 

e) budowa nowych obiektów ILS-LLZ, ILS-GP oraz DME z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i 
infrastrukturą techniczną, umożliwiającymi kompletną instalację oraz uruchomienie obiektów, 

f) dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
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g) wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów i prób w celu kontroli poprawności budowy, instalacji i montażu 
urządzeń, w tym komisyjne obloty urządzeń. Wykonanie pomiarów pola EM wynikających z zagadnień 
ochrony środowiska i przepisów BHP dla potrzeby uzyskania zezwolenia na użytkowanie. Wykonanie testu 
stabilności pracy urządzeń, 

h) uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwolenia Radiowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej,   

i) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń w tym wykonanie niezbędnych analiz 
bezpieczeństwa koniecznych do rejestracji urządzeń w Rejestrze Lotniczych Urządzeń Naziemnych Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

j) rejestracja, w imieniu zamawiającego, urządzeń w Rejestrze Lotniczych Urządzeń Naziemnych Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

k) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych 
urządzeń ILS/DME, 

l) inne prace niezbędne dla wybudowania i prawidłowej eksploatacji obiektu ILS/DME, 

m) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym: 

• powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierającej m.in. inwentaryzację powykonawczą z 
naniesieniem współrzędnych geograficznych oraz wysokości zawieszenia anten w układzie WGS-84. 

•  dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcji obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń w 
języku polskim oraz angielskim (jeżeli jest to język oryginału).  

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 
Powykonawcza dokumentacja geodezyjna powinna uwzględniać wymagania zawarte w dokumencie 
EUROCONTROL „Surveying of Navigation Facilities” (EUROCONTROL Standard Dokument 
Reference 007-97). 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszystkie wystąpienia czynione w 
ramach udzielonych pełnomocnictw.  

1.2.  Szczegółowe wymagania techniczne: 

a)  Roboty budowlane i instalacyjne należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji projektowej podlegającej 
uzgodnieniu przez Zamawiającego przed wystąpieniem o uzyskanie odpowiednich zgód i pozwoleń.  

b) W szczególności należy bezwzględnie zapewnić spełnienie warunków wymaganej strefy wolnej dla 
promieniowania zgodnie ze schematami załączonymi w części informacyjnej.  

c) Po zakończeniu robót należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z 
kompletem protokołów pomiarowych, w tym geodezyjnych. Przedstawione protokoły powinny obejmować 
wszystkie pomiary niezbędne z punktu widzenia poprawnego działania urządzeń oraz ochrony 
przeciwpożarowej instalacji elektrycznych, skuteczności uziemienia itp. 

d) Organizacja robót musi być prowadzona w uzgodnieniu ze służbami Zamawiającego. Włączenie nowego 
obiektu dla wykonania wszystkich planowanych pomiarów i kontroli, może być przeprowadzone jedynie w 
porozumieniu ze służbami Zamawiającego, 

e) Wszystkie instalowane urządzenia mają mieć zapewniony serwis (własny lub autoryzowany przez 
producenta), 

f) Wykonawca będzie zobowiązany w okresie gwarancyjnym, do przeprowadzenia na własny koszt wszystkich 
przeglądów i pomiarów niezbędnych dla udzielenia i kontynuacji gwarancji na wszystkie zainstalowane 
urządzenia.  
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g) Wykonawca będzie zobowiązany w okresie gwarancyjnym, do  poniesienia kosztów aktualizacji 
oprogramowania oraz kosztów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 

h) Przeglądy okresowe urządzeń radionawigacyjnych wykonywane będą przez pracowników Zamawiającego. 

 

1.3.   Miejsce posadowienia ILS/DME :  

                a) ILS LLZ - na przedłużeniu osi drogi startowej w odległości 250-600m od nowoprojektowanego THR20. 
    

                b) ILS GP/DME - w odległości ok. 120m od osi DS i ok. 300m od THR02.  

2.  Opis techniczny. 

 

2.1.    Teren 

           Dokładne miejsce posadowienia elementów systemu zostanie wskazane przez producenta/instalatora systemu po 
przeprowadzeniu analizy miejsca jego posadowienia (Site Survey) i zaprezentowaniu jej wyników. Analiza 
wskaże konieczne do usunięcia dla prawidłowej pracy urządzenia przeszkody (w szczególności obszary 
zalesione) Wskazana lokalizacja elementów systemu musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. 

2.1.2 Energetyka  

Należy uwzględnić rozwiązania zaprojektowane przez POLCONSULT w projekcie wykonawczym Pola 
Wzlotów. 

2.1.3. Teletechnika 

        - Połączenie ILS LLZ -> TWR: 

Na odcinku ILS LLZ – TWR ułożyć kabel światłowodowy 6J korzystając z kanalizacji teletechnicznej zgodnie z 
projektem POLCONSULT  i  Załącznikiem 2 . 

Kabel należy zakończyć w ILS LLZ na zainstalowanej przełącznicy światłowodowej, a w TWR głowicą kablową w 
jednym z pomieszczeń. 

 

        - Połączenie ILS GP -> TWR: 

           Na odcinku ILS GP – TWR ułożyć kabel światłowodowy 6J korzystając z kanalizacji teletechnicznej zgodnie z  
projektem POLCONSULT i Załącznikiem 2 . 

Kabel należy zakończyć w ILS GP na zainstalowanej przełącznicy światłowodowej, a w TWR głowicą kablową w 
jednym z pomieszczeń. 

 

 Przewidywane trasy kabli energetycznych i teletechnicznych  sprawdzi projektant ILS. Wykonawca wykona studnie 
teletechniczne od urządzeń ILS GP i ILS LLZ do studni teletechnicznej zgodnie z  projektem POLCONSULT i 
Załącznikiem 2. 

2.1.4. Wyposażenie ILS/DME  Szczytno-Szymany: 

Specyfikacja urządzeń stacyjnych, do zainstalowania przez Wykonawcę: 

lokalizacja 
obudowa 
teleinformatyczna 

konwerter 
optyczny 

siłownia 
 urządzenie 
dostępowe 

ILS LLZ 1 wg spec. pkt 3.4.2 1wg spec. 1 wg spec. pkt 3.4.3 1 wg spec. pkt 3.4.4 
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pkt 3.4.5 

ILS GP 1 wg spec. pkt 3.4.2 
1wg spec. 
pkt 3.4.5 

1 wg spec. pkt 3.4.3 1 wg spec. pkt 3.4.4 

 

3. Opis obiektu oraz urządzeń 

3.1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie stosowane urządzenia i konstrukcje mają być przystosowane do pracy ciągłej całorocznej, z 
uwzględnieniem strefy klimatycznej i warunków atmosferycznych,  
a w szczególności obciążenia wiatrem dla konstrukcji bez oblodzenia i z oblodzeniem oraz temperatur powietrza 
w zakresie co najmniej od -30ºC do +50ºC. 

2. Obiekt ILS/DME, zawierał będzie:   

a) Konstrukcje montażowe anten wraz z instalacjami, w tym ogrzewanie dystrybutora antenowego LLZ (grzałka 
230 V z termostatem) 

b) kontenery wraz z wyposażeniem i niezbędnymi instalacjami (m.in. sygnalizacji włamania i pożaru, 
klimatyzacji i ogrzewania, oświetlenia, zasilania awaryjnego, teletechnicznymi wraz z drabinkami i 
przepustami kablowymi) oraz złączem elektrycznym dla przyłączenia z zewnątrz agregatu prądotwórczego, 

c) urządzenia elektroniczne i systemy antenowe,  

d) okablowanie kontenery-anteny,  

e) system zasilania bezprzerwowego ze skrzynkami rozdzielczymi itp., 

f) przyłącza energetyczne,  

g) przyłącza telekomunikacyjne, 

h) inne niezbędne obiekty, sieci, instalacje i urządzenia konieczne do prawidłowego działania obiektu ILS/DME.  

i) wyznaczone punkty pomiarowe: punkty pomiarowe na progu drogi startowej (osi drogi startowej i punkty 
pomiarowe sektorów); punkty pomiarowe CLR. Punkty pomiarowe muszą zostać wykonane w sposób trwały 
umożliwiający łatwą ich lokalizację w różnych warunkach atmosferycznych - na powierzchni drogi startowej 
n.p. przy pomocy gwoździ geodezyjnych, a poza nią np. z bloczków betonowych o odpowiedniej 
powierzchni z naznaczonym punktem. Punkty pomiarowe muszą zostać wykonane w sposób trwały 
umożliwiający łatwą ich lokalizację w różnych warunkach atmosferycznych - na powierzchni drogi startowej 
n.p. przy pomocy gwoździ geodezyjnych, a poza nią np. z bloczków betonowych o odpowiedniej 
powierzchni z naznaczonym punktem. 

3. Wszelkie urządzenia i instalacje, będą wykonane w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i 
będą przystosowane do zastosowania dla celów cywilnej nawigacji lotniczej. 

4. Wszelkie urządzenia i instalacje będą zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający maksymalne 
bezpieczeństwo dla personelu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. Wszystkie zespoły elektroniczne pomocy nawigacyjnej, z wyłączeniem zespołu antenowego, terminala lokalnego 
i zdalnego, będą zainstalowane w szafach montażowych, zamontowanych w kontenerze. Szafy montażowe będą 
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zapewniać łatwy dostęp do wszystkich komponentów oraz będą zaprojektowane w sposób umożliwiający dostęp 
do okablowania i komponentów instalowanych na zewnątrz szafy montażowej. 

6. Wykonane instalacje i zainstalowane urządzenia będą przystosowane do zasilania ze źródła prądu przemiennego, 
jednofazowego, 230 V, 50 Hz lub trzyfazowego 400 V, 50 Hz oraz jednocześnie powinny umożliwi ć zasilanie z 
mobilnego spalinowego agregatu prądotwórczego. 

7. W przypadku instalacji urządzeń wymagających synchronizacji zewnętrznej (częstotliwość, czas itp.) urządzenia 
te mają być podłączone do odbiornika GPS zainstalowanego na terenie obiektu. 

8. Wszystkie kable i fidery muszą być instalowane na uchwytach kablowych mocowanych do konstrukcji i drabinek 
bezpośrednio lub za pomocą opasek metalowych nierdzewnych. 

9. Konstrukcje antenowe należy wyposażyć w niezależne drabiny dla prowadzenia niezbędnych instalacji (np.: 
radiowych, elektrycznych). 

10. Konstrukcje montażowe anten powinny być konstrukcjami łatwo łamliwymi. 

11. Maszty antenowe muszą być wyposażone w oświetlenie przeszkodowe. 

12. System antenowy musi być dobrany tak, aby wpływ otoczenia na jakość sygnału użytecznego był minimalny. 
Należy przy tym uwzględnić przewidywalne zmiany biologiczne i urbanistyczne na przestrzeni kolejnych 
kilkunastu lat, jak również ograniczenia wynikające z lokalizacji na terenie lotniska. 

13. Dla obiektów ILS Wykonawca zapewni, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość przyłączenia łącza 
telekomunikacyjnego 2 Mbit/s i instalację urządzeń zapewniających możliwość sterowania i monitorowania 
wszystkich funkcji obiektów radionawigacyjnych poprzez standardowy port komunikacyjny.  

14. Wszystkie urządzenia i obiekty mają mieć zapewnioną niezbędną ochronę odgromową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 

15. Przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca dokona pełnej analizy miejsca posadowienia urządzeń 
(site survey) oraz komputerowej symulacji pracy urządzeń w miejscu planowanej ich instalacji, wraz z 
zamodelowaniem wpływu przeszkód (zarówno stałych jak i ruchomych) znajdujących się w okolicy miejsca 
instalacji na sygnał użyteczny. Symulacja musi być opatrzona wyczerpującym komentarzem i analizą uzyskanych 
wyników. Analiza musi zawierać jednoznaczne rekomendacje, co do wskazanego miejsca posadowienia 
elementów systemu oraz wysokości zawieszenia anten. Dokument zawierający wyniki przeprowadzonych analiz 
musi zostać dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę przed opracowaniem dokumentacji projektowej, 
celem jego zatwierdzenia. Wymagane jest, aby analizy zostały wykonane przez producenta urządzeń lub inny 
wskazany przez producenta podmiot. Wskazana lokalizacja elementów systemu musi zostać uzgodniona z 
Zamawiającym. 

16. Wszystkie dostarczane urządzenia zostaną poddane przed wysyłką do Zamawiającego testom odbioru 
fabrycznego (FAT), których celem będzie wstępna weryfikacja zgodności pomocy nawigacyjnych z 
wymaganiami umowy. 

17. Przeprowadzenie testów odbioru fabrycznego powinno być poprzedzone szkoleniem personelu technicznego. 

18. Po zakończeniu procesu instalacji i uruchomieniu urządzeń radionawigacyjnych przeprowadzone zostaną, z 
udziałem przedstawicieli Zamawiającego, testy odbioru końcowego urządzeń (SAT), których celem będzie 
ostateczna weryfikacja zgodności, kompletności, konfiguracji i parametrów technicznych urządzeń oraz 
dodatkowego wyposażenia z  wymaganiami umowy. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dla urządzeń NAV 

3.2.1. Wymagane parametry urządzeń ILS: 

1. Dostarczany system ma spełniać wymagania kategorii II, z możliwością ewentualnej rozbudowy do kategorii III 

2. Konfiguracja: podwójny zestaw nadawczy, z automatyką przełączania zestawów, nadajnik rezerwowy pracujący 
na sztuczne obciążenie (hot-standby). 

3. Zarówno LLZ jak i GP mają być urządzeniami dwuczęstotliwościowymi 

4. Możliwość wymiany modułów podczas pracy urządzenia "Hot Swap" bez konieczności jego wyłączania. 

5. Wzajemny zdalny dostęp do urządzeń tj. zdalny dostęp do pełnego zarządzania GP z kontenera LLZ i zdalny 
dostęp do pełnego zarządzania LLZ z kontenera GP. 

6. LLZ i GP mają być wyposażone w dedykowane układy zasilania bateryjnego.  

3.2.2. Wymagane parametry DME: 

1. Konfiguracja DME typu N, system zdublowany, z automatyką przełączania zestawów, nadajnik rezerwowy 
pracujący na sztuczne obciążenie, moduły urządzenia wykorzystujące technologię „plug and play”. 

2. Antena kierunkowa kolokowana z GP. 

3. Moc wyjściowa 100 W w impulsie. 

4. DME ma być wyposażone w dedykowany układ zasilania bateryjnego. 

3.3. Monitoring urządzeń 

3.3.1. Wymagania ogólne 

1. W celu detekcji usterek oraz monitorowania stanu pracy urządzeń, pomoc nawigacyjna będzie wyposażona w 
zintegrowany, dwukanałowy system monitorowania. 

2. Wszystkie monitorowane oraz mierzone w urządzeniach i podsystemach parametry powinny być dostępne do 
wyświetlenia na stanowiskach roboczych zarówno lokalnie (na obiekcie radionawigacyjnym) jak i zdalnie. 

3. Sterowanie pracą urządzenia radionawigacyjnego w pełnym zakresie powinno być możliwe lokalnie na danym 
obiekcie oraz zdalnie. 

4. Układ zdalnego sterowania i monitorowania stanu urządzeń ILS i DME powinien być wspólny. 

5. W celu zdalnej realizacji funkcji sterowania oraz monitorowania stanu pracy urządzeń w obiektach kontroli ruchu 
lotniczego Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i uruchomić trzy wynosy: 

a) na wieży kontroli lotów który będzie obrazował aktualne statusy  urządzeń bez możliwości sterownia nimi, 

b) w pomieszczeniach technicznych: na terenie Portu Lotniczego Szczytno - Szymany (1 szt.), oraz w lokalizacji 
wskazanej przez Zamawiającego (1 szt.) Wynos (przystosowany do montażu w szafie 19”, do dyspozycji 
służby technicznej) który będzie obrazował aktualne statusy jak również umożliwiał sterowanie 
urządzeniami (między innymi: włączanie/wyłączanie urządzeń, przełączanie zestawów) bezpośrednio 
z panelu wynosu oraz umożliwiał dostęp do pełnego sterowania urządzeniami za pomocą komputera 
obsługowego. 
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6. System sterowania będzie umożliwiać manualną kontrolę pomocy nawigacyjnej podczas prac obsługi technicznej 
oraz automatykę sterowania w warunkach normalnej pracy operacyjnej. 

7. Jako minimum będą zapewnione następujące funkcje: 

a) ciągłe monitorowanie stanu pracy i parametrów urządzeń, 

b) sterowanie włączeniem/wyłączeniem pomocy nawigacyjnej, 

c) wybór trybu pracy zestawów nadawczych : główny i zapasowy, 

d) możliwość wymuszenia trybu pracy zestawów nadawczych z pominięciem wyników monitorowania, 

e) wybór rodzaju kontroli: lokalnej lub zdalnej, 

f) możliwość restartu systemu, 

g) automatyczna zmiana trybu pracy zestawów nadawczych z trybu zapasowego na główny i odwrotnie, w 
przypadku zaistnienia warunków alarmowych, 

h) automatyczne wyłączenie pomocy nawigacyjnej w konsekwencji utrzymywania się warunków alarmowych po 
przełączeniu na zapasowy zestaw nadawczy, 

i) ustawianie poziomów parametrów wywołujących ostrzeżenie lub alarm, 

j) funkcja diagnostyczna umożliwiająca lokalizację usterek na poziomie pojedynczego modułu, 

k) monitorowanie stanu podstawowego zasilania zewnętrznego oraz stanu baterii akumulatorów systemu 
bezprzerwowego zasilania (w tym sygnalizacja o stanie zasilania na panelu zainstalowanym w pomieszczeniu 
technicznym), 

l) monitorowane innych parametrów systemu uznanych za istotne dla prawidłowej pracy pomocy nawigacyjnej, 

m) archiwizacja oraz wydruk informacji o stanie pracy, ostrzeżeniach i alarmach. 

n) wynos zainstalowany w pomieszczeniu technicznym ma wysyłać sygnał dźwiękowy informujący o 
przekroczeniu poprawnych parametrów pracy urządzenia lub wyłączeniu urządzenia. Sygnał informujący o 
wyłączeniu powinien być różny od sygnału informującego o nieprawidłowościach. 

8. Dostęp do funkcji systemu monitorowania i sterowania powinien być umożliwiony poprzez trzy poziomy: 

a) poziom I – dostępna informacja o stanie pracy, konfiguracji i monitorowanych parametrach; żadne funkcje 
sterowania nie są dostępne z tego poziomu, 

b) poziom II – dostępne funkcje z poziomu I oraz możliwość wykonywania testów, działań diagnostycznych oraz 
modyfikacji ustawień – bez wpływu na integralność pomocy nawigacyjnej, 

c) poziom III – pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu monitorowania i sterowania.  

9. Dostęp do poziomu II i III powinien być możliwy poprzez funkcję weryfikacji przydzielonych autoryzacji (w 
oparciu o nazwę użytkownika i hasło lub inną metodę). Określanie poziomów autoryzacji dla poszczególnych 
użytkowników powinno być wykonywane z poziomu III. 

10. Urządzenie powinno posiadać rejestr logowania (zawierający nazwę użytkownika, datę i czas). 

11. Funkcjonalność zdalnego monitorowania i sterowania powinna być realizowana poprzez standardowy port 
komunikacyjny. Wykorzystany dla tego celu port komunikacyjny oraz występujące na nim rodzaje sygnałów 
powinny być szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej pomocy nawigacyjnej. 
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12. W urządzeniach ILS (LLZ+GP) oraz DME będą aktywne i zaprogramowane porty zewnętrzne służące wyłącznie 
do przesyłania sygnałów monitorujących (bez możliwości sterowania). System monitorowania nie może blokować 
użytkownikowi dostępu (logowania) do pełnej obsługi urządzenia za pomocą komputera serwisowego. 

13. Monitorowanie pracy urządzenia GP powinno być oparte o monitoring pola bliskiego. 

3.3.2. Części zapasowe i sprzęt dodatkowy 

1. Każda pomoc nawigacyjna zostanie dostarczona wraz z dwoma zestawami części zapasowych: 

a. komplet części zapasowych szybko zużywających się,  

b. zestaw zawierający moduły, zespoły i podzespoły umożliwiające naprawę pomocy nawigacyjnej; 
zestaw ten powinien być przygotowany przez dostawcę przy zastosowaniu zasady: jeden element 
zapasowy dla każdego rodzaju modułu lub podzespołu w systemie.  

2. Wraz z urządzeniami zostanie dostarczony sprzęt pomiarowy, oprogramowanie w wersji instalacyjnej, 2 
komputery klasy notebook, wraz z drukarką przenośną, niezbędne do wykonania czynności obsługowych pomocy 
nawigacyjnej oraz jeden komputer stacjonarny dla monitorowania i sterowania urządzeń.   

3. Urządzenia pomiarowe podlegające kalibracji przez producenta powinny być zdublowane.  

4. Urządzenia pomiarowe (z akcesoriami) dostarczone przez producenta powinny zawierać wszystkie elementy 
zgodnie ze specyfikacją określoną dla czynności instalacyjnych oraz serwisowych przedstawionych w procedurach 
lub instrukcjach producenta. 

5. W ramach dostawy przyrządów pomiarowych i akcesoriów niezbędnych do obsługi urządzeń radionawigacyjnych 
Wykonawca powinien dostarczyć: 

a) dwa zestawy odbiorników sygnałów ILS/VOR (zgodnie z załączoną specyfikacją). 

b) cyfrowy miernik uniwersalny (multimetr) 

c) czterokanałowy oscyloskop cyfrowy (zgodnie z załączona specyfikacją) 

d) przenośny wektorowy analizator sieci  ( zgodnie z załączona specyfikacją) 

e) licznik częstotliwości (zgodnie z załączona specyfikacją)  

f) sensor pomiaru mocy CW i PP (zgodnie z załączona specyfikacją) 

g) zestaw przedłużaczy do modułów (extendery) urządzeń GP, LLZ i DME, które umożliwiają wykonywanie 
pomiarów i regulacji na każdym z modułów podczas pracy. 

h) zestaw zawierający adaptery, kable , tłumiki, sprzęgacze kierunkowe i inne akcesoria. Ilość i parametry tych 
elementów musza być tak dobrane, aby możliwe było wykonywanie wszystkich pomiarów zawierających się 
w procedurach instrukcji producenta. 

i) zestaw podstawowych narzędzi, zawierający przynajmniej: klucze dynamometryczne do złącz w.cz., komplet 
kluczy płaskich, klucz nastawny, wkrętaki, kombinerki, cęgi boczne, lutownicę. 

j) inne przyrządy dostarczone/rekomendowane przez producenta urządzeń 

6. Dostawca zapewni minimum 36 miesięczny serwis gwarancyjny dla pomocy nawigacyjnych. 

7. Dostawca zapewni możliwość skorzystania z serwisu pogwarancyjnego, w tym z dostaw części zamiennych do 
urządzeń w okresie minimum 12 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego. 
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3.3.3. Specyfikacja wybranych przyrządów pomiarowych i akcesoriów. 

1. Odbiornik sygnałów ILS/VOR 

a) przenośny, wyposażony w akumulator oraz zasilacz/ładowarkę 

b) przyrząd musi posiadać możliwość przegrywania zapisanych pomiarów na komputer. 

c) zestaw pomiarowy musi posiadać anteny, okablowanie, adaptery oraz tłumiki niezbędne do 
wykonywania pomiarów urządzeń wchodzących w skład systemu ILS. 

d) Cały zestaw powinien być spakowany w twardych futerałach. 

2. Cyfrowy miernik uniwersalny 

a) musi umożliwiać dokonywanie pomiarów wszystkich napięć i prądów urządzeń wchodzących w 
skład systemu ILS/DME. 

b) klasa bezpieczeństwa   CAT IV 600V, CAT III 1000V,  

c) waga nie większa niż 700g,  

d) bezprzewodowy wyświetlacz. 

e) pokrowiec, 

f) zestaw końcówek krokodylowych 

g) zestaw przewodów pomiarowych 

h) cęgi prądowe AC/DC z możliwością pomiaru prądu bez przerywania obwodu pomiarowego. 

3. Czterokanałowy oscyloskop cyfrowy 

a) parametry oscyloskopu powinny umożliwiać oglądanie oraz pomiar parametrów czasowych 
impulsów DME a także zdemodulowanych sygnałów obecnych w nadajniku ILS. 

b) w zestawie powinny znajdować się cztery sondy oraz pamięć przenośna (pendrive USB lub karta 
pamięci minimum 2GB) do zapisu pomiarów. 

4. Przenośny wektorowy analizator sieci 

Analizator powinien posiadać niezbędne   adaptery, sprzęgacze, tłumiki, przewody, elementy do kalibracji 
umożliwiające realizację pomiarów dla poniższych funkcji oraz obsługiwania przyrządu: 

a) monitor mocy  

b) woltomierz wektorowy 

c) bardzo dokładny miernik mocy (pasmo częstotliwości mierzonej nie więcej niż 50 MHz do nie mniej 
niż 6 GHz oraz poziom sygnału w przedziale -30 do +20 dBm)  

d) pomiaru odległości do uszkodzenia w kablach koncentrycznych (distance to fault measurement). 

e) Analizy widma, odczytu parametru VSWR z dokładnością minimum do jednej setnej i tłumienia 
sygnału dla strojenia obwodów antenowych. 

f) częstotliwość pomiarowa wektorowego analizatora sieciowego nie więcej niż 5kHz do nie mniej niż 
6GHz. 

g) przedział częstotliwości dla analizatora widma nie więcej niż 9kHz do nie mniej niż 9GHz 

Urządzenie powinno posiadać możliwość pracy z akumulatora oraz posiadać w zestawie zasilacz/ładowarkę 
oraz pokrowiec na przyrząd i akcesoria. Przekątna kolorowego wyświetlacza nie może być mniejsza niż 8 cali 
z rozdzielczością minimalną 800x600. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 4,9 kg. Dostępne interfejsy 
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do przesyłu danych interfejsów Ethernet 10/100 Base-T oraz USB 2.0. Urządzenie powinno posiadać dwa 
wbudowane porty pomiarowe typu N męskie lub żeńskie. Szybkość przemiatania dla analizatora widma 
powinna się zawierać w przedziale wartości 350 µsekund/punkty danych 

5. Licznik częstotliwości 

Licznik częstotliwości powinien zawierać niezbędne adaptery, okablowanie, do wykonywania pomiarów 
urządzeń. Licznik częstotliwości powinien umożliwiać pomiar częstotliwości w pełnym zakresie nie 
mniejszym niż  2 GHz. 

6. Sensor pomiaru mocy ciągłej i impulsowej (szczytowej) 

Zakres mierzonych częstotliwości 10 MHz - 10 GHz. 

Port USB do komunikacji z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze. Możliwość pomiaru mocy 
urządzeń ILS/DME. 

Zestaw niezbędnych adapterów, tłumików oraz okablowania. 

Wbudowane gniazdo pomiarowe typu N męskie lub żeńskie.  

Zakres pomiarowy VSWR nie gorszy niż 1.09:1, poziom mierzonego sygnału  od -60 dBm do +20 dBm, 
ilość odczytów na sekundę nie mniej niż 2000. 

3.4. Specyfikacja urządzeń telekomunikacyjnych 

3.4.1. Wymagania ogólne: 

1. W ramach prowadzonych prac Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i uruchomi elementy sieci 
telekomunikacyjnej niezbędne dla poprawnej pracy instalowanego systemu. 

2. Urządzenia będą zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla 
personelu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Urządzenia dostępowe będą przystosowane do zasilania napięciem 48 VDC,  zaś siłownia telekomunikacyjna - 
ze źródła prądu przemiennego, jednofazowego, 230 V, 50 Hz. 

4. Wszystkie zespoły elektroniczne, z wyłączeniem baterii akumulatorów, będą zainstalowane w szafach 
montażowych, zamontowanych w kontenerze, przystosowanych do instalacji sprzętu w standardzie 19”. Szafy 
montażowe będą zapewniać łatwy dostęp do wszystkich komponentów oraz będą zaprojektowane w sposób 
umożliwiający dostęp do okablowania i komponentów instalowanych na wewnątrz i zewnątrz szafy 
montażowej. 

5. Siłownię telekomunikacyjną 48VDC zasilającą wszystkie urządzenia teletechniczne należy zainstalować w 
szafie z urządzeniami teletechnicznymi (za wyjątkiem baterii akumulatorów). Siłownia ma pokrywać 
zapotrzebowanie energetyczne wszystkich urządzeń teletechnicznych z 30% rezerwą. Wymagana jest 
możliwość zdalnego monitoringu siłowni. 

6. Urządzenia mają mieć zapewniony serwis na terenie kraju (własny lub autoryzowany przez producenta). 

7. Urządzenia i wykorzystywane w nich oprogramowanie powinno być wykonane i udokumentowane w sposób 
zapewniający: 

a) spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie dyrektywy 
2004/108/EC, 
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b) posiadanie świadectwa zgodności tych urządzeń z przepisami obowiązującymi w krajach Unii 
Europejskiej odpowiednimi dla danej klasy urządzeń,  

c) spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w 
sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 135 poz. 1444) 

 

3.4.2. Obudowa teleinformatyczna (szafa instalacyjna) 

Obudowa teleinformatyczna ma spełniać następujące wymagania: 

1. Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. 

2. Przeznaczona do zastosowania paneli i urządzeń wykonanych w systemie 19”. 

3. Drzwi z szybą z metapleksu lub szklane zamykane na klucz. 

4. Boki, tył i dach szafy perforowane malowane farbą proszkową kolor jasnoszary. 

5. Wysokość nie mniej niż 1500mm. 

6. Szerokość 600mm. 

7. Głębokość 600mm. 

8. Możliwość zestawienia w zespoły. 

9. Ustawiona na cokole lub stopkach (wszystkie jednolicie). 

10. Doprowadzenie kabli do szafy z dowolnej strony. 

11. Szafa ma być wyposażona w listwę zasilającą 19”, 230VAC.  

12. Szafa ma być wyposażona w 3 półki perforowane w rozstawie 7 U. 

W przypadku konieczności stosowania szaf wiszących, wykonanie analogiczne, jednak wymiarami dostosowane do 
warunków lokalnych. 

3.4.3. Siłownia telekomunikacyjna 

1. Montaż w szafie systemu 19”. 

2. Wysokość maks. 2U, głębokość maks. 250 mm. 

3. Zasilanie 230 VAC jednofazowe lub 3x230/400VAC 3-fazowe.  

4. Możliwość podłączenia jednej lub dwóch baterii akumulatorów dla podtrzymania zasilania urządzeń w przypadku zaniku 
napięcia sieciowego. 

5. Samoczynny powrót do zasilania podstawowego i doładowanie akumulatorów po przywróceniu zasilania sieciowego. 

6. Wyjście powinno posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe, ograniczenie mocy wyjściowej, odłączenie przy zbyt 
wysokim napięciu wyjściowym. 

7. Rozłącznik głębokiego rozładowania baterii (RGR). 

8. Czujnik temperatury do kompensacji napięcia baterii.  

9. Dopuszcza się inne zabezpieczenia zwiększające niezawodność układu. 

10. Układ powinien mieć wskaźniki alarmu. 

11. Siłownia powinna być wyposażona w sterownik mikroprocesorowy, wyposażony w wyświetlacz LCD, sygnalizację LED i 
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złącze USB do podłączenia komputera.  

12. Sterownik powinien umożliwiać zdalny nadzór nad siłownią poprzez agenta SNMP, oraz mieć wbudowany Web serwer do 
zdalnej komunikacji poprzez przeglądarkę internetową, dostęp zabezpieczony hasłem. 

13. Sterownik powinien zapewnić automatyczny test pojemności baterii. 

14. Menu sterownika w jęz. polskim. 

15. Bezpieczeństwo: zgodnie z IEC 60950-1. 

16. EMC: zgodnie z ETSI EN 300 386 V.1.3.2, EN 61000-6-1 do 4. 

17. Budowa modułowa, min. 3 moduły. 

18. Możliwość bezprzerwowej rozbudowy do 6 modułów. 

19. Wyjście 48VDC, 7÷10ADC/moduł.  

20. Możliwość zastosowania modułów o dwukrotnie większej mocy w tej samej siłowni. 

21. Układ dystrybucji mocy: 8 zabezpieczonych odbiorów DC na bezpiecznikach automatycznych typu „S” 4A 

3.4.4. Urządzenie Dostępowe 

Urządzenia dostępowe dla potrzeb niniejszego zadania powinny łączyć różne technologie sieciowe, w tym: ATM, 
Ethernet/IP/MPLS, Frame Ralay, TDMoIP, E1, szerokopasmową transmisję SDH, xDSL, obsługując rozwiązania 
przewodowe, bezprzewodowe, światłowodowe, kompresji głosu i routingu oraz zintegrowane zarządzanie. 

Zastosowane urządzenia dostępowe muszą umożliwi ć multipleksację danych wejściowych (sygnały szeregowe, 
Ethernet, głos, video, sygnały telefoniczne) w kanały cyfrowe E1. Multiplekser musi posiadać możliwość obsługi min. 
ośmiu wyjściowych kanałów E1 oraz umożliwiać między nimi krosowania wchodzących szczelin czasowych z 
minimalną prędkością 8Mbps. 

W szczególności urządzenie dostępowe ma spełnić następujące wymagania: 

a) Możliwość pracy w konfiguracji punkt-punkt, łańcucha i ringu. 
b) Budowa modularna, możliwość instalacji w półce systemu 19”. Pożądana wysokość urządzenia: do 4U. 
c) Możliwość obsługi jednocześnie różnorodnych portów wejściowych: dane synchroniczne (RS-232, V35), dane 

asynchroniczne ( RS-232), porty głosowe analogowe ( FXS, FXO, E&M, porty typu Local Battery ), porty cyfrowe E1, 
porty Ethernetowe 10/100 BT ( obsługa ruchu VLAN), możliwość obsługi portów 4W w paśmie głosowym bez 
sygnalizacji, obsługa portów G.703 Co-directional. 

d) Podawanie odpowiednio zasilania i prądu dzwonienia dla portów głosowych. 
e) Funkcje diagnostyczne - możliwość zakładania pętli testowych na portach łącza głównego, portach głosowych i transmisji 

danych. 
f) Możliwość obsługi łączy głównych typu TDM typu: nx64, E1, frakcjonowane E1. 
g) Możliwość umieszczenia Ethernetowych kart łącza głównego w celu migracji do sieci PSN.  
h) Możliwość pracy z więcej niż jednym łączem głównym (minimalnie 4). Urządzenie powinno posiadać karty do 8 portów 

E1 na moduł. 
i) Urządzenia zarządzalne: lokalnie poprzez port RS-232, lokalnie i zdalnie poprzez port Ethernetowy, zarządzanie zdalne w 

paśmie użytkowym. 
j) Zarządzanie lokalne poprzez terminal, zdalnie poprzez telnet oraz aplikacje GUI opartą na protokole SNMP. 
k) Stacja zarządzająca powinna umożliwiać zarządzanie elementem sieci (urządzeniem): bezpieczne logowanie do platformy 

zarządzającej, konfiguracje urządzenia, zbieranie alarmów z sieci, zarządzanie usterkami oraz zbieranie statystyk urządzeń. 
Oprogramowanie powinno być zainstalowane na platformie PC w konfiguracji klient-serwer i umożliwiać zarządzanie 
wszystkimi elementami sieci w jednej lokalizacji centralnej. 

l) Multiplekser będzie pracował w sieci zainstalowanych i zarządzanych w PAŻP multiplekserów firmy RAD. Zarządzanie 
oferowanymi multiplekserami ma być kompatybilne z  zainstalowanymi w PAŻP multiplekserami. 

m) Port sygnalizacyjny dla alarmów typu dry-contact. 
n) Możliwość uaktualniania oprogramowania zdalnie, możliwość zapisu konfiguracji na stacji w celu jej archiwizacji i/lub 

ponownego przesłania. 
o) Możliwość zarządzania ścieżkami (end-to-end) za pomocą aplikacji GUI. 
p) Zasilanie stacyjne - 48VDC. 
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q) Redundancja zasilania (z min. dwiema wewnętrznymi kartami zasilania 48VDC), karty logiki oraz łącza głównego.  
r) sposób zasilania multiplekserów jako redundantny z dwoma kartami zasilania, w celu uchronienia modułów urządzenia 

przed wyłączeniem 
s) Warunki klimatyczne pracy - temperatura 0°C – 45°C, wilgotność do 90% (bez kondensacji). 
t) Możliwość zapisu wielu konfiguracji (do 10) w urządzeniu. 
u) Buforowanie edycji konfiguracji w urządzeniu. Zapis konfiguracji w urządzeniu następuje po sprawdzeniu poprawności 

dokonanych zmian. 

v) Wyposażenie multiplekserów (minimalna liczba portów): 

Lokalizacja  ILS GP ILS LLZ 

4W E&M 16 16 

FXS 4 4 

V.35/RS235 8 8 

ETH 4 4 

 

E1 8 8 

w) wymagane jest urządzenie produkcji seryjnej. 
x) Zamawiający wymaga przedstawienia opisu i kart katalogowych oferowanych urządzeń sporządzonych w języku polskim. 

3.4.5. Specyfikacja konwertera optycznego  

Konwertery optyczne powinny być urządzeniami wolnostojącymi umożliwiającymi przesyłanie strumieni 4xE1 oraz 
ETH poprzez łącza optyczne jednomodowe lub wielomodowe 

W szczególności konwerter ma spełniać następujące wymagania: 

a) Praca w konfiguracji punkt-punkt. 
b) Urządzenie powinno posiadać porty optyczne jednomodowe, wielomodowe lub WDM (praca po jednym włóknie), 

różne długości fal optycznych w zależności od potrzeb.  
c) Urządzenie powinno posiadać redundancja zasilania oraz łącza optycznego. 
d) Urządzenie powinno być wyposażone w cztery porty wejściowe E1 symetryczne 120 Ω, zakończone złączem RJ-45. 
e) Urządzenie powinno umożliwiać przesyłanie przezroczyście zegarowania z poszczególnych portów E1. 
f) Wymagany dedykowany port sygnalizacyjny dla alarmów typu dry-contact. 
g) Wymagany użytkowy port ETH (10/100 BT) do  transmisji danych. Przepływność portu ETH powinna wynosić do 

100 Mb/s (pomiędzy konwerterami optycznymi). 
h) Funkcje  diagnostyczne  -  możliwość  zakładania  pętli  testowych  na  portach  E1. 
i) Urządzenia zarządzalne: port fizyczny: lokalnie poprzez port RS-232, lokalnie i zdalnie poprzez dedykowany port 

zarządzający ETH; odpowiednio poprzez emulator terminala, Telnet  lub przeglądarkę internetową. Powinna być 
możliwość zarządzania urządzeniem zdalnym poprzez urządzenie lokalne. 

j) Urządzenie powinno być zasilane z wbudowanego uniwersalnego zasilacza pracującego z źródłami napięciowymi AC 
(100-240 VAC) lub DC (od -40 do -125 VDC) 

k) Urządzenie powinno mieć wysokość 1U. 
l) Warunki klimatyczne pracy: temperatura 0°C – 55°C, wilgotność do 90% (bez kondensacji). 
m) Możliwość   uaktualniania   oprogramowania   typu firmware zdalnie,   możliwość   zapisu   konfiguracji na stacji w 

celu jej archiwizacji i/lub ponownego przesłania. 

3.4.6. Części zapasowe i sprzęt pomiarowy 

Każde urządzenie telekomunikacyjne zostanie dostarczone wraz z dwoma zestawami części zapasowych: 

1. komplet części zapasowych szybko zużywających się,  

2. zestaw zawierający moduły, zespoły i podzespoły umożliwiające naprawę urządzenia telekomunikacyjnego; 
zestaw ten powinien być przygotowany przez dostawcę przy zastosowaniu zasady : jeden element zapasowy 
dla każdego rodzaju modułu lub podzespołu w systemie 
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Dostawca zapewni możliwość skorzystania z serwisu pogwarancyjnego, w tym z dostaw części zamiennych do 
urządzeń w okresie minimum 12 lat od zakończenia okresu gwarancyjnego. 

3.5.  Wymagania techniczne dla kontenera 

1. Kontenery dostarczone z urządzeniami nawigacyjnymi będą odpowiednio wyposażone oraz przygotowane do 
instalacji w miejscach posadowienia. Szczegółowe rozwiązania techniczne kontenera i jego posadowienia 
określi Wykonawca we własnym zakresie, zależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego. Ponadto 
kontener powinien być przystosowany do doprowadzenia z zewnątrz i montażu wewnątrz instalacji zasilającej 
i teletechnicznej. Powierzchnia użytkowa oraz wysokość kontenera powinna umożliwiać prawidłowe 
rozmieszczenie projektowanych urządzeń i wyposażenia. Kontenery powinny zostać posadowione drzwiami w 
kierunku lądowania RWY02.  

2. Kontenery powinny zapewniać stanowisko pracy dla dwóch osób personelu technicznego, wraz z szafą do 
przechowywania dokumentacji eksploatacyjnej i części zamiennych. Stanowisko pracy obejmuje: 

- stół ruchomy (o wymiarach min. 150x80cm) z blokadą przemieszczania się, z instalacją elektryczną 230 
VAC (cztery gniazda zasilające  przyłączane do sieci kablem elastycznym o długości 5m, zakończonym 
wtyczką), 

- dwa fotele obrotowe, na kółkach z blokadą przemieszczania się, 

- dwa gniazda elektryczne 230 VAC na ścianie kontenera, 

- aparat telefoniczny na ścianie kontenera (zapewniający łącze służbowe w sieci wewnętrznej Zamawiającego 
za pośrednictwem przyłączy zewnętrznych), 

- oświetlenie stanowiska pracy 

- wymagane przepisami wyposażenie w sprzęt BHP i przeciwpożarowy (w tym gaśnica śniegowa 5x). 

Ponadto jako wyposażenie dodatkowe dostarczyć należy: 

- jeden przedłużacz 230V z czteroma gniazdami 50m na bębnie dla każdego kontenera 

- listwy zasilające z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z kablem o długości 5m i minimum 5 gniazdami. 
2 sztuki 

- jedną drabina aluminiowa 6 szczeblowa    

- dwie drabiny trzy szczeblowe aluminiowe 

- drabinę aluminiową trzy elementową po siedem szczebli na element.  

- cztery krzesła składane  

- pojemnik na odpady, wycieraczka gumowa, wycieraczka metalowa zewnętrzna, wieszaki odzieżowe 
naścienne (dla każdego z kontenerów) 

- dwa stoliki mobilne pod sprzęt pomiarowy 

- odkurzacz wodny z filtrem HEPA 

- dwie latarki LED  

- dwie pamięci przenośne minimum 16 GB do magazynowania danych. 

- dwie lampy jarzeniowe przenośne zasilane 230V 

3. Każdy kontener należy wyposażyć w radiostację pracującą w paśmie lotniczym przeznaczoną do komunikacji 
z samolotem pomiarowym wraz z zainstalowanym systemem antenowym, zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

Parametry techniczne radiostacji do komunikacji z samolotem pomiarowym: 
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Radiostacja wolnostojąca, przenośna 
Radiostacja ma spełniać zalecenia wynikające z Aneksu 10 ICAO 
Zakres częstotliwości 118.000 – 144.000 MHz 
Odstęp między kanałami 8.33 oraz 25 kHz 
Liczba kanałów pamięci nie mniej niż 10 
Złącze antenowe typu N (50Ω) 
Napięcie zasilania (minus) 13.75 V DC lub 27.5 V DC  
Zasilanie sieciowe AC 230V  
Zakres temperatur pracy Od -30°C do +60°C 
Stabilność częstotliwości ±5 ppm (od -30°C do +60°C) 
Moc wyjściowa w zakresie od 10W do 50 W z możliwością regulacji 

Maksymalna moc na wyjściu 50W 
Zgodność parametrów z normą ETSI EN 300 676 

 
Wraz z radiostacją należy dostarczyć kpl. dokumentacji zawierający między innymi: 

• Certyfikat zgodności R&TTE; 
• Certyfikat zgodności z aktualną normą ETSI EN 300 676; 
• Deklarację zgodności z Rozporządzeniem nr 552/2004 (Regulation No 552/2004 of the European Parliament and 

the council of 10 March 2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management Network); 
• Deklarację zgodności procesu tworzenia oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach z jedną z norm: ED 

109/DO 278, ISO/IEC 12207, IEC 61508, ED 12B/DO 178B, CMMi; 
• Instrukcję obsługi 

Parametry techniczne systemu antenowego do komunikacji z samolotem pomiarowym: 

a) Antena w wykonaniu profesjonalnym na pasmo lotnicze.  

b) Dipol 1/2-falowa antena dookólna z mocowaniem do masztu. 

c) Antena do montażu zewnętrznego odporna na warunki atmosferyczne. 

d) Antena zwarta dla prądu stałego. 

e) Zysk: min. 2 dBi  

f) Złącze typu N 

g) System antenowy powinien być przystosowany do pracy w zakresie częstotliwości 118,00 – 
144,00 MHz z polaryzacją pionową, zakończony jednym złączem o impedancji wejściowej 
50 Ω, moc na zaciskach antenowych min. 100 W. 

h) Współczynnik fali stojącej (WFS) dla całego systemu antenowego VHF w całym zakresie 
częstotliwości pracy (118,00 – 144,00 MHz) nie powinien być większy niż 1,5. 

4. Podłoga wewnątrz kontenerów ma być pokryta wodoodporną, antypoślizgową wykładziną 
antyelektrostatyczną z odprowadzaniem ładunków do instalacji uziemiającej kontenera. 

5. Schody prowadzące do kontenera powinny umożliwiać swobodne wejście wraz z przenoszonym 
wyposażeniem (właściwa ich wysokość, równa wysokości, na której usytuowane będzie próg drzwi 
wejściowych do kontenera). 
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6. Szerokość drzwi wejściowych kontenera powinna być odpowiednio większa w stosunku do dużych gabarytów 
urządzeń zainstalowanych we wnętrzu, tak by ograniczyć do minimum możliwość urazów dłoni 
(przytłuczenia) w trakcie ich transportu. 

7. Kontener będzie wewnątrz wykończony i pomalowany, oraz będzie posiadał wykończone elewacje. 

8. Kontenery powinny mieć odpowiednią izolację cieplną dostosowaną do wymagań zainstalowanych urządzeń i 
obowiązujących przepisów 

9. Wszystkie połączenia kablowe wewnątrz kontenerów mają być prowadzone na drabinkach lub w korytach 
kablowych naściennych i/lub podwieszanych. 

10. Kontener musi być wyposażony w systemy utrzymania stałej temperatury, sygnalizację pożaru i włamania, 
zasilania bezprzerwowego, wszelkie niezbędne instalacje (w szczególności instalacje uziemiającą i 
wyrównania potencjału).  

11. Instalacja utrzymania stałej temperatury powinna zapewnić zgodne z normami, całoroczne utrzymanie 
warunków pracy, odpowiednich dla zainstalowanych tam urządzeń (zgodnie z ich specyfikacją) i pracujących 
ludzi. Instalacja powinna zawierać klimatyzator grzewczo-chłodzący oraz ogrzewanie rezerwowe (np. piec 
konwektorowy).  

12. Kontener powinien posiadać automatyczny system przewietrzania (składający się z czerpni automatycznej z 
uchylnymi żaluzjami oraz wentylatora wywiewnego), uruchamiany w przypadku awarii klimatyzatora. 
Powinna istnieć możliwość przekazania informacji o takiej awarii służbom Zamawiającego za pośrednictwem 
łączy telekomunikacyjnych. 

13. Instalacje wykrywania pożaru i włamania powinny posiadać sygnalizację optyczno – dźwiękową na zewnątrz 
kontenera oraz umożliwiać przesłanie informacji o włamaniu bądź pożarze służbom Zamawiającego przez 
zewnętrzną sieć telekomunikacyjną. Wyłączenie sygnalizacji włamania za pomocą standardowego 
manipulatora wewnątrz kontenera z opóźnieniem 2 min. Kasowanie alarmu zdalnie i/lub po określonym 
czasie. 

14. Wszelkie instalacje zewnętrzne (fidery antenowe, okablowanie oświetlenia przeszkodowego, kable zasilające i 
teletechniczne itp.) mają być wprowadzane do wnętrza kontenera przez szczelne przepusty, przystosowane do 
łatwego demontażu, umożliwiające przebudowę lub rozbudowę tych instalacji bez konieczności ingerencji w 
sąsiednie instalacje i okablowanie. 

15. Kontener ma być wyposażony w zewnętrzne przyłącze umożliwiające zasilanie wszystkich urządzeń z 
mobilnego zespołu prądotwórczego, w przypadku długotrwałych zaników napięcia zasilającego. 

16. Natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy (stół oraz z przodu i tyłu szaf instalacyjnych) zgodne z 
przepisami. 

17.  W kontenerach należy zainstalować oświetlenie awaryjne. 

18. Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie wyłączników różnicowo prądowych osobno dla:  

- każdej szafy instalacyjnej osobno, 

- pozostałych urządzeń. 

Ochrona przeciwporażeniowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami 
przyłączenia. Suma rezystancji przejścia styków w obwodzie uziemienia kontenera nie powinna przekroczyć 2 mΩ 
(do zacisku uziemiającego na kontenerze). 
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19. Rozdzielnica zasilania powinna być wyposażona w układ zabezpieczeń przeciążeniowych i 
przeciwporażeniowych oraz przeciwprzepięciowych. 

20. Poziom hałasu wewnątrz kontenera – poniżej 64 dB. 

21. Rezystancja wszystkich instalacji wyrównania potencjału i uziemiających powinna być zgodna z 
obowiązującymi przepisami, ale nie większa niż 5Ω. 

22. We wnętrzu kontenera należy zapewnić swobodne przejście i łatwy dostęp do zamontowanych w nim 
urządzeń. 

23. Wyposażenie i konstrukcja kontenerów powinny umożliwiać bezpieczne użytkowanie i obsługę 
zainstalowanych urządzeń. 

24. Kontener powinien być wyposażony we wszelkie niezbędne instrukcje i oznaczenia BHP i ppoż. oraz 
instrukcje obsługi zainstalowanych w nim urządzeń. 

25. Wykonawca powinien przewidzieć miejsce na montaż urządzeń stosowanego w PAŻP systemu monitoringu 
obiektów CNS, wykonanego przez firmę Telbud S.A. 

3.6.    Zasilanie 

3.6.1.  Wymagania ogólne: 

1. Na obiektach zainstalowany zostanie centralny UPS zabezpieczający ciągłość pracy urządzeń na czas 
przełączenia linii lub załączenia agregatu. Doboru UPS należy dokonać według zasady – zapewnienie pracy 
przez 20 min. przy założeniu pełnego obciążenia UPS, z uwzględnieniem efektu starzenia się akumulatorów w 
okresie 5 lat. 

2. Dla urządzeń nawigacyjnych, wykonawca zapewni bezprzerwowe, akumulatorowe zasilanie awaryjne 
zapewniające ich pracę, przez co najmniej 4 godziny od zaniku zasilania podstawowego (przez okres pięciu lat 
eksploatacji, uwzględniając efekt starzenia akumulatorów).  

3. Dla urządzeń telekomunikacyjnych należy zapewnić zasilanie awaryjne (poprzez siłownię telekomunikacyjną), 
zapewniające ich pracę przez co najmniej 4 godziny od zaniku zasilania. Zastosowane akumulatory powinny 
gwarantować spełnienie tego wymagania przez okres minimum pięciu lat eksploatacji z uwzględnieniem efektu 
ich starzenia się. 

4. Dla systemów sygnalizacji włamania i pożaru oraz oświetlenia przeszkodowego, wykonawca zapewni 
bezprzerwowe, akumulatorowe zasilanie awaryjne zapewniające ich pracę, przez co najmniej 24 godziny od 
zaniku zasilania podstawowego (przez okres pięciu lat eksploatacji, uwzględniając efekt starzenia 
akumulatorów). 

5. Przełączenie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania podstawowego i powrót do zasilania 
podstawowego po jego przywróceniu będzie realizowane automatycznie. Akumulatory systemu zasilania 
awaryjnego będą ładowane automatycznie po przywróceniu zasilania podstawowego. Wymagane jest 
zastosowanie hermetycznych akumulatorów bezobsługowych.  

6. W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy mobilny agregat prądotwórczy zgodny z załączoną 
specyfikacją. 

7. Urządzenia będą zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla 
personelu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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3.6.2. Specyfikacja Akumulatorów 

Akumulatory mają spełniać następujące wymagania: 

1. Akumulatory typu zamkniętego VRLA, preferowane żelowe.  

2. Żywotność nie mniejsza niż 12 lat. 

3. Żywotność cykliczna: 600 cykli. 

4. Obudowa szczelna, wieko spawane, z wysokiej jakości polipropylenu. 

5. Szczelne przepusty biegunów. 

6. Klasa odporności ogniowej nie gorsza niż UL94HB. 

7. Zawartość antymonu i wapnia w elektrodach: poniżej 2%. 

8. Wszystkie parametry określono dla pracy w temperaturze 20ºC. 

3.6.3. Wymagania dla UPS: 

1. Moc zasilacza dobrana do zapotrzebowania obiektu radionawigacyjnego (z pominięciem ogrzewania i klimatyzacji). 
2. Podwójna konwersja napięcia. 
3. Napięcia wejściowe i wyjściowe 230 VAC. 
4. Częstotliwość wyjściowa 50 Hz. 
5. Współczynnik mocy co najmniej: cosφ = 0,96. 
6. Stabilność częstotliwości wyjściowej w trybie bateryjnym nie gorzej niż: 50 ± 0,2 Hz. 
7. Czas przełączania: do 6 ms. 
8. Czas podtrzymania – 20 min. przy założeniu pełnego obciążenia UPS. 
9. Zabezpieczenia nadprądowe oraz przepięciowe zasilacza oraz akumulatorów. 
10. Poziom hałasu poniżej 60 dB. 
11. Możliwość współpracy z zespołami prądotwórczymi. 
12. Możliwość włączenia bez sieci – tzw. „zimny start” 
13. Automatyczny start zasilacza po podłączeniu do sieci zasilającej. 
14. Zewnętrzny układ obejściowy (bypass). 
15. Przystosowanie do pracy równoległej (redundantnej). 
16. Separacja galwaniczna w torze głównym UPS-a (np. transformator falownika) 
17. Współczynnik szczytu minimum 3 (preferowany 5) 
18. Możliwość monitorowania parametrów i stanów pracy 

 
3.6.4. Specyfikacja agregatu prądotwórczego: 

Parametry technicznie agregatu prądotwórczego: 
1. Moc   10,0 kVA ( 8,0 kW ) 
2. Trzyfazowy 
3. Częstotliwość 50 Hz 
4. Współczynnik mocy 0,8 cos φ 
5. Maksymalny prąd znamionowy 16 A (230V)/ 9.5 A(400V) 
6. Gniazda AC - 3x230 V/16A, 1x400V/16A 
7. LWA/Stopień ochrony min. 97 dBA / IP23 
8. Rozruch ręczny/elektryczny 
9. Zbiornik paliwa wystarczający na pracę nie mniej niż 6 godzin pod pełnym obciążeniem 
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10. Agregat wykonany w technologii inwerterowej (stabilizacja napięcia): przeznaczony do awaryjnego 
zasilania elektroniki – komputery, systemy kontroli ruchu lotniczego, systemy nawigacyjne 

11. Wyposażony w kabel zasilający o długości 10 mb zakończony wtyczką 5x32A/400V 
12. Silnik benzynowy czterosuwowy, automatyczne ssanie, chłodzony powietrzem, możliwość tankowania 

podczas pracy  
13. Wymagany panel kontroli pracy agregatu: liczba przepracowanych godzin, informacja o mocy podczas 

pracy agregatu ( możliwość świadomego przejścia w tryb pracy oszczędnej przy zmniejszonym 
obciążeniu ), informacja o stanie akumulatora rozruchowego, alarm niskiego poziom oleju, alarm 
przeciążenia  

14. Agregat zabudowany w obudowie dźwiękochłonnej, odpornej na warunki atmosferyczne 
15. Agregat zamontowany na przyczepie jednoosiowej z mocowaniem do transportu samochodem osobowym 

– zaczep na hak kulowy, wyposażony w podpory przyczepy do stabilizacji podczas pracy po odłączeniu 
od samochodu 

16. Urządzenie powinno mieć homologację, powinno być dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ruchu drogowego 

17. Gwarancja  minimum 36 miesięcy 
 

Wymagania dotyczące serwisu agregatu w okresie gwarancyjnym:  
Serwis winien spełniać następujące wymagania: 

1. Autoryzowany (przez producenta) obejmujący całe terytorium Polski serwis gwarancyjny urządzeń. 
Siedziba serwisu lub oddział na terenie RP. 

2. Pełna dostępność do oryginalnych części zamiennych w czasie obowiązywania gwarancji. 
3. Dyspozycyjność Serwisu do działań na miejscu użytkowania urządzenia. 
4. Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych lub okresowych zgodnie z zakresem i częstotliwością 

przewidzianą w DTR w terminie uzgodnionym pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą. 
5. Zgłoszenia usterek i awarii urządzeń będą przyjmowane telefonicznie i pisemnie w siedzibie serwisu 

Wykonawcy. 
6. Zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia pisemnego – faksem, nie później niż następnego dnia 

roboczego licząc od chwili telefonicznego zgłoszenia usterki lub awarii. 
7. Wykonawca zapewnia wyjazd serwisu do miejsca instalacji uszkodzonego urządzenia w czasie do 48 

godzin od chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia usterki lub awarii. 
8. Naprawa urządzenia będzie wykonana w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przystąpienia serwisu 

Wykonawcy do naprawy. 
9. Części uszkodzone podlegają wymianie na nowe, oryginalne, sprawne, zapewniające prawidłową pracę 

urządzenia. 
10. Na części wstawione w zamian za części uszkodzone Wykonawca udzieli Zleceniodawcy minimum 36-to 

miesięcznej gwarancji liczonej od dnia ich zamontowania. 
11. Naprawa urządzenia uważana jest za zakończoną z chwilą otrzymania raportu serwisowego. 
12. Przy naprawach, przy których nie może być dotrzymany czas naprawy (48 godzin) urządzenie musi zostać 

przewiezione do siedziby serwisu, Wykonawca (na pisemne życzenie Zleceniodawcy) dostarczy urządzenie 
zastępcze o podobnych parametrach technicznych na okres trwania naprawy. 

13. Serwis ponosi pełną odpowiedzialność za wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych i uciążliwych dla 
środowiska pozostających po wykonaniu swoich czynności będących przedmiotem umowy. 

14. Serwis wszystkie czynności serwisowe wykona w obecności osoby upoważnionej ze strony 
Zleceniodawcy. 

15. W przypadku niewłaściwego wykonania prac zleconych lub zastosowania niewłaściwych, wadliwych 
części zamiennych niezgodnych z oryginalnym wykazem producenta Serwis zobowiązany jest do naprawy 
usterki i wymiany tych części na koszt własny. 

16. Zakończenie przeglądu sporządzeniem protokołu serwisowego z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami 
dla Zamawiającego. 
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3.7. Oświetlenie przeszkodowe 

Wszystkie urządzenia i obiekty mają mieć oznakowanie przeszkodowe nocne w postaci diodowego oświetlenia 
niskiej intensywności, (minimalny czas bezawaryjnej pracy – 100 000 godzin) oraz dzienne, jeśli będzie 
wymagane, zgodnie z wymaganiami ULC i odpowiednich norm. 

B STREFY OCHRONNE 

1. Strefy ochronne ILS – LLZ zgodnie z Annex 10: 

 

 

Ostateczny kształt stref ochronnych zostanie wyznaczony przez producenta/instalatora urządzeń.
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2.Strefy ochronne ILS – GP zgodnie z Annex 10: 

 

Ostateczny kształt stref ochronnych zostanie wyznaczony przez producenta/instalatora urządzeń. 



                   

 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

183 
 

 

 

3.  Strefy ochronne DME    (uwaga - brak skali) 

 

 

3.1. Obszar A – nie dopuszcza się istnienia żadnych budynków, konstrukcji, drzew, ogrodzeń ani innych 
przeszkód fizycznych 

3.2. Obszar B – dopuszcza się istnienie budynków, drzew, linii zasilających i telekomunikacyjnych oraz 
ogrodzeń pod warunkiem nie przekraczania linii zaznaczonego profilu za wyjątkiem: 

3.2.1. - linie energetyczne 2 ÷ 22 kV nie bliżej niż 400m 

3.2.2. - linie energetyczne powyżej 22 kV nie bliżej niż 1000m 

3.3. Obszar C – bez ograniczeń 

B B 

C C A 
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1 

m
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B. WYMAGANE ZGODY I DEKLARACJE  

 

1. Urządzenia radionawigacyjne i oprogramowanie 

Urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane w urządzeniach nawigacyjnych powinno być wykonane i 
udokumentowane w sposób zapewniający: 

a) spełnienie wymagań odpowiednich norm dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania zapewniających 
zgodność  z rozporządzeniem WE482/2008 (ESARR6). 

b) posiadanie Deklaracji zgodności WE potwierdzającej spełnienie wymagań zawartych w Dyrektywie R&TTE 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności) i jeśli to wymagane innych dokumentów 
uprawniających do znaku CE oraz niezbędnych w celu uzyskania Pozwolenia Radiowego wydawanego przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej 

c) spełnienie wymagań Rozporządzenia nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie 
interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym, wraz ze zmianami wprowadzonymi 
Rozporządzeniem WE 1070/2009. 

d) zgodność parametrów urządzeń z wymaganiami zdefiniowanymi w ICAO- Aeronautical Telecommunications, Annex 
10 To The Convention On International Civil Aviation, volume I (Radio Navigation Aids), wraz ze zmianami 
wprowadzonymi do dnia ogłoszenia o przetargu 

e) spełnienie wymagań określonych zgodnie z ustawą z dnia 03 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130, poz. 
1112 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie lotniczych 
urządzeń naziemnych (Dz.U. Nr 135, poz. 1444) 

f) pozytywne przejście testów naziemnych oraz z powietrza zgodnie z dokumentem ICAO 8071. 

2. Kontener radionawigacyjny 

Kontener radionawigacyjny powinien być wykonany i udokumentowany w sposób zapewniający: 

a) posiadanie świadectwa zgodności zainstalowanych urządzeń z przepisami obowiązującymi w krajach Unii 
Europejskiej odpowiednimi dla danej klasy urządzeń,  

b) spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie 
lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 135 poz. 1444) 

spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz.690). 

3. Zasilanie 

Urządzenia powinny być wykonane i udokumentowane w sposób zapewniający: 

a) spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie dyrektywy 
2004/108/EC 
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b) posiadanie świadectwa zgodności tych urządzeń z przepisami obowiązującymi w krajach Unii 
Europejskiej odpowiednimi dla danej klasy urządzeń,  

c) spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w 
sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 135 poz. 1444). 

4. Dokumentacja  

1. Dla każdego obiektu radionawigacyjnego, wraz z urządzeniami, dostawca dostarczy komplet dokumentacji 
technicznej w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, każdy 
w języku polskim oraz angielskim (jeżeli w tym języku opracowany został oryginalny dokument). Dotyczy to 
zarówno urządzeń radionawigacyjnych jak i wszystkich innych zainstalowanych na Obiekcie ILS/DME. 

2. Dokumentacja techniczna będzie zawierać minimum: 

a) teorię pracy urządzenia, 

b) opis oprogramowania i sprzętu, 

c) instrukcję instalacji, 

d) procedury strojeń i ustawiania parametrów, 

e) procedury lokalizacji błędów i uszkodzeń, 

f) album schematów, 

g) działania prewencyjnej i okresowej obsługi technicznej. 

3. Zawartość dokumentacji technicznej będzie na tyle szczegółowa, aby umożliwiała personelowi technicznemu 
Zamawiającego samodzielną obsługę techniczną pomocy nawigacyjnych i pozostałych urządzeń, w tym pomiary 
sygnałów i lokalizacje usterek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wybudowany obiekt ILS/DME, między innymi, w następujące 
dokumenty: 

A. książkę konserwacji i eksploatacji Obiektu Radionawigacyjnego 
B. opis techniczny Obiektu Radionawigacyjnego 
C. instrukcję eksploatacji Obiektu Radionawigacyjnego 
D. album schematów Obiektu Radionawigacyjnego 
E. wyniki pomiarów powykonawczych, w tym dokumentację geodezyjną niezbędną do publikacji informacji o 

urządzeniu w AIP Polska, zawierającą m.in. współrzędne oraz wysokości zawieszenia anten w układzie WGS 
84. Pomiary te muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentem SURVEYING OF NAVIGATION 
FACILITIES wydanym przez Eurocontrol (EUROCONTROL Standard Dokument Reference 007-97).  

 

C. SZKOLENIE PERSONELU  

1. Szkolenia w zakresie budowy, obsługi, użytkowania, lokalizacji usterek oraz konserwacji zainstalowanych 
urządzeń i systemów powinny zostać przeprowadzone dla 10 (dziesięciu)  pracowników Zamawiającego w 
zakresie radionawigacji oraz dla 10 (dziesięciu)  pracowników Zamawiającego w zakresie zainstalowanych 
urządzeń łączności. Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym, co najmniej z trzy miesięcznym 
wyprzedzeniem. 
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2. Szkolenia dla urządzeń łączności powinny zostać przeprowadzone w języku polskim lub angielskim, natomiast 
szkolenia dla urządzeń radionawigacyjnych powinny zostać przeprowadzone w siedzibie producenta w języku 
angielskim przez instruktora producenta. 

3. Po przeprowadzeniu danego cyklu Szkolenia każdy przedstawiciel Zamawiającego, który ukończył to 
szkolenie, otrzyma imienny certyfikat (oddzielnie na każdy typ urządzenia) określający zakres tego szkolenia 
oraz uprawnienia jemu przyznane sporządzony w językach angielskim i polskim. 

Szkolenie w zakresie zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych: 

1. Zakres Szkolenia obejmować będzie teorię i praktykę, a w szczególności:  

a) teorię pracy urządzeń radionawigacyjnych i ich budowę, 

b) zasady monitorowania i sterowania urządzeniami radionawigacyjnymi, 

c) procedury strojenia i ustawiania parametrów urządzeń radionawigacyjnych, 

d) procedury lokalizacji błędów i usterek urządzeń radionawigacyjnych oraz ich usuwania, 

e) procedury instalacyjne i strojeniowe związane z wymianą i uruchomieniem elementów urządzeń 
radionawigacyjnych. 

2. Szkolenie praktyczne odbywać się będzie na kompletnych urządzeniach radionawigacyjnych pracujących na sztucznych 
obciążeniach. 

3. Prowadzący szkolenie powinien posiadać udokumentowane minimum 4 letnie doświadczenie jako instruktor producenta 
z zakresu obsługi urządzeń ILS/DME; 

Szkolenie w zakresie zainstalowanych urządzeń łączności: 

1. Zakres Szkolenia obejmować będzie teorię i praktykę, a w szczególności: 

a) teorię pracy urządzeń łączności i ich budowę 

b) zasady konfiguracji i komunikowania urządzeń z innymi urządzeniami rozproszonymi w sieci 
Zamawiającego, w tym zainstalowanymi w innych lokalizacjach. 

c) diagnostykę i procedury lokalizacji błędów. 

 

D. WYTYCZNE DLA PRZYGOTOWANIA NOWYCH OBIEKTÓW DO SYSTE MU 
MONITORINGU URZ ĄDZEŃ CNS  

1. Urządzenia radionawigacyjne, radiolokacyjne i radiokomunikacyjne (CNS). 

Urządzenia CNS na obiekcie powinny być wyposażone w uaktywniony interfejs komunikacyjny (wyjścia 
dwustanowe lub port szeregowy RS232 z udokumentowanym protokołem komunikacyjnym), udostępniający 
sygnalizacje statusu tych urządzeń dla istniejącego zewnętrznego systemu monitoringu w PAŻP.  Sygnalizowane 
powinny być co najmniej następujące stany urządzeń: 

• ALARM – urządzenie nie pracuje (na wyjściu dwustanowym stan musi być sygnalizowany rozwarciem 

styku i obejmować również wyłączenie urządzeń z powodu braku zasilania). 

• WARNING – urządzenie pracuje, ale występuje awaria lub jakikolwiek stan ostrzegawczy jednego z jego 

elementów, np. nie działa jeden z transmiterów – brak rezerwy ( na wyjściu dwustanowym stan musi być 

sygnalizowany rozwarciem styku), 

• NORMAL – wszystkie elementy urządzenia pracują poprawnie – brak sygnalizacji ALARM i WARNING  

(na wyjściu dwustanowym stan musi być sygnalizowany zwarciem styku). 
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Nie dopuszcza się interfejsów na urządzeniach wyniesionych, zlokalizowanych poza miejscem zabudowy urządzeń 

CNS. 

Wymagane jest przekazanie przez producenta urządzeń parametrów zainstalowanych interfejsów w tym czasów 

opóźnień przekazywanych danych sygnalizacyjnych i interwałów czasowych. 

 

2. Rozdzielnia zasilająca. 

W rozdzielni zasilającej urządzenia CNS na obiekcie należy przewidzieć zainstalowanie układu kontroli obecności 
napięcia zasilającego ze stykiem sygnalizacji dwustanowej dla systemu monitoringu (zanik napięcia sygnalizowany 
rozwarciem styku). 

 
3. System ochrony technicznej obiektu SOT (centrale sygnalizacji włamania i pożaru). 

Centrale powinny być wyposażone między innymi w następujące wyjścia sygnalizacji dwustanowej, dedykowane 

dla zewnętrznego systemu monitoringu PAŻP: 

• ALARM WŁAMANIA – sygnalizacja włamania lub sabotażu (stan sygnalizowany rozwarciem styku 

wyjścia dwustanowego), 

• AWARIA TECHNICZNA – sygnalizacja uszkodzenia któregokolwiek elementu SOT lub alarm z  innej 

nadzorowanej instalacji technicznej - np. klimatyzacji (stan sygnalizowany rozwarciem styku wyjścia 

dwustanowego),, 

• ROZBROJENIE – sygnalizacja rozbrojenia centrali włamaniowej przez obsługę (stan sygnalizowany 

rozwarciem styku wyjścia dwustanowego), 

• ALARM POŻARU – sygnalizacja pożaru (stan sygnalizowany rozwarciem styku wyjścia dwustanowego). 

Wymagane jest przekazanie przez wykonawcę obiektu kodów dostępu do konfiguracji central SOT (wraz z kodem 

administratora). 

 
4.W ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
Deklarację zgodności WE dla urządzeń radionawigacyjnych będących przedmiotem dostaw i instalacji, 
potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w Dyrektywie R&TTE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności). Opóźnienie w dostarczeniu ww dokumentu skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych określonych w pkt 9.1.2 Umowy. 

 
IV Realizacja przedmiotu zamówienia  
A Prace projektowe  
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji Przedmiotu Umowy określonego w 
Umowie , z zachowaniem należytej staranności, w sposób zgodny z warunkami określonymi w PFU, warunkami 
przyłączenia do sieci energetycznej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w tym zwłaszcza 
ustawy prawo budowlane, a także zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, oraz do przekazania Zamawiającemu takiej kompletnej dokumentacji projektowej w terminach 
wskazanych w SIWZ,; 
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2) przy projektowaniu i prowadzeniu robót uwzględni Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego 
pn Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 r.    nr WOOŚ 4230.2.2012.JC24 dostępnej na stronie  
http://szymanyairport.pl/userfiles/gallery/decyzja_srodowiskowa.pdf 

3) uzgodnienia dokumentacji projektowej i lokalizacji miejsca posadowienia urządzenia z Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej 

2.  Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie : 
1)  weryfikacji projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii 

i decyzji; 
oraz  
projektów wykonawczych do projektu budowlanego  i projektów wykonawczych POLCONSULT  we 
wszystkich branżach (m.in. architektura, konstrukcja, instalacje i sieci energetyczne, instalacje 
teletechniczne i sieci telekomunikacyjne); 

     4) projektu wykonawczego technologii radiowej (zawierającego m.in. obliczenia       propagacyjne uzasadniające 
między innymi wysokość zawieszenia anten); 

  5)   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie projektowanym przez Wykonawcę ;; 
6)  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż w zakresie 

projektowanym przez Wykonawcę ; 
7)  instrukcji obsługi i konserwacji obiektu ILS/DME i wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz związanych 

z nimi instrukcji: BHP, ppoż.  i udzielania pierwszej pomocy; 
8)  map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej; 
9)  innych  dokumentacji  lub  opracowań  niewymienionych  powyżej  a  wynikających z obowiązujących    

przepisów    lub    wymaganych    przez   jednostki   opiniujące   lub uzgadniające. 
3.  Dokumentacja będzie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w trzech egzemplarzach  

w wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Część rysunkowa wykonana będzie 
w oparciu o program służący do projektowania CAD umożliwiający odczytanie w programie AutoCAD LT 
2002, część opisowa w oparciu o program Word. Dodatkowo całość w formie plików umożliwiających 
odczytanie w formacie PDF. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w języku polskim. Dokumentacja 
dostarczona Zamawiającemu nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wszelkich niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.   

4.  Przekazywana dokumentacja będzie skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy. Posiadać 
będzie oświadczenia podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

5.  W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) i ustawy o 
wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U.  z 2004r. nr 92 poz. 881z późniejszymi zmianami). 

6.  Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne oraz dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z 
Zamawiającym na poszczególnych etapach realizacji. 

7.  Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia przedstawionych rozwiązań projektowych w ciągu 15 dni 
roboczych od dnia otrzymania dokumentacji. W niniejszej Umowie pod pojęciem dni robocze Strony przyjmują 
dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, które przypadną pomiędzy 
poniedziałkiem a piątkiem. 

8.  W odniesieniu do rozwiązań zawartych w projekcie, tj. opisach i rysunkach służących do realizacji zadania, 
Wykonawca odpowiada za ich zgodność z treścią pozwolenia na budowę oraz z parametrami inwestycji 
uzgodnionymi przez Zamawiającego lub podanymi w przepisach techniczno-budowlanych i normach. 
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9.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Uzyskane uzgodnienia wymagają akceptacji 
Zamawiającego. 

10.   Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie w języku polskim w wersji papierowej w trzech egzemplarzach i 
w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna powinna zawierać 
m.in. inwentaryzację powykonawczą  z naniesieniem współrzędnych w układzie WGS-84 oraz wysokości 
zawieszenia anten a także uwzględniać wymagania zawarte w dokumencie EUROCONTROL „Surveying of 
Navigation Facilities” (EUROCONTROL Standard Document Reference 007-97). 

Część projektowa dokumentacji powykonawczej wykonana będzie w oparciu o program  służący  do  
projektowania  CAD  umożliwiający  odczytanie  w programie AutoCAD LT 2002, część opisowa w 
umożliwiający  odczytanie  w formacie Word. Dodatkowo całość w formie plików umożliwiający  odczytanie  w 
formacie PDF. 

11. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego.  
12.   Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  

13.   Do wykonanej dokumentacji projektowej Wykonawca złoży oświadczenie, że wykonana dokumentacja jest 
zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami, jest skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.  

14.    Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru, przygotowany przez 
Zamawiającego i podpisany przez Strony Umowy. 

15.   Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru przekazanej 
dokumentacji. Odbiór dokumentacji nastąpi w terminie 15 dni roboczych.  

16.  W przypadku zauważenia wad w dokumentacji projektowej, Zamawiający zwróci dokumentację Wykonawcy z 
podaniem na piśmie przyczyn odmowy jej odbioru,  a Wykonawca usunie ww. wady nie później niż w terminie 
siedmiu dni od powiadomienia go przez Zamawiającego. 

17.   Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy i 
nieprawidłowości w niej zawarte. 

18.   W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie do 
nieodpłatnego usunięcia wad zaistniałych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Zamawiającego na 
piśmie.          

19.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wad dokumentacji projektowej 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

20.  W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przekazuje 

Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej – bez dodatkowego Wynagrodzenia 

w zakresie rozporządzania nimi lub ich dowolną częścią, bez zgody Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń 

czasowych i ilościowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie 

dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo 

publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, wykonywanie autorskich praw zależnych. Osobiste prawa 

autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów, autorów dokumentacji projektowej. 
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B. Roboty budowlano-montażowe 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  budowlano-montażowych  koniecznych do realizacji 
Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz treścią pozwolenia na budowę, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony 
środowiska i polskimi normami jak również wskazówkami Zamawiającego, o ile nie odbiegają one od 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, poleceniami Inżyniera Kontraktu a także do  
koordynowania  realizacji wszystkich elementów składających się na Przedmiot Umowy i oddania Przedmiotu 
Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu 
ILS/DME.  

2.  Wykonawca na czas realizacji Umowy wyznaczy Kierownika budowy i Kierowników robót. Wykonawca 
powiadomi o powyższym Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od daty uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę, z przesłaniem kopii uprawnień oraz oświadczenia o podjęciu 
obowiązków Kierownika budowy. Każdorazowa zmiana Kierownika budowy i Kierowników robót wymaga 
pisemnego powiadomienia  i akceptacji Zamawiającego.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się do:  
1)   protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy. Z chwilą protokólarnego przejęcia terenu 

budowy Wykonawca przejmuje obowiązki gospodarza terenu budowy 
 i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie od momentu przejęcia do odbioru 
końcowego; 

2)  uzyskania przepustek niezbędnych do wejścia i poruszania się po terenie portu lotniczego na własny koszt; 
3)  dostarczenia na teren budowy urządzeń radionawigacyjnych ILS/DME i innych urządzeń spełniających 

warunki Umowne; 
4)  zapewnienia niezbędnego sprzętu i personelu wymaganego do wykonania robót związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy; 
5)     zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów oraz strzeżenia 

bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 
6)  zorganizowania i wykonania zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do realizacji  Przedmiotu Umowy 

oraz do jego utrzymania i zabezpieczenia; 

7)   utrzymania porządku tam, gdzie Wykonawca będzie prowadził czynności związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za dozór mienia; 

8)    doprowadzenia na własny koszt, na teren budowy mediów niezbędnych do wybudowania obiektu a także 
ponoszenia opłat za pobrane media do dnia   podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

9) dostarczenia wszelkich wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy w ramach 
Wynagrodzenia.  Dostarczone wyroby budowlane będą całkowicie nowe, wyprodukowane   z 
odpowiednich materiałów i wolne od wad. Wyroby budowlane spełniały będą wymagania określone w 
ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej; 

10) przed wbudowaniem materiałów przedstawienia Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu, w odniesieniu do 
wskazanych wyrobów budowlanych danych technicznych, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną; 

11) zapewnienia obsługi laboratoryjnej na swój koszt,  
12) w przypadku, gdy przedstawione wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów będą wzbudzać 

wątpliwości Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wykonać ponownie na 
własny koszt badania laboratoryjne w jednostce niezależnej od Wykonawcy, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu 

13) zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem (min. 3 - 
trzy dni robocze) umożliwiającym Zamawiającemu ich odbiór; 

14) przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i innych, obowiązujących na terenie wykonywania robót; 
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15)   zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji na własny koszt; 
16) jako wytwarzający odpady, do przestrzegania przepisów formalnych-prawnych wynikających z ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późn. zmianami) oraz ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. 
zmianami) i poniesienia kosztów zagospodarowania odpadów; 

17) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót fragmentów terenu, dróg, instalacji, obiektów, itp. 

18)  terminowego przekazania Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego z oświadczeniem, że ukończone 
przez niego roboty są zgodne z Umową  

19) uzyskania pozwolenia na użytkowanie;  
20) wykonania wszystkich prac nie wymienionych w Umowie, ale które muszą być wykonane dla bezpiecznego, 

niezawodnego i sprawnego zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz prawidłowej eksploatacji obiektu 
radionawigacyjnego ILS/DME w miejscu lokalizacji;  

21) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego - nie później niż w ciągu 3 dni od daty zdarzenia – o 
powstaniu szkody objętej ubezpieczeniem  

22)  ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie budowy oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy i dotyczących 
pracowników Zamawiającego lub osób występujących po stronie Wykonawcy a także osób trzecich aż do 
daty przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania;  

23) pokrycia szkód z własnych środków na pierwsze wezwanie Zamawiającego                           w przypadku, 
gdy wyrządzona przez Wykonawcę szkoda przewyższy wartość polis ubezpieczeniowych; 

24)  umożliwienia Zamawiającemu, w każdym czasie, przeprowadzenia kontroli terenu budowy, stosowanych 
w toku budowy wyrobów budowlanych oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji 
Umowy;  

25) informowania Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach, w tym co do terminu wykonania  
Przedmiotu Umowy. 

 
C. Dostawa urządzeń radionawigacyjnych.  
 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na miejsce instalacji urządzeń, spełniających warunki zawarte w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i zatwierdzone w dokumentacji projektowej.  

2.  Wszystkie dostarczane urządzenia przed wysyłką do miejsca instalacji zostaną poddane testom odbioru 
fabrycznego, których celem będzie ich wstępna weryfikacja z wymaganiami Umowy. 

1)  Testy Odbioru Fabrycznego zostaną przeprowadzone po zakończeniu szkoleń,  

2)  Urządzenia radionawigacyjne zostaną poddane przez Wykonawcę testom odbioru fabrycznego w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego  przed ich wysyłką do Zamawiającego, zgodnie z procedurą testową 
Wykonawcy. Na (1) jeden miesiąc przed planowanym terminem przeprowadzenia testów odbioru 
fabrycznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do ich rozpoczęcia, tak aby umożliwi ć 
przedstawicielom Zamawiającego udział w testach odbioru fabrycznego oraz przekaże Zamawiającemu do 
akceptacji dokument procedury testów odbioru fabrycznego w dwóch (2) egzemplarzach,  w języku polskim 
i języku angielskim. Zamawiający zatwierdzi procedurę testów odbioru fabrycznego lub przekaże uwagi do 
wyżej wymienionej procedury w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty jej otrzymania. Wykonawca 
będzie zobowiązany uwzględnić uwagi, wprowadzając je odpowiednio do dokumentu procedury testów 
odbioru fabrycznego. Z zastrzeżeniem treści pkt. 2.2. lit. d) poniżej, testy odbioru fabrycznego 
przeprowadzone bez udziału Zamawiającego będą nieważne. 

a) W przypadku, gdy testy odbioru fabrycznego przeprowadzone przez przedstawicieli Stron wykażą, że 
urządzenia spełniają wymogi Umowy, przedstawiciele Stron podpiszą Protokół odbioru fabrycznego, w 
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dwóch (2) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz sporządzą Raport testów 
odbioru fabrycznego, w którym zostanie szczegółowo opisana procedura testowa wraz z jej wynikami i 
który zostanie dołączony do Protokołu odbioru fabrycznego. Zamawiający zapewni, że jego 
przedstawiciele biorący udział w testach odbioru fabrycznego będą upoważnieni do podpisania Protokołu 
odbioru fabrycznego. 

b) Jeżeli testy odbioru fabrycznego wykażą, że urządzenia nie odpowiadają wymogom Umowy, wówczas 
Wykonawca niezwłocznie usunie wykryte podczas testów odbioru fabrycznego wady, a następnie 
procedura testów odbioru fabrycznego zostanie powtórzona w celu ustalenia czy urządzenia odpowiadają 
warunkom Umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie powtórnych testów odbioru 
fabrycznego, na tyle wcześnie, aby umożliwi ć przedstawicielom Zamawiającego udział w powtórnych 
testach odbioru fabrycznego. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z powtórzeniem procedury 
testów odbioru fabrycznego, wraz z kosztami przejazdu do siedziby Wykonawcy, zakwaterowania, diet i 
transportu lokalnego dla trzech (3) przedstawicieli Zamawiającego. 

c) W przypadku, gdy powtórne testy odbioru fabrycznego wykażą, że urządzenia nie odpowiadają 
wymogom Umowy, Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć Umowę, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 

d) W przypadku, gdy przedstawiciele Zamawiającego nie będą mogli uczestniczyć w testach odbioru 
fabrycznego, o czym Zamawiający będzie zobowiązany poinformować Wykonawcę na piśmie, z co 
najmniej jedno (1) tygodniowym wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia testów odbioru fabrycznego, 
wtedy Wykonawca wykona testy odbioru fabrycznego bez udziału Zamawiającego, a następnie 
przygotuje dokument wyników i szczegółowy opis procedury testów odbioru fabrycznego – Raport 
testów odbioru fabrycznego. Jeden (1) egzemplarz Raportu testów odbioru fabrycznego Wykonawca 
dostarczy bezpośrednio do Zamawiającego, nie później niż na dziesięć (10) dni roboczych przed wysyłką 
urządzeń do Zamawiającego. 

e) Z zastrzeżeniem treści ust.2 pkt.2 ppkt.d, Wykonawca poniesie wszelkie wydatki, związane z 
przeprowadzeniem testów odbioru fabrycznego, w tym w szczególności koszty delegacji, tj. koszt podróży 
przedstawicieli Zamawiającego i koszt ich zakwaterowania przez okres ich pobytu związanego z 
przeprowadzaniem testów odbioru fabrycznego, maksymalnie do pięciu (5) dni.koszty pracy asystentów, 
koszty materiałów, koszty przyrządów pomiarowych, koszty transportu lokalnego dla trzech (3) 
przedstawicieli Zamawiającego przez okres ich pobytu związanego z przeprowadzaniem testów odbioru 
fabrycznego i inne koszty związane  z przeprowadzaniem testów odbioru fabrycznego. Przez transport 
lokalny należy rozumieć dowóz pracowników Zamawiającego pomiędzy hotelem a miejscem 
przeprowadzania testów i z powrotem oraz pomiędzy lotniskiem a hotelem i z powrotem. 

3.  Po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń w miejscu docelowym Wykonawca w obecności 
Zamawiającego i na swój wyłączny koszt przeprowadzi testy odbioru końcowego urządzeń (SAT): 

1)  testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) zostaną przeprowadzone przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego. Na jeden (1) miesiąc przed planowanym terminem przeprowadzania testów odbioru 
końcowego urządzeń (SAT) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument procedury testów odbioru 
końcowego urządzeń (SAT) w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi procedurę 
testów odbioru końcowego urządzeń lub przekaże swoje uwagi do wymienionej procedury w ciągu 
dziesięciu (10) dni roboczych od daty jej otrzymania. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego 
wprowadzając odpowiednie zmiany do procedury testów odbioru końcowego urządzeń (SAT). Wykonawca 
wykona komisyjny oblot urządzeń na własny koszt. 

2)  Na pięć (5) dni przed przystąpieniem do testów odbioru końcowego urządzeń (SAT) Wykonawca powiadomi 
na piśmie Zamawiającego o gotowości do ich rozpoczęcia, aby umożliwi ć Zamawiającemu poczynienie 
niezbędnych przygotowań w celu uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w testach odbioru końcowego 
urządzeń (SAT) . Testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) przeprowadzone bez obecności Zamawiającego 
będą nieważne.  
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a) Jeżeli testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą, że urządzenia spełniają warunki Umowy, Strony 
podpiszą Protokół odbioru końcowego urządzeń, w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym (1) 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. Protokół odbioru końcowego urządzeń będzie stanowił załącznik do 
Protokołu odbioru końcowego. 

b) Jeżeli testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą jakąkolwiek niezgodność urządzeń z warunkami 
Umowy, wówczas Wykonawca niezwłocznie usunie, na swój wyłączny koszt, jakiekolwiek niezgodności, 
o których mowa powyżej i po raz drugi, na swój wyłączny koszt, przeprowadzi testy odbioru końcowego 
urządzeń (SAT), w tym pomiary z powietrza, zachowując procedurę, o której mowa powyżej. 

c) W przypadku, gdy powtórne testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą jakiekolwiek niezgodności 
urządzeń z Umową Zamawiający będzie miał prawo, wedle swojego wyboru, do: 

− Wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich płatności poczynionych przez 
Zamawiającego do daty wypowiedzenia Umowy oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w 
pkt 9.2.4  Umowy. Wykonawca na swój koszt i ryzyko usunie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, 
zainstalowane w miejscu dostawy urządzenia; 

− zażądania nieodpłatnej dostawy równorzędnych urządzeń bez wad, które pomyślnie przejdą testy odbioru 
fabrycznego i testy odbioru końcowego urządzeń na warunkach opisanych w Umowie, i do ich uruchomienia 
przez Wykonawcę w miejscu instalacji oraz do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w  pkt 9.2.2 
Umowy. W przypadkach nie dostarczenia przez Wykonawcę równorzędnych urządzeń bez wad  i/lub nie 
uruchomienia ich i/lub gdy nie przejdą one pomyślnie testów odbioru fabrycznego i/lub testów odbioru 
końcowego urządzeń (SAT), Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez skutków prawnych, i finansowych dla Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich płatności poczynionych przez 
Zamawiającego oraz zapłaty kary umownej, o której mowa w 9.2.4 Umowy.  

d) W przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnych testów odbioru fabrycznego czy odbioru 
końcowego Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z powtórnymi testami odbioru fabrycznego 
(FAT) lub testami odbioru końcowego urządzeń (SAT), w tym w szczególności koszty dojazdu, 
zakwaterowania, diet, transportu lokalnego, materiałów, przyrządów i oblotów.  

e) Jeżeli powtórne testy odbioru końcowego urządzeń (SAT) wykażą, że urządzenia spełniają wymogi 
Umowy, Strony podpiszą Protokół odbioru końcowego urządzeń, w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

4.  Wykonawca przeprowadzi test stabilności pracy urządzeń zgodnie z zgodnie z zapisami Załącznika 10  
ICAO oraz EUR DOC 012. 

1)  na 4 tygodnie przed rozpoczęciem testu stabilności pracy urządzeń Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym procedurę przeprowadzenia testu.  

a) Jeżeli testy stabilności pracy urządzeń wykaże, że urządzenia spełniają warunki Umowy, Strony 
podpiszą Protokół zakończenia testu stabilności pracy urządzeń, w dwóch (2) egzemplarzach, po 
jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. Protokół zakończenia testu stabilności pracy urządzeń 
będzie stanowił załącznik do Protokołu odbioru końcowego. 

b)  Jeżeli testy stabilności pracy urządzeń wykażą jakąkolwiek niezgodność urządzeń z warunkami Umowy, 
wówczas Wykonawca niezwłocznie usunie, na swój wyłączny koszt, jakiekolwiek niezgodności, o których 
mowa powyżej i po raz drugi, na swój wyłączny koszt, przeprowadzi test stabilności pracy urządzeń,. 

c) W przypadku, gdy powtórne testy stabilności pracy urządzeń wykażą jakiekolwiek niezgodności urządzeń 
z Umową Zamawiający będzie miał prawo, wedle swojego wyboru, do: 
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− Wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich płatności poczynionych przez 
Zamawiającego do daty wypowiedzenia Umowy oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w 
pkt 9.2.4 Umowy. Wykonawca na swój koszt i ryzyko usunie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, 
zainstalowane w miejscu dostawy urządzenia; 

− zażądania nieodpłatnej dostawy równorzędnych urządzeń bez wad, które pomyślnie przejdą testy odbioru 
fabrycznego, testy odbioru końcowego urządzeń i testy stabilności pracy urządzeń na warunkach opisanych w 
Umowie, i do ich uruchomienia przez Wykonawcę w miejscu instalacji oraz do obciążenia Wykonawcy karą 
umowną, o której mowa w  pkt 9.2.2 Umowy. W przypadkach nie dostarczenia przez Wykonawcę 
równorzędnych urządzeń bez wad  i/lub nie uruchomienia ich i/lub gdy nie przejdą one pomyślnie testów odbioru 
fabrycznego i/lub testów odbioru końcowego urządzeń (SAT), Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzenia 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez skutków prawnych, i finansowych dla 
Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich płatności 
poczynionych przez Zamawiającego oraz zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 9.2.4 Umowy. 

5. Dokonanie odbioru urządzeń nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich wszelkie błędy i 
nieprawidłowości, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

 

D. Szkolenia 

1. Szkolenia w zakresie budowy, obsługi, użytkowania, lokalizacji usterek oraz konserwacji zainstalowanych 
urządzeń i systemów powinny zostać przeprowadzone dla 10 (dziesięciu)  pracowników Zamawiającego w 
zakresie radionawigacji oraz dla 10 (dziesięciu)  pracowników Zamawiającego w zakresie zainstalowanych 
urządzeń łączności. Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym, co najmniej z trzy miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

2. Szkolenia dla urządzeń łączności powinny zostać przeprowadzone w języku polskim lub angielskim, natomiast 
szkolenia dla urządzeń radionawigacyjnych powinny zostać przeprowadzone w siedzibie producenta w języku 
angielskim przez instruktora producenta. 

3. Po przeprowadzeniu danego cyklu Szkolenia każdy przedstawiciel Zamawiającego, który ukończył to szkolenie, 
otrzyma imienny certyfikat (oddzielnie na każdy typ urządzenia) określający zakres tego szkolenia oraz 
uprawnienia jemu przyznane sporządzony w językach angielskim i polskim. 

4. Szkolenie w zakresie zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych: 
a. Zakres Szkolenia obejmować będzie teorię i praktykę, a w szczególności:  

� teorię pracy urządzeń radionawigacyjnych i ich budowę, 
� zasady monitorowania i sterowania urządzeniami radionawigacyjnymi, 
� procedury strojenia i ustawiania parametrów urządzeń radionawigacyjnych, 
� procedury lokalizacji błędów i usterek urządzeń radionawigacyjnych oraz ich usuwania, 
� procedury instalacyjne związane z wymianą i uruchomieniem elementów urządzeń 

radionawigacyjnych. 
b. Szkolenie praktyczne odbywać się będzie na kompletnych urządzeniach radionawigacyjnych pracujących na 

sztucznych obciążeniach. 

5. Szkolenie w zakresie zainstalowanych urządzeń łączności: 
a. Zakres Szkolenia obejmować będzie teorię i praktykę, a w szczególności: 

� teorię pracy urządzeń łączności i ich budowę 
� zasady konfiguracji i komunikowania urządzeń z innymi urządzeniami rozproszonymi w sieci 

Zamawiającego, w tym zainstalowanymi w innych lokalizacjach. 
� diagnostykę i procedury lokalizacji błędów.  
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6.  Na minimum  30 dni przed rozpoczęciem szkolenia w zakresie radionawigacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
akceptacji listę instruktorów producenta, którzy przeprowadzą szkolenie wraz ze szczegółową informacją dotyczącą ich 
doświadczenia. 

7. Termin szkolenia w zakresie radionawigacji powinien być skoordynowany z terminem odbioru fabrycznego 
urządzeń. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego włącznie z 
kosztami transportu lokalnego dla przedstawicieli  Zamawiającego. Przez transport lokalny należy rozumieć 
dowóz szkolonych pracowników Zamawiającego pomiędzy hotelem a ośrodkiem szkolenia i z powrotem oraz 
pomiędzy lotniskiem a hotelem i z powrotem. 

9. Koszty delegacji, tj. koszt podróży przedstawicieli Zamawiającego i koszt ich zakwaterowania ponosi 
Wykonawca. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości szkolenia, lub zmniejszenia liczby 
osób w nich uczestniczących. 

 
 
 
 


