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- Wykonawcy —
Ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia

Dla  postgpowania o  udzielenie = zamowienia  publicznego ~w  trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. p6zn. zm.) ogloszonego przez Zamawiajacego, na Roboty
budowlane pn.:

»sBudowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego ,,Mazury” w Szymanach wraz
z infrastruktura towarzyszaca oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji
projektu inwestycyjnego pn. : ,,Regionalny Port Lotniczy Olsztyn — Mazury — zapisanego w
indykatywnym wykazie indywidualnych projektéow kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 — 2013 [1I]

o wartosci zaméwienia przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 907 z. p6zn. zm.)

Pytania Wykonawcow:

1. Prosimy o Informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza w przypadku wykonawcow wspélnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego wniesienia wadium w czeSciach przez
poszczegélnych konsorcjantéw, tak aby lacznie stanowily 100% wysokos$ci wadium?
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia moga wnosi¢ wadium w czgsciach przez
wszystkich wystepujacych wspolnie wykonawcéw, jak réwniez tylko przez jednego albo kilku
z wykonawcow wystepujacych wspolnie. Wykonawey moga wniesé wadium w jednej albo kilku formach
okreslonych w art. 45 ust 6 ustawy PZP. W przypadku wniesienia wadium w czesciach ich taczna suma musi

opiewa¢ na kwotg wadium ustalong przez Zamawiajacego.
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2. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszeza w przypadku wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego wystawienie faktury poprzez
poszczeg6lnych konsorcjantéw?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy nie dopuszcza takiej sytuacji. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia (konsorcjum) wyznaczaja oni Lidera, ktory bedzie wylacznie uprawniony do
wystawiania faktur w imieniu wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia

(Konsorcjum).

3. W zawiadomieniu Zamawiajgcego z dnia 29 kwietnia 2014 r. zawarto powyzsza informacje: w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia WIM.431.2.2014 cena wszystkich zlozonych przez Wykonawce
ofert przekroczyla kwote, ktorq Zamawiajgcy pierwotnie przeznaczyl na sfinansowanie zamoéwienia tj.
kwote 55.350.000,00 zt brutto. Zamawiajqcy, stosownym aktem wewnetrznym zdecydowal sie na
podwyiszenie tej kwoty, jednak tylko do kwoty 60.636.059,59 zt brutfo. Prosimy o potwierdzenie, czy
kwota 60.636.059,59 zi brutto to budzet przewidziany na realizacj¢ projektu inwestycyjnego pn.:
»Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury - zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych
projektow kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
("

Wyjasnienie Zamawiajqcego

W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy przypomina, ze aktualne postgpowanie jest postgpowaniem nowym i
catkowicie odrgbnym od poprzedniego, o ktdrym wspomniano w pytaniu, a Zamawiajacego nie wiaza w
zaden sposob dane i informacje podane w ramach poprzedniego postgpowania. Nadto Zamawiajacy zwraca
uwage, ze w aktualnym postgpowaniu dokonat on zmian w zaréwno w dokumentacji projektowej jak i w
warunkach realizacji kontraktu. w zwiazku z powyzszym zmianie ulegta warto§¢ szacunkowa zamoéwienia.
Zamawiajacy przypomina takze, ze kwota ktdra zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia jest

zgodnie z ustawa pzp TAJNA do momentu bezposrednio poprzedzajacego otwarcie ofert.
4. W zwigzKku z ubieganiem si¢ o udzielenie zaméwienia uprzejmie wnosimy o udostepnienie

w formie PDF, badz wskazanie linku do strony internetowe;j:

a. ofert podmiotéw ubiegajacych si¢ o udzielenie uniewaznionego uprzednio przetargu,
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b. pytan podmiotéw ubiegajacych si¢ o udzielenie uniewaznionego przednio przetargu
i odpowiedzi udzielonych przez Zamawiajacego,

c. orzeczen KIO, jezeli byly wydane w poprzednio prowadzonym postgpowaniu.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

To nie jest pytanie do SIWZ o ktérym mowa w art.. 38 ust. 1 ustawy pzp. Tryb zapytania do SIWZ nie jest

wiasciwy do przekazania wykonawcy informacji, o ktére wnioskuje. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy

pozostawia pytanie bez rozpoznania.

5. Zgodnie z Rozdz. XVII pkt. 2 SIWZ - Oferentéw obowigzuje termin zlozenia oferty
wyznaczony na dzien. 16.06.2014r.Jednoczesnie zgodnie Rozdz. XVI pkt. 1 Wykonawca jest
zwigzany oferta przez 60dni. Czy przyjmujgc nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu
zamowienia do dnia 30.09.2014r. Wykonawca powinien zalozy¢, ze wybor Wykonawcy jak
réwniez podpisanie z nim Umowy na roboty budowlane nastapi w okresie zwigzania oferts tj.
16.06.2014r. + 60 dni ?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zgodnie z Rozdzialem IV SIWZ Nieprzekraczalny Termin realizacji zaméwienia zostal wyznaczony przez
Zamawiajacego na 30.09.2015 r. Termin realizacji zamdwienia jest jednym z kryterium oceny ofert i
Wykonawca w swojej ofercie moze zaproponowaé krotszy termin wykonania zaméwienia. Czynnosci
badania i oceny ofert przez Zamawiajacego oraz czas ich trwania pozostaje bez jakiekolwiek wplywu na

termin realizacji zamdwienia przez Wykonawce. Czasu tego, co oczywiste nie da si¢ tez z gory przewidzieé.

6. Czy w przypadku pisanym w Rozdz. XVI pkt. 2 gdzie Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ do
wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu zwiazania oferta zostanie réwniez o
analogiczny okres przedluzony termin realizacji przedmiotu zamoéwienia?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Czynnosci badania i oceny ofert przez Zamawiajacego oraz czas ich trwania pozostaje bez jakiegolwiek

wplywu na termin realizacji zamdéwienia przez Wykonawce. Czasu tego, co oczywiste nie da si¢ tez z gory

przewidziec.
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7. Dotyczy Rozdz. XXIV - pkt. S Kosztorys Szczegélowy. Czy Zamawiajacy ma Swiadomos¢ i
dopuszcza mozliwosé przygotowania kosztorysu szczegolowego zawierajacego tzw., kalkulacje
wlasng (oparta na ofertach dostawcow) w przypadku specjalistycznych pozycji zawierajacych
roboty typu BI-IS lub inne systemy lotniskowe, gdzie przedstawienie kalkulacji zgodnie z
KNK jest niemozliwe?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Tak

8. Czy w przypadku ewentualnych robét dodatkowych ( Dotyczy Rozdz. XXIV — pkt. 5) lub
zamiennych gdzie przedmiotem zamowienia beda dostawy badz uslugi specjalistyczne nie
okreslone w kosztorysie szczegélowym ani w publikacjach SECOCENBUD Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé wykorzystania do rozliczen ofert tych dostawcow/ustugodawcow ? Jezeli
nie - jaka procedure przewiduje Zamawiajacy na taka okolicznos¢ ?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

W przypadku, ewentualnych robdt dodatkowych lub zamiennych gdzie przedmiotem zamodwienia beda
dostawy badz ushugi specjalistyczne nie okreSlone w kosztorysie szczegélowym ani w publikacjach
SECOCENBUD Zamawiajacy bedzie podejmowat za kazdym razem decyzje indywidualnie, w oparciu o
aktualne na dzien zawierania umowy z Wykonawca ceny rynkowe. Mozliwos$¢ positkowania si¢ przy tym
ofertami dostawcow/ustugodawcow o ktérych mowa pytaniu, bedzie mogta mie¢ ewentualnie pomocniczy
tylko charakter, nie przesadzajacy w zaden sposéb o ostatecznym wynagrodzeniu Wykonawcy z tytutu robot

dodatkowych lub zamiennych.

9. Do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia - pkt. S5 OPZ stanowi, zZe:
wZamawiajqcy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, stanowiqcych opis przedmiotu zamowienia, zostaly w opisie tego
przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza metody,
materialy, urzqdzenia, systemy, technologie itp. rownowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sie, wigc zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych
odpowiednikow rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych ni; wskazane przez Zamawiajqcego.

Parametry wskazanego standardu okreslajq minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,

o
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uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spelniac¢ przedmiot zamowienia. Wskazane znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujgce na pochodzenie okreslajq jedynie
klase produktu, metody, materialow, urzqdzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materialy, urzqdzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow,
jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wlasciwosciach uZytkowych oraz
Sunkcjonalnych odpowiadajqcych metodom, materiatom, urzqdzeniom, systemom, technologiom
itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajqcy podkresla, ze rownowaine metody, materialy,
urzqdzenia, systemy, technologie itp. nie mogq stanowic¢ zamiennikow w stosunku do metod,
materialow, urzqdzen, systemow, technologii itp. opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, stanowiqcych opis przedmiotu zamowienia za pomocq
znakow towarowych, patentow, pochodzenia”. Prosimy o jednoznaczng opini¢ Zamawiajacego
w kwestii dopuszczenia w kalkulacji ofertowej zamiennych i réwnowainych metod,
technologii, urzadzen i systemow. Przytoczony powyzej zapis z Opisu Przedmiotu
Zamowienia (OPZ ) jest wzajemnie sprzeczny.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zapis ten nie jest wewngtrznie sprzeczny. Zamawiajacy wyjasnia, ze przez zamienniki w stosunku do metod,
materiatléw, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowiacych opis przedmiotu zamdéwienia za pomocg znakéw towarowych,
patentéw, pochodzenia, rozumie (co jasno wynika z cytowanego przez Wykonawce zapisu SIWZ) rozumie
metody, materialy, urzadzenia, systemy technologie itp., ktére nie sa rownowazne do przedstawionych w
opisie zaméwienia, w rozumieniu powotanego ust. 5 Rozdziatu III SIWZ, ktéry jasno i precyzyjnie okresla
warunki jakie musza spelnia¢ metody, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp., aby mogly zostaé
uznane za rownowazne wobec dopuszczonych przez Zamawiajacego. Zapis ten obliguje tym samym
Wykonawce do $cistego przestrzegania wytycznych Zamawiajacego w tym zakresie zawartych w SIWZ i nie
pozostawia dowolnosci w wyborze "jakichkolwiek" zamiennych metod, materialéw, urzadzen, systeméw,

technologii itp.

10. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zaméwienia — pkt. S.
Jezeli Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych

odpowiednikow, to gdzie w dokumencie ofert y nalezy wykaza¢ te propozycje i w jakiej formie

S
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? Na wskazanej przez Zamawiajacego stronie ftp://46.41.130.112 dostepna jest dokumentacja
dotyczaca prawdopodobnie réwniez innych przetargéw. Prosimy o potwierdzenie, ze
Dokumentacja dotyczaca przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ tylko w zakladce ,,Terminal
pasazerski wraz z wiatg techniczng”.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Formularz oferty nie stanowi "propozycji wykonawcy" w tym zakresie oraz nie odnosi sie, co oczywiste, do
wskazania tych "propozycji". Wykonawca zobligowany jest natomiast wykona¢ przedmiot zamowienia,

w pelnej zgodzie z wszelkimi postanowieniami SIWZ. Nie jest to element negocjacji Wykonawcy

z Zamawiajacym na etapie procedury przetargowej. To na Wykonawcy ciazy obowiazek i ryzyko
zrealizowania zaméwienia zgodnie ze wszelkimi wymogami Zamawiajacego. Przedmiot zamowienia
okreslony jest przez catoksztatt dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia tj. SIWZ wraz ze
wszelkimi zalacznikami. TOM III SIWZ Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” dostepny jest dla Wykonawcoéw w formie elektronicznej za
posrednictwem serwera FTP pod adresem ftp://46.41.130.112 zaktadka (folder) Terminal Pasazerski wraz

z wiatg techniczna.

11. Rozdzial XXIV pkt. 2

»Umowa w sprawie zamoOwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uplywie terminu
zwigzania oferta, jezeli Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacj¢ o wyborze oferty
przed uplywem terminu zwigzania oferta, a Wykonawca wyrazi zgod¢ na zawarcie umowy na
warunkach okreslonych w zlozonej ofercie.”

Czy w przypadku opisanym powyzej Zamawiajacy zmieni termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia o czas jaki uplynal od terminu zwigzania oferta? Zwracamy uwage, ze powyzszy
zapis nie precyzuje jaki to mialyby by¢ okres, oczekujac jednoczesnie od Wykonawcy
zawarcie Umowy na warunkach okreslonych w zlozonej ofercie, czyli z nieprzekraczalnym
terminem realizacji 30.09.2015r. Jaki skutek wywola brak zgody wybranego Wykonawce na
zawarcie Umowy, w sytuacji opisanej powyzej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Okolicznos¢ wskazana w pytaniu Wykonawcy, co oczywiste nie stanowi podstawy do zmiany przez

Zamawiajacego terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, o czas jaki uptynat od terminu zwiazania oferta.

S a



PROGRAM REGIONALNY st SURORRIR FUNDUSS m

()
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI m e ROZWOJU REGIONALNEGO

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W S$wietle przepisow ustawy PZP oraz orzecznictwa KIO, nalezy uznaé, ze ustawodawca zrezygnowat
z wyznaczania maksymalnego terminu, w ktéorym powinna zosta¢ zawarta umowa o udzielenie zamowienia
publicznego. W konsekwencji zawarcie umowy z wykonawca po uplywie terminu zwigzania oferta nalezy
uzna¢ za dopuszczalne, jednakze wykonawca musi wyrazi¢ na to zgode. Zamawiajacy nie ma natomiast
zadnych s$rodkéw, aby skutecznie egzekwowaé od wykonawcy zawarcie takiej umowy. Dlatego tez
w przypadku jezeli Wykonawca odmowi we wskazanych okolicznosciach zawarcia umowy Zamawiajacy nie
bedzie uprawniony do zatrzymania Wykonawcy wadium na podst. art. 46 ust 5 pkt 1 PZP. Zapis ten jest

w pelni zgodny z ustawa PZP i utrwalonym orzecznictwem KIO.

12. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedstawienia Kkosztorysu szczegolowego,
o ktorym mowa w Rozdz. XXIV pkt. 5 SIWZ w formie tabeli zawierajacej komplet
wszystkich przedmiaréw otrzymanych od Zamawiajacego i zweryfikowanych przez
Wykonawce z rozbiciem w poszczegélnych pozycjach na koszt materialu, robocizny i sprzetu
+ koszty ogélne budowy ?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zgodnie z SIWZ.

13. Rozdz. XIV pkt 10 ust h) SIWZ — prosimy o doprecyzowanie kompletnej zawartosci
oferty. Jakie pozostale dokumenty wymienione w SIWZ s3 wymagane jako zalaczniki do
Oferty ?

Wyjasnienie Zamawiajqcego
Dokumenty nie wymienione w ust 10 Rozdzialu XIV SIWZ, a wskazane przez Zamawiajacego w tresci

SIWZ.

14. Warunki szczegélne Subklauzula 8.3 Harmonogram ( drugi akapit ) ,,Harmonogram
winien cechowad si¢ czytelnosciq z uwzglednieniem etapowania Robot w celu zmniejszenia
uciqzliwosci dla pozostalych firm realizujqcych jednoczesnie kontrakty na Terenie Budowy.” Czy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy szczegélowe wytyczne odnos$nie zakresu prac firm
dzialajacych jednoczesnie w celu uwzglednienia ich w harmonogramie.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
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Tak

15. Czy Wykonaweca kalkulujac termin realizacji zamowienia, ktéry stanowi jeden z
kryteridw oceny oferty winien wzigé pod uwage uwarunkowania wynikajace z prowadzenia
prac jednoczesSnie z innym firmami realizujacymi kontrakty na Terenie Budowy. Jezeli tak, to
jakie dokumenty powinny stanowi¢ podstawe jego analizy ?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Na przekazanym Wykonawcy placu budowy oprécz podlaczenia docelowego zasilania energetycznego przez
wykonawce Pola Wzlotéw nie przewidujemy  innych Wykonawcow. Wykonawca Terminala i wiaty
technicznej musi skoordynowaé swoje dzialania na styku z placem budowy Wykonawcow zadan: Pole

wzlotow, Ogrodzenie, budowa kanalizacji tlocznej oraz wodociagu od wsi Nowiny, PKP PLK S.A.

16. Umowa pkt. 11.2.2) ,wykonanie rob6t przewidzianych w projekcie budowlanym, nawet

jezeli nie zostaly przewidziane w projekcie wykonawezym lub przedmiarze, badz tez zachodza
inne rozbieznos$ci pomi¢dzy tymi dokumentami a projektem budowlanym;” W zwigzku z tym
zapisem umownym prosimy o udostg¢pnienie dla Oferentéw Projektu Budowlanego.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Udostgpniono wersj¢ elektroniczng projektu. Wersja zatwierdzona (papierowa) do wgladu w siedzibie

Zamawiajacego.

17. Warunki szczegélowe Subklauzula 8.3 ,,Harmonogram — ostatnie zdanie Przedstawiony
harmonogram winien uwzgledniaé koszty ogolne rozloZone proporcjonalnie na caly czas trwania
kontraktu.” Caly opis wynikajacy z tej subklauzuli sugeruje, iz oczekiwaniem Zamawiajacego
jest otrzymanie Szczegélowego harmonogramu rzeczowego, za$§ ostanie zdanie mowi o
kosztach ogélnych rozlozonych, co jest elementem harmonogramu finansowego. Prosimy o
wyjasnienie wymagan w tym wzgledzie szczegélnie w sytuacji, kiedy formularz ofertowy nie
przewiduje oddzielnej pozycji — koszty ogélne budowy.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy wymaga Harmonogramu rzeczowo-finasowego, a koszty ogélne budowy powinny by¢ ujete w

koszcie poszczegdlnych robot.

e
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18. Prosimy o wyjasnienie co nalezy ujaé¢ w pozycji ,,2. Wyposazenie lotniska” w Formularzu
cenowym, zal. nr 1A do SIWZ.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wszystko inne niz meble: np.1. dostawa wind, 2.schodéw ruchomych,3.pozostate elementy wyposazenia.

19. Prosimy o udostgpnienie dokumentacji technicznej w wersji dwg.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Na etapie ofertowania Zamawiajacy nie udostgpnia dokumentacji w formacie dwg.

20. Zwracamy si¢ z prosba o zalaczenie jako elementu SIWZ uzgodnionego projektu
budowlanego.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Umieszczony na serwerze ftp://46.41.130.112.

21. W Subklauzuli 6.6 Warunkéw Ogélnych istnie zapis ,,...Wykonaweca winien takze
zapewni¢ zaplecze dla Personelu Zamawiajacego zgodnie ze Specyfikacja.”
Czy dodatkowy zapis w SIWZ tom II Rozdzial III Subklauzula 4.23 Warunkéw Szczegélnych
FIDIC (Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy) o tresci: ,,..Wykonawca zapewni, bez
dodatkowego wynagrodzenia, dostep do powyiszego zaplecza w niezbednym zakresie, na
potrzeby spotkan i narad tréjstronnych obejmujacych przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.” wyczerpuje w pelni takze wymagania cytowane;j
Subklauzuli 6.6 Warunkéw Ogoélnych? Czy zaplecze dla Personelu Zamawiajacego
i Personelu Nadzoru Inwestorskiego.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zgodnie z SIWZ i zapisami Subkaluzuli 6.6.

22. Czy w zakres przedmiotu zamoéwienia wchodza roboty zwigzane z peronem? Jezeli tak,

prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej.

G
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Wyjasnienie Zamawiajgcego

Nie, nie wchodza w zakres roboty zwiazane z budowga peronu.

23. W przedmiarze robot drogowych udostgpnionym przez Zamawiajgcego jest mowa o
wykonaniu 21 tys. m2 trawnikow, prosimy o wyjasnienie — jakg ilo§¢ wykonania trawnikéw
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty? Czy wg przedmiaru 21 tys. m2, czy wg
PZT Terminal.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Do wyceny oferty nalezy przyja¢ ilos¢ trawnikéw okreslonych na Projekcie zagospodarowania terenu w

granicach opracowania, czyli ok. 24 tys m*.

24. Czy w wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zewnetrznych w granicach
opracowania zaznaczonych na rys. PZ01? IloSci zliczone wg tego rys. znaczaco przewyzszaja
te podane w przedmiarach stanowigcych zalacznik do SIWZ.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zgodnie ze SIWZ. Udostepnione przedmiary petnia funkcje pomocnicza.

25. Wg projektu rys D001 chodniki z kostki betonowej przy budynku Terminala stykaja si¢ z
elewacja budynku, wg rys PZ01 na styku elewacji frontowej znajduja si¢ gazony i woda, a wg
rys D601 deski kompozytowe. Prosimy wyjasnienie, ktory rysunek jest prawidlowy i stanowi
podstawe do obliczenia ceny oferty.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Rysunek D601

26. Prosimy o podanie grubosci szkla oraz ilo$ci warstw klejonych szkla obudowy szybu
windowego w budynku Terminala
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wg projektu przyjeto grubos¢ tacznie 150mm i min. 2 warstwy szkta klejonego.
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27. Prosimy o podanie parametré6w technicznych i obcigzen jakie nalezy przyjac¢ przy
projektowaniu kanaléw technicznych prefabrykowanych w budynku Terminala.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Obciazenie kanatu technicznego takie jak posadzki parteru (char.15kN/m2 x 1,5 = 22,5kN/m?2).

28. Prosimy o uzupelnienie i poprawienie dokumentacji projektowej — projekt wykonawczy
konstrukeji budynku Terminala — iloSci i zestawienie stali:

a. Rysunek szczegélowy wykonania rdzeni R4 i RS’ — ilo§¢ wykazana i uwzgledniona w
zestawieniu stali szt. 15 a powinno by¢ 18 szt. Prosimy o poprawienie ilo$ci i dodanie ilo$ci
stali do zestawienia stali

b. Rysunek szczegolowy kotwienia rdzeni i podwalin — ilo§¢ wykazana i uwzgledniona w
zestawieniu stali szt. 73 a powinno byé¢ 74 szt. Prosimy o poprawienie ilosci i dodanie iloSci
stali do zestawienia stali

c. Zestawienia stali nie uwzglednia zakladéw pretow. Prosimy o poprawienie zestawien z
uwzglednieniem zaklad6éw zbrojenia podluznego

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Dotaczono

29. Prosimy o podanie obcigzenia plyty posadzkowej lub podanie iloSci zbrojenia
rozproszonego jakie nalezy zastosowa¢ do zbrojenia plyty.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
W terminalu zakladamy obcigzenie posadzek 15 kN/m2 x 1,5 = 22,5 kN/m2. Sily skupione,

ktore moga mie¢ wplyw na obcigzenie posadzki nalezy uwzgledni¢ po wyborze konkretnych
urzadzen oraz ich dokladnej lokalizacji.

W czesci garazowej wiaty technicznej zakladamy obciaZenie (samochéd terenowy tréjosiowy z
ladunkiem wg. PN-82/B-02004 15 kNx1,S nacisk kol wg. normy).

W czeSci technicznej zalozono posadzke przemyslowa ze zbrojeniem przemyslowym ze
zbrojeniem 20 cm.

Zalozenie nalezy zweryfikowa¢ po doborze urzadzen.
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30. Czy przedmiot zaméwienia obejmuje oznakowanie pomieszczen i korytarzy tabliczkami
informacyjnymi? Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o zestawienie z opisem
technicznym, rysunkiem tabliczki, podaniem iloSci i miejsca zamontowania tabliczki.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Opis w projekcie wykonawczym. Ilos¢ tabliczek - 150 szt.

31. Prosimy o uzupelnienie i poprawienie dokumentacji projektowej — projekt wykonawczy
konstrukeji budynku Terminala i projekt wykonawczy architektury budynku Terminala:

a.  Na rzucie parteru architektury w osi Ic (od osi D’) wystepuje Sciana murowana gr. 24
cm , a na rzucie parteru konstrukeji tej Sciany nie ma. Nie ma rowniez pod ta $ciang lawy
fundamentowej.

b. Na rzucie parteru architektury w osi 8e (w okolicy osi 2b) wystepuje otwor w $cianie o
szerokos$ci 300 cm, a na rzucie parteru konstrukcji w tym miejscu jest otwor o szerokosci 180
cm (podciag P118)

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy informuje, ze:

a) w zadnej wersji konstrukcji (zarowno w PB jak w i w PW) we wskazanym miejscu nie bylo $ciany
nosnej; wskazana w architekturze $ciana moze zatem by¢ potraktowana jako $Sciana dzialowa (nie obcigzona
stropem). Sciane nalezy wykonaé w konstrukcji lekkiej wg opisu ,,$5”. Szeroko$é tej Sciany mozna
zmniejszy¢é osiowo do 12 cm szerokosci.

b) w kazdej wersji architektury otwoér ma szerokos¢ 180 cm (nie mam zadnej wersji architektury z otworem
300cm). Otwor nalezy wykona¢ o szerokosci 300 cm zgodnie z rysunkiem architektury. Zamiast podciagu

P1/18 nalezy wykona¢ podciag P1/13 o przekroju 24x40cm zgodnie z opracowaniem konstrukcji.

32. W zwigzku z przeprowadzonymi obliczeniami statycznymiw celu wyceny stropéw
zespolonych FILIGRAN na budowe¢ budynku terminala - zglaszamy potrzebe zwigkszenia
sztywnoSci stropéw, najlepiej poprzez ich pogrubienie, ze wzgledu na niespelnienie przez
stropy SGU tj. dopuszczalnych ugig¢é stropéw. Co prawda projektant konstrukcji obiektu
zastosowal w niektorych polach tzw. odwrotng strzalke ugiecia, jednak doprowadza to tylko

do sytuacji gdzie ugiecie nadal osiaga maksymalng warto$¢ dopuszczong warunkiem

-
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normowym. W konsekwencji moze to prowadzi¢ do pekania stawianych na stropie $cianek
dzialowych oraz dyskomfortu w uzytkowaniu stropu, poniewaz moga wystapi¢ wyczuwalne
drgania stropu pod wplywem obcigzen zmiennych. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz w
przedmiotowym zagadnieniu i wprowadzenie zmian, poprawek do dokumentacji projektowej.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Na stropie nad pierwszym pietrem brak $cianek dziatlowych. Dodatkowo we wszystkich
pomieszczeniach przewidziano sufity podwieszane. Ze wzgledow ekonomicznych ujemne ugiecie
wstepne jest uzasadnione i dopuszczone norma.

33. W budynku wiaty technicznej nalezy zamontowa¢ agregat i kotly w kotlowni i zbiorniki
olejowe. W projekcie konstrukeji wiaty technicznej nie s3 zaprojektowane fundamenty pod
posadowienie urzadzen. Zaproponowana posadzka betonowa przemyslowa zbrojona
zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm jest rozwigzaniem niewystarczajacym do posadowieniem
w/w urzadzen ze wzgledu na ich ciezar. Prosimy o uzupelnienie projektu konstrukcji
budynku wiaty technicznej o rysunki szczegélowe wykonania fundamentéw pod urzadzenia.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

W wiacie technicznej zalozona zostata posadzka przemystowa ze zbrojeniem rozproszonym grubosci 20 cm.
Zatozenie jest takie, zeby urzadzenia posadowi¢ na posadzce odpowiednio zazbrojonej i zdylatowanej. To,
czy wykonawcy uda sie zaprojektowac posadzke w tej grubosci, czy bedzie ja musiatl lokalnie pogrubié
zalezy od sit skupionych dziatajacych od urzadzen.

Przy zalozeniu, ze cigzary urzadzen oraz sposob przekazywania sit skupionych (ksztatt podstawy zbiornikow
na olej) na posadzke jest zgodny z otrzymanymi wartosciami.

Urzadzenia posiadaja nastgpujace cigzary:

- wytwornica wody lodowej tacznie 4200 kg

- kociot w wiacie technicznej 2500 kg x2 kotty

- zbiornik w wiacie technicznej 26000 kg x2 zbiorniki

Posadzka grubosci 20 cm + podklad z chudego betonu min.10 cm jest wystarczajacy do przeniesienia
obcigzen na grunt i nie jest wymagany dodatkowy fundament.

Ostateczna decyzja nalezy jednak do projektanta posadzki przemystowe;j.

Decyzja ta musi by¢é poprzedzona wyborem konkretnych urzadzen (kotly, zbiorniki, wytwornica/ciezary
ksztalty i lokalizacja moze si¢ zmieni¢) z podaniem konkretnych lokalizacji, cigzaréw i punktow oparcia na

posadzce.
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34. Wg projektu PZT — na terenie mi¢dzy budynkiem wiaty a budynkiem Terminala nalezy
zainstalowa¢ wytwornice wody lodowej. W dokumentacji projektowej brak rozwigzania
wykonania fundamentu pod ta wytwornic¢. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o projekt
wykonania fundamentu.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Projekt wykonania fundamentu musi by¢ poprzedzony wyborem konkretnego urzadzenia (cigzar, ksztalt i
lokalizacja moze si¢ zmieni¢). Majac komplet danych, tacznie z technologia wykonania posadzki, projektant
dobiera ilo$¢ i rodzaj zbrojenia, klas¢ betonu, dylatacje. Jezeli uzna to za ekonomicznie uzasadnione moze
rowniez zmieni¢ grubos¢ posadzki.

35. Wg specyfikacji technicznej wykonanie okladzin z plytek ceramicznych nalezy wykonaé
przy zastosowaniu fugi epoksydowej. Wg opisu technicznego do projektu wykonawczego
architektury nalezy zastosowaé¢ fuge cementowa. Prosimy o wyjasnienie i jednoznaczne
okreslenie jaka fuge nalezy zastosowadé.

Wyjasnienie Zamawiajgcego

Nalezy uwzgledni¢ do wyceny fugi epoksydowe wg kolorystyki zawartej na rysunkach architektury.

36. Prosimy o wyjasnienie, czy system parkowania na terenie parkingow przy Terminalu jest
objety przedmiotem zamodwienia, a tym samym czy obejmuje wykonanie parkomatéw
i szlabanow, ktérych otwieranie i zamykanie jest zintegrowane z zakupem biletu w
parkomacie i oplatg za bilet. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz — czy elementy wykazane w
projekcie drogowym 1 projekcie malej architektury ( np. szlaban) dotyczace systemu
parkowania sa objete przedmiotem zaméwienia.

Wyjasnienie Zamawiajgcego

Montaz urzadzen sktadajacych sig na system parkowania jest objety niniejszym opracowaniem.

37. Prosimy o podanie parametrow technicznych (systemu) szkla, ktére ma by¢ montowane
do Scian pod Zaluzjami drewnianymi wewnetrznymi. Jednoczesnie prosimy o wyjasnienie, czy
pod calg powierzchnig Zaluzji ma byé zamontowane szklo.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
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Szkto o ktérym mowa to szklo - barwione w masie szare - wg opisu na rysunkach. Nie jest tu przyjety zaden
z dostgpnych systemow, szkfo ma by¢é zamontowane w odlegtosci od $ciany (proponowane rozwiazanie na
rysunkach) na calej powierzchni Sciany, szklo to ma licowaé si¢ ze szklem w oknach ktére ma wystawaé z
lica Sciany. calo$¢ jak wida¢ na rysunkach oblozona jest zaprojektowana indywidualnie zaluzja na
podkonstrukcji (drewno). Oba te elementy (zaluzja oraz omawiane szklenie) musza by¢ ze soba zgodne
(rozwiazanie musi dotyczy¢ obu tych elementéw - nie mozna traktowaé ich oddzielnie bo nie uda si¢ tego
dobrze wykona¢), szkelnie musi dopuszcza¢ przestrzenie na zamocowanie paneli zaluzjowych o dwéch
réznych rozstawach (jak przedstawiono to na rysunkach), wynikajacych z podziatéw okiennych i mozliwosci
zamocowan tych elementow.

38. Prosimy o wyjasnienie — czy system odwodnienia dachu ma by¢ grawitacyjne czy
podcisnieniowe?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Podci$nieniowo

39. Prosimy o wyjasnienie — kraty harmonijkowe (poz. 119 przedmiaru) — czy maja by¢
sterowane re¢cznie czy z napedem elektrycznym. Prosimy o podanie wymiaréw krat i i ich
iloSci z opisem technicznym zastosowanego materialu do budowy krat.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Kraty harmonijkowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami architektury i detali wg podanych na rysunkach

wymiaréw i lokalizacji. W opracowaniu projektowym przewidziano sterowanie elektryczne.

40. Prosimy o jednoznaczne okreslenie — ktore i jak maja by¢ zabezpieczone konstrukcje
stalowe. W jakich elementach nalezy zastosowa¢ tylko zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie do R30 lub R15 i na jaki kolor , a ktére nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie
ogniowe.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Kolor wszelkiego malowania konstrukcji nalezy przyja¢ jako RAL 9011 mat. Zabezpieczenie konstrukcji

zgodnie z SIWZ- R 30 poza elementami R15 wyszczegdlnionymi w opisie ppoz.
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41. Prosimy o okreslenie — czy faktura tapety z wlokna szklanego na $ciany ma by¢ gladka czy
z wzorem i o jakiej gramaturze.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
Gtadka

42. Prosimy o okreslenie parametréw technicznych oraz miejsc w dokumentacji projektowej z
podaniem ich ilo$ci — gdzie maja by¢é zamontowane odbojnice

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Odbojniki nalezy wykona¢ wg lokalizacji na rysunkach architektury np. w pomieszczeniu nr 0.61

,,Roztadowanie/Zatadowanie wozkow”.

43. W dokumentacji projektowej zalecono montaz okué¢ antywlamaniowych klasy RC2 we
wszystkich drzwiach i oknach parteru. Takie zabezpieczenia nie s3 mozliwe w drzwiach i
oknach sterowanych automatycznie. Prosimy o potwierdzenie odstgpstwa od tej reguly dla
drzwi i okien sterowanych automatycznie.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wyrazamy zgodg¢ na odstgpstwo dla drzwi i okien sterowanych automatycznie.

44. Wg dokumentacji projektowej — rys D501 i DS04 — pochwyty mocowane bezposrednio do
Sciany nalezy wykona¢ z plaskownika 50x10 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wg
przedmiaru robét pochwyty nalezy wykona¢ jako pochwyt z drewna debowego o $r. 60 mm
mocowany do $ciany za pomoca plaskownika 50x10 mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
W przypadku konieczno$ci wykonania pochwyty z drewna debowego — nalezy zastosowaé
inny sposéb montazu poprzez uchwyty a nie plaskownik jw., ktéry jest zbyt ci¢zki. Prosimy o
wyjasnienie — jakie pochwyty nalezy wykonaé, tym bardziej, ze wszystkie balustrady w
budynku majg pochwyty z drewna d¢bowego.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wszystkie pochwyty przy balustradach i barierkach wykonane jako pochwyty z drewna debowego, z kolei

pochwyty montowane bezposrednio do $ciany przy klatkach schodowych - wykonane z plaskownika

50x10mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej (zgodnie z rysunkami detali D501 D504).
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45. Ilos¢ drzwi z zestawienia stolarki drzwiowej budynku terminala s inne niz ilo§¢ na
rzutach poszczegolnych kondygnacji. Czy do wyceny nalezy przyja¢ ilos¢ z przedmiaru roboét
czy ilo$¢ z rzutéw kondygnacji.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zgodnie ze SIWZ. Do wyceny nalezy przyjac ilos¢ stolarki z rzutéw kondygnacji.

46. Czy witryna W30 (rys A017- POM 0.91 stuzba celna) nie powinna mie¢ wysoko$é 362 cm
(do stropu) i by¢ wykonana ze stalg witryna powyzej sufitu podwieszonego?
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Witryna W30 powinna mie¢ wysokos¢ do stropu. Witryng nalezy wykonaé¢ wg rysunku zamiennego A017 z.

47. Zwracamy si¢ z proSba o potwierdzenie, ze nalozony w pkt. II i pkt. V. decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013r., znak: WOOS.4230.2.2012.JC.24,
obowiazek prowadzenia monitoringu halasu srodowiskowego i stanu §rodowiska od momentu
oddania lotniska do uzytkowania oraz wykonania analizy porealizacyjnej po uplywie jednego
roku od dnia oddania calej inwestycji do uzytkowania, nie stanowi przedmiotu zaméwienia
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Nie stanowi.

48. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze nalozony w pkt. 1.2.56 i 1.2.61. decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.06.2013r., znak: WO0O0S.4230.2.2012.JC.24,
obowigzek dostarczenia budek dla nietoperzy i skrzynek legowych dla ptakow nie stanowi
przedmiotu zaméwienia.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Poza zakresem.

49. Zwracamy si¢ z proSba o wyjasnienie, czy Wykonawca rob6t w ramach przedmiotu

zamoOwienia powinien zapewni¢ nadzoér archeologiczny przy glownych robotach ziemnych.
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Wyjasnienie Zamawiajqcego

Tak. Zgodnie z SIWZ i decyzja Srodowiskowa.

50. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Wykonawca robét w ramach przedmiotu
zamoOwienia ma zapewni¢ nadzor przyrodniczy przy pracach inwestycyjnych. W przypadku,
gdy zapewnienia nadzoru przyrodniczego znajduje si¢ po stronie Wykonawcy robét,
zwracamy si¢ z prosba o okreslenie zakresu prac nadzoru przyrodniczego.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Nie. Wykonawce nadzoru przyrodniczego zapewnia Zamawiajacy.

51. Prosimy o sprecyzowanie obszaru objetego nadzorem przyrodniczym, o ktérym mowa w
pkt. 1.2.21 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr
WO005.4230.2.2012.JC.24.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Obszar okreslony jest w decyzji.

52. Prosimy o zalaczenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko — zalgcznika do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr W008.4230.2.2012.JC.24.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy nie udostepni na etapie procedury o udzielenie zaméwienia raportu OOS dla inwestycji - nie
jest to dokument niezbedny dla Wykonawcoéw celem udziatu w przedmiotowym postepowaniu, oraz ztozenia
oferty. Udostgpniona zostala natomiast dla Wykonawcow decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

ktéra jest catkowicie wystarczajaca dla celéw niniejszego postgpowania.

53. Zgodnie z wymogami SIWZ przy prowadzeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie Portu
Lotniczego w Szymanach w ramach projektu indywidualnego pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn —
Mazury wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 14 czerwca
2013 r. nr WO08S.4230.2.2012.JC.24 Poniewaz zakres decyzji obejmuje cala realizacje przedsiewziecia

rozbudowy Portu Lotniczego w Szymanach i jest szerszy niz zakres przedmiotu przetargu oprosimy o
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wyszczegolnienie punktéw decyzji, ktore Wykonawca jest zobowigzany spelniaé¢ i ktorych Kkoszty
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zgodnie z SIWZ - w zakresie budowy Terminala, zaplecza i placu budowy Wykonawcy.

54. Czy teren inwestycji objetej niniejszym przetargiem obejmuje tereny wskazane w pkt. 1.2.7 decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr W0O0S.4230.2.2012.JC.24, tzn.
miejsca w ktorych nie nalezy lokalizowaé zaplecza budowy, placow manewrowych, baz
transportowych i skladu materialu?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Tak

55. Czy obowigzek sprecyzowany w pkt. 1.2.26 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwea 2013 r. nr W0O0S.4230.2.2012.JC.24 w zakresie zabezpieczenia obszaru budowy przed
wedrowka herpetofauny dotyczy inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji
sgsiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska, drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowigzek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zaméwienia w ramach niniejszego

postgpowania o udzielenie zamowienia.

56. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.2.27 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr W0O0S.4230.2.2012.JC.24 w zakresie kontroli pulapek dotyczy inwestycji objetej
niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji sasiadujgcej, czyli m.in. plyty lotniska, drogi
startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zaméwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zamoéwienia.

57. Czy obowigzek sprecyzowany w pkt. 1.2.28 decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr W0O0S.4230.2.2012.JC.24 dotyczy inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy
tez dotyczy inwestycji sasiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska, drogi startowej?
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Wyjasnienie Zamawiajqcego
Wskazany obowigzek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zamodwienia w ramach niniejszego

postgpowania o udzielenie zamowienia.

58. Ze wzgledu na obowigzek sprecyzowany w pkt. 1.2.30 decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr WO0S$.4230.2.2012.JC.24 dotyczacy wycinki drzew i
krzewo6w kolidujacych z inwestycja w SciSle okreslonym terminie od 16 pazdziernika do konca lutego,
prosimy o informacje, czy drzewa kolidujace z inwestycja znajduja si¢ na terenie przewidzianym pod
budowe budynku terminalu.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy Wykonawcy w ramach przedmiotu zamoéwienia - drzewa i krzewy zostaty

juz usunigte przez Zamawiajacego.

59. Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacj¢ drzew i krzew6w na terenie inwestycji objetej
niniejszym przetargiem?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia - drzewa i krzewy zostaly

juz usuniete przez Zamawiajacego.

60. Prosimy o wskazanie drzew nieprzewidzianych do wycinki, ktére nalezy zabezpieczy¢ na czas
trwania prac budowlanych, zgodnie z wymaganiami pkt. 1.2.31 decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 14 czerwca 2013 r. nr W008.4230.2.2012.JC.24.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Organizacja placu budowy nalezy do wykonawcy a nie do Zamawiajacego.

61. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.2.33 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr W008S.4230.2.2012.JC.24, w zakresie kontroli chiropterologa dotyczy inwestycji
objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji sasiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska,
drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego
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Wskazany obowiazek nie dotyczy inwestycji objgtej przedmiotem zaméwienia w ramach niniejszego

postgpowania o udzielenie zamowienia.

62. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.2.48 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwea 2013 r. nr W0OO0S.4230.2.2012.JC.24, okreslajacy gatunek traw do wysiewu na powierzchni
trawiastej lotniska, dotyczy inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji
sasiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska, drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Tak. Dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zaméwienia w ramach niniejszego postepowania o udzielenie

zamowienia.

63. Czy obowigzek sprecyzowany w pkt. 1.2.53 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr W00S.4230.2.2012.JC.24, okreslajacy rodzaj oSwietlenia terenu lotniska, dotyczy
inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji sasiadujacej, czyli m.in. plyty
lotniska, drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Tak. Dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zaméwienia w ramach niniejszego postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

64. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.2.57 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwea 2013 r. nr WOOS.4230.2.2012.JC.24, w zakresie usuwania zadrzewienia i zakrzaczenia w
bezposrednim sgsiedztwie lotniska, dotyczy inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy
inwestycji sasiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska, drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zamowienia.

65. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.2.58 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr W0O0S.4230.2.2012.JC.24, w zakresie wycinki mlodych sosen, dotyczy inwestycji
objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji sasiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska,

drogi startowej?

~S
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Wyjasnienie Zamawiajqcego
Wskazany obowigzek nie dotyczy inwestycji objgtej przedmiotem zamoéwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zamowienia.

66. Czy obowigzek sprecyzowany w pkt. 1.2.63 decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr WOO0S.4230.2.2012.JC.24, w zakresie usuniecia 8 gniazd bociana, dotyczy
inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji sasiadujacej, czyli m.in. plyty
lotniska, drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowigzek nie dotyczy inwestycji objgtej przedmiotem zaméwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zaméwienia.

67. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.2.64 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr W0O08S.4230.2.2012.JC.24, w zakresie odnowy gniazd bocianéw/budowy platform
gniazdowych, dotyczy inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji
sgsiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska, drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowigzek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia w ramach niniejszego

postgpowania o udzielenie zamowienia.

68. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.2.65 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr WO0O0S.4230.2.2012.JC.24, obejmujacy dzialania majace na celu poprawe
warunkéw Zerowania bociana bialego, ptakéw szponiastych i innych gatunkow, dotyczy inwestycji
objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji sasiadujacej, czyli m.in. plyty lotniska,
drogi startowej?

Wyjasnienie Zamawiajgcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zaméwienia.

69. Czy obowigzek sprecyzowany w pkt. 1.2.65 lit. b decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 14 czerwca 2013 r. nr W008.4230.2.2012.JC.24, obejmujacy wykonanie programu odbudowy
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malej retencji, dotyczy inwestycji objetej niniejszym przetargiem, czy tez dotyczy inwestycji
sasiadujgcej, czyli m.in. plyty lotniska, drogi startowe;j?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zamodwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zamowienia.

70. Czy obowiazek sprecyzowany w pkt. 1.3.13 decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14
czerwca 2013 r. nr WO0O0S.4230.2.2012.JC.24, odno$nie zabezpieczenia budowy ogrodzeniem
chroniagcym przed wtargnigciem duzych ssakéw oraz zwierzat robiacych nory i podkopy, o
sprecyzowanych wymaganiach minimalnych uwzgledniajacych normy Organizacji
Mie¢dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, dotyczy inwestycji objetej niniejszym przetargiem i nalezy
uwzglednié¢ ww. wytyczne tylko w zakresie ogrodzenia placu budowy?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zamdwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zamowienia.

71. Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego budynku terminala
pasazerskiego portu lotniczego Mazury w Szymanach na dzialce nr geodez. 463/13 w Szymanach,
przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé szczegélowa inwentaryzacje drzew i krzewow
znajdujacych si¢ na terenie objetym opracowaniem i uzyskaé zgode na wycinke jednostek mogacych
kolidowaé¢ z projektowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu. Prosimy o potwierdzenie, ze
wskazany wyzej zakres prac jest nadal aktualny i Wykonawea powinien go uwzgledni¢ w ofercie.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Wskazany obowiazek nie dotyczy inwestycji objetej przedmiotem zamdéwienia w ramach niniejszego

postepowania o udzielenie zamoéwienia.

72. Czy Zamawiajacy posiada zezwolenie na usunigcie drzew/krzewéw kolidujacych z przedmiotem
przetargu?
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Tak. Zostaly usunigte.
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73. Prosimy o przekazanie jako elementu SIWZ prawomocnego zezwolenia na usunigcie wszystkich
drzew i Kkrzewo6w przeznaczonych do wycinki w zwigzku z realizacjg inwestycji lub sprecyzowanie
wszystkich ograniczen/wymagan wynikajacych z tresci zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow.
Wyjasnienie Zamawiajgcego

Nie dotyczy Wykonawcy.

74. W przypadku Kkolizji inwestycji z istniejagcymi drzewami i krzewami kto, Zamawiajacy czy
Wykonawca, bedzie odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew/krzewow?
Wyjasnienie Zamawiajgcego

Nie dotyczy.

75. W przypadku Kolizji inwestycji z istniejagcymi drzewami i krzewami kto, Zamawiajacy czy
Wykonawca, bedzie odpowiedzialny za poniesienie zwigzanych z tym oplat administracyjnych.
Wyjasnienie Zamawiajqcego.

Nie dotyczy.

76. W przypadku, gdy odpowiedzialno$¢ za uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewéw oraz
poniesienie zwigzanych z tym oplat administracyjnych bedzie po stronie Wykonawcy - prosimy o
uzupelnienie dokumentacji przetargowej o: inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do

wycinki w zwigzku z kolizja z inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego przetargu, a w szczegolnosci

podanie:

a) nazw gatunkow drzew i krzewow przewidzianych do wycinki,

b) wieku drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki,

c) obwodu pni drzew, przeznaczonych do wycinki, mierzonych na wysokosci 130 c¢m,

d) wielko$ci powierzchni, z ktérej zostang usunigte krzewy,

e) stanu zdrowotnego drzew i krzewow przewidzianych do wycinki,

Niesprecyzowanie przedmiotu przetargu o powyzsze dane uniemozliwia obliczenie oplat za usunigcie
drzew i krzewo6w, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Nie dotyczy Wykonawcy.
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77. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza w przypadku wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienie publicznego wystawienie faktur poprzez poszczegélnych
konsorcjentow?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy udzielit juz wyjasnien w tym przedmiocie w odpowiedzi na pytanie nrl

78. Prosimy o Informacje czy Zamawiajacy dopuszcza w przypadku wykonawcéw wspolnie

ubiegajacych si¢ o udzielenie zamo6wienia publicznego wniesie wadium:

a) przez lidera konsorcjum,

b) samodzielnie tylko przez jednego z czlonkéw konsorcjum

c) czeSciach przez poszczegélnych konsorcjantéw, tak aby lacznie stanowily 100% wysokosci
wadium?

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy udzielit juz wyjasnien w tym przedmiocie w odpowiedzi na pytanie nr 2

79. Prosimy o Informacje¢ czy w odniesieniu do poprzedniego przetargu na ,,Budowe budynku
Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego ,,Mazury" w Szymanach wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.:
»Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury - zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych
projektow kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013 ",
projekt nie ulegl zmianie.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zmiany zgodnie ze zmiang SIWZ z dnia 21.05.2014 r.

80. Wedlug formularza umowy punkt 10.1,2) ,,Wykonawca zobowiqzany jest posiadac¢ ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
przy sumie gwarancyjnej co najmniej 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia oraz za szkody wyrzqdzone pracownikom Ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku
przy pracy, priy sumie gwarancyjnej co najmniej 4.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, z franszyzq redukcyjnq na poziomie nie wyiszym niz 10.000,00 zt (stownie: dziesieé

tysiecy):"
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Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy dopuszcza objecie powyzszego jednym ubezpieczeniem,
czy tez Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dwéch oddzielnych ubezpieczen.
Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy dopuszcza objecie wskazanych okolicznosci jednym ubezpieczeniem.

81. Prosimy o wyjasnienie, czego dotyczy punkt 1.5, o ktorym mowa w pozycji 1. formularza
cenowego, ktory jest zalacznikiem nr 1A do SIWZ.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Jest to omyltka pisarska - pkt. 1.5 nie ma w formularzu cenowym. Zamawiajacy w zataczeniu przedkiada

zmieniony Formularz cenowy zatacznik nr 1 A do SIWZ.

82. Prosimy o potwierdzenie, ze termin zaplaty wskazany w pkt. 8.2 Aktu Umowy liczony bedzie od
dnia doreczenia faktury Zamawiajacemu. Obecnie uzyte pojecie jest niezrozumiale i nie stosowane
w obrocie gospodarczym, wywoluje uzasadnione watpliwosci, kiedy nastepuje owe ,,przyjecie faktury
przez Zamawiajacego” i jak zweryfikowa¢ faktyczng date takiego przyjecia, jesli nie jest to tozsame
z doreczeniem.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Przez przyjecie faktury Zamawiajacy rozumie jej dostarczenie do Zamawiajacego i potwierdzenie
przyjecia, po weryfikacji, czy zostala zlozona zgodnie z wymogami formalnymi okre$lonymi

W umowie.

83. Wykonawca wnioskuje o zmian¢ zapisow w pkt. 9.1 Aktu Umowy, poprzez zmian¢ sposobu
naliczania kar umownych z ,,op6znienia” na ,,zwloke”. Pragniemy wskazaé, iz zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego, dluznik obowigzany jest do naprawienia szkody wyniklej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z niezachowania przez dluznika
nalezytej starannosci (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu nalezy si¢ w przypadku zwloki
dltuznika, a ,,dtuznik dopuszcza sie zwiloki, gdy nie spetnia Swiadczenia w terminie.... nie dotyczy to
wypadku, gdy opdinienie w spelnieniu swiadczenia jest nastgpstwem okolicznosci za ktore diuznik

odpowiedzialnosci nie ponosi...” (art. 476 KC). Zapis jest o tyle krzywdzacy dla Wykonawcy, iz stawia

e
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Zamawiajacego w uprzywilejowanej sytuacji, zezwalajac a wrecz nakazujac naliczenie kary
niezaleznie od przyczyn niedotrzymania terminu. Powyzsze stanowisko poparl réwniez Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 11 lutego 1999 r. (sygn. akt III CKN) 166/98, gdzie Sad stwierdzit iz kara umowna
nalezy si¢ wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest
nastepstwem okolicznoSci, za ktore dluznik odpowiada. W zwigzku z powyiszym Wykonawca
wnioskuje o zmiane sposobu naliczania kar umownych, jak na wstepie pytania.

Wyjasnienie Zamawiajqcego
Zgodnie z normg wyrazona w artykule 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Dz.U.1964.16.93 (U) — ,,Mozna zastrzec w umowie, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania niepieni¢znego nastapi przez zaptatg okreslonej sumy (kara
umowna).” Nadto w mysl art. 473. § 1 ww. ustawy — ,,Dtuznik moze przez umowe przyja¢ odpowiedzialnosé
za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie zobowiazania z powodu oznaczonych okolicznosci, za ktore
na mocy ustawy odpowiedzialno$ci nie ponosi”.Zgodnie z ww. regulacjami nienalezyte wykonanie, czy tez
niewykonanie zobowiazania przez dtuznika nie musi polegaé wylacznie na zwloce dtuznika. Zamawiajacy
moze wigc zgodnie z kodeksowa zasada swobody uméw utozyé stosunek prawny wedlug swojego uznania,
w tym zastrzec kary umowne na wypadek opdznienia realizacji zaméwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy
zwraca uwage, ze w tym konkretnym postgpowaniu, termin realizacji zamowienia ma znaczenie
podstawowe. Wynika to z niezwykle krotkich terminéw realizacji zadan wlasnych Zamawiajacego,
zwiazanych z koniecznoscia rozliczenia projektu wspoéifinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
w Scisle okre$lonych terminach. Sytuacja ta znalazta odzwierciedlenie takze w tresci SIWZ — termin
realizacji zamowienia jest jednym z kryteriow oceny ofert przez Zamawiajacego. W zwiazku z powyzszym
sposdb uksztaltowania we wzorze umowy instytucji kar umownych jest uzasadniony, ma on bowiem na celu
wzmocnienie skutecznosci wigzi powstatej miedzy stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i stuzy
realnemu wykonaniu zobowiazan. Wykonawca przystepujac do udzialu w postgpowaniu posiada z gory
wiedzg w jakim terminie zamdwienie ma zostaé zrealizowane. Dzialajac na rynku jako profesjonalista jest on
takze w stanie dokonaé weryfikacji wlasnych mozliwosci technicznych i organizacyjnych pod katem
okreslonych przez Zamawiajacego terminow i warunkéw realizacji zamdéwienia. W tym miejscu warto takze
przywotaé¢ wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 22 grudnia 2008 roku wydany w sprawie o sygn. akt.:
KIO/UZP 1431/08 zgodnie z ktérym: ,,Na gruncie p.z.p., kara umowna ma szczegdlne znaczenie. Bardzo
istotna jest funkcja prewencyjno-wychowawcza, z punktu widzenia ktorej, kara umowna ma stanowié¢ zaporg
dla dokonywania naruszen, a skuteczng barierg bedzie wtedy, kiedy jej dolegliwos¢ bedzie miata znaczenie,

w sensie finansowym, dla wykonawcy.” oraz wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 28 kwietnia 2009

>
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roku w sprawie o sygn. akt.: KIO/UZP 469/09 ,,W ocenie Izby, Zamawiajacy ma prawo uzy¢ dozwolonych
przepisami prawa Srodkow zabezpieczajacych interes Zamawiajacego, bowiem opdznienia w realizacji
zamoOwienia, niewykonanie umowy lub jej nienalezyte wykonanie moga skutkowaé¢ dla Zamawiajacego

powaznymi konsekwencjami. W tym stanie rzeczy tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian. zgodnie ze SIWZ.

84. Zwracamy si¢ o obnizenie poziomu kar przewidzianych w pkt. 9.1 ppkt. 2 aktu umowy
z obecnego bardzo wysokiego 20 tys zi na maksymalnie 1, 000 zI. Zwracamy uwage, ze celem kary
powinno by¢ dyscyplinowanie Wykonawcy, ale nie moze by¢ nadmierne obcigzanie i prowadzenie do
bogacenia si¢ jednej strony kosztem drugiej. A zatem kary powinny by¢ wywazone, bo w razie uznania
ich za zbyt wysokie podlegaja miarkowaniu.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian. Wysoko$¢ kar umownych jest adekwatna do wartosci
realizowanej Inwestycji i konsekwencji jakie poniesie Zamawiajacy w przypadku jej niezrealizowania lub

nienalezytego zrealizowania przez Wykonawcg. Patrz tez odpowiedz na pytanie nr 83.

85. Zwracamy si¢ o zmiang¢ wysokoSci kary przewidzianej w pkt. 9.1. pppkt. 9) aktu umowy.
Zwracamy uwage, ze kara w takiej wysokosci jest razagca wygérowana i nieuzasadniona. Naliczanie jej
od zaakceptowanej kwoty kontraktowej powoduje, ze jest to bardzo wysoka kwota, a Wykonawca
moze zosta¢ nia obcigzony niezaleznie od swojej winy, gdyz chodzi tu rowniez o sytuacje, kiedy
platnoSci nie otrzyma dalszy podwykonawca od swojego kontrahenta. Prosimy zatem o znaczne
obnizenie wysokosci tej kary.

Wyjasnienie Zamawiajqcego

Kara o ktorej mowa w pkt. 9.1 ppkt. 9 aktu umowy nie jest naliczana od zaakceptowanej kwoty kontraktowej
a kwotowo wysokosci 30.000,00 zlotych, za kazde zdarzenie. Kwota ta nie jest razaco wygoérowana i jest
adekwatna do wartosci kontraktu. Obowiazek naliczania kar w tym zakresie wynika za$ z nowelizacji ustawy
Pzp. Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian. Wykonawca decydujac si¢ powierzy¢ cze$¢ robdt

podwykonawcom bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za swoja decyzj¢ co i komu podzleca.



